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Resumo
A gestão de riscos constitui-se em uma importante área do conhecimento para a efi-
ciência do processo de desenvolvimento de software, pois permite que vulnerabilidades
encontradas sejam tratadas adequadamente, possibilitando maior segurança e precisão
na tomada de decisão. Um fator relevante para o sucesso da gestão de risco é o esta-
belecimento do contexto do que se pretende avaliar e melhorar dentro da organização.
Portanto, para realização desse estudo, utilizou-se da norma ABNT NBR ISO 31000:2009
de gestão de riscos, para propor melhorias no processo de implementação de software de
uma instituição financeira, a partir da visão e análise dos desenvolvedores de um sistema
de dados de operações do mercado monetário. Para monitoramento e tratamento dos
riscos identificados, foi proposto um modelo de classificação automática de códigos-fonte
Cobol, e também um processo de especificação de componentes e funcionalidades de soft-
ware, a fim de proporcionar maior agilidade e segurança ao processo de implementação.
A metodologia adotada para a realização desse estudo, foi de natureza exploratória e
descritiva, com a utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa e abordagens
de pesquisa qualitativa (com a aplicação de questionários e entrevistas para a coletas de
dados) e quantitativa (com a aplicação do método multicritério Analytic Hierarchy Pro-
cess - AHP). Ao final é proposto um redesenho do processo de desenvolvimento, por meio
do mapeamento de processos TO BE e BPM, em que são definidas 11 novas atividades
para melhoria do processo de implementação a partir da elaboração de fonte confiável,
atualizada e acessível de informação para as áreas técnicas e de negócio da instituição.
Palavras-chave: Implementação de software, ABNT NBR ISO 31000:2009, Mineração
de Textos, BPM, AHP.
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Abstract
Risk management constitutes an important area of knowledge for efficient software de-
velopment process, as it allows found vulnerabilities is properly treated, enabling greater
security and accuracy in decision making. An important factor in the success of risk man-
agement is the context of the establishment of what is to evaluate and improve within
the organization. Therefore, to conduct this study, we used the standard ISO 31000:
2009 risk management, to propose improvements in the software implementation pro-
cess of a financial institution, from the vision and analysis of the developers of a data
system money market operations. For monitoring and treatment of identified risks, it
proposed a automatic classification model of COBOL source code, and also a process of
components and software features specification in order to provide greater flexibility and
security to the implementation process. The methodology used to conduct this study was
exploratory and descriptive, using the case study as a research strategy and qualitative
research approaches (with the use of questionnaires and interviews for data collection) and
quantitative (with the application of multi-criteria method Analytic Hierarchy Process -
AHP). At the end it proposes a redesign of the development process, through process
mapping TO BE and BPM, which are set 11 new activities to improve the implementa-
tion process from the preparation of reliable source, updated and accessible information
for the technical areas and the institution’s business.





Contextualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Descrição do Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Justificativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Estrututra do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Revisão de Literatura 8
1.1 Engenharia de Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Modelos e Normas de Desenvolvimento e Qualidade de Software . . . . . . 21
1.4 Gestão de Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5 Mineração de Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2 Metodologia 34
2.1 Método de Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2 Estrutura de desenvolvimento da pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 Análise e diagnóstico do processo de implementação de software 42
3.1 Estabelecimento do Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 Identificação dos Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3 Análise dos Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.4 Avaliação dos Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.5 Resultados do diagnóstico do processo de implementação de software . . . 79
4 Classificação automática de códigos-fonte Cobol para monitoramento e
controle do processo de implementação de software 82
4.1 CRISP-DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.2 Entender o negócio do processo de implementação de software . . . . . . . 84
viii
4.3 Entendendo sobre os códigos-fonte Cobol do processo de implementação de
software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4 Preparação dos códigos-fonte para mineração de textos . . . . . . . . . . . 89
4.5 Modelagem dos termos do código-fonte Cobol para classificação . . . . . . 90
4.6 Avaliação e desenvolvimento do processo de classificação dos códigos-fonte . 91
4.7 Resultados da classificação automática dos códigos-fonte Cobol . . . . . . . 92
5 Proposta de melhorias para tratamento de riscos no processo de imple-
mentação de software 95
5.1 Qualidade de artefatos do processo de implementação de software . . . . . 96
5.2 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) aplicado ao processo de
implementação de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.3 Contexto dos processos de negócios do sistema MMO . . . . . . . . . . . . 101
5.4 Níveis de detalhamento para mapeamento de processos de sistema . . . . . 104
5.5 Mapeamento dos processos de sistema de uma nova funcionalidade do sis-
tema MMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.6 Benefícios do BPM para melhoria dos processos de negócios de um sistema
de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.7 Proposta de melhoria do processo de implementação de software . . . . . . 115
Conclusão 131
Trabalhos Futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Referências 135
Apêndice 141
A Mapeamento AS IS do processo de desenvolvimento de software 142
B Questionário para coleta de dados sobre as atividades do processo de
implementação de software 144
C Formulário sobre os artefatos do processo de implementação software 149
D Formulário para coleta de dados sobre os termos da linguagem de pro-
gramação Cobol 152
E Manual de Modelagem de Sistemas 154
E.1 Elementos básicos de modelagem de processos . . . . . . . . . . . . . . . . 154
E.2 Padronização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ix
F Mapeamento detalhado de especificação do programa MMOP0622 163
G Mapeamento TO BE do processo de desenvolvimento de software 165
x
Lista de Figuras
1.1 Processo de Gestão de Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Relação entre os objetivos da pesquisa e as atividades do processo de gestão
de riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Esquema resumido da Estrutura da Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1 SIPOC Nível 1 - Departamento de Tecnologia da Informação . . . . . . . . 44
3.2 SIPOC Nível 2 - Construção de Soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 SIPOC Nível 3 - Processo de implementação de software . . . . . . . . . . 55
3.4 Hierarquia do critérios e alternativas do processo de Implementação de
software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 Resultado da avaliação dos critérios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.6 Resultado da avaliação das atividades para o critério importância . . . . . 64
3.7 Resultado da avaliação das atividades para o critério risco . . . . . . . . . 67
3.8 Resultado da avaliação das atividades para o critério dificuldade . . . . . . 67
3.9 Documentos não utilizados por Subprocessos . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.10 Motivos de não utilização dos artefatos do processo de desenvolvimento de
software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.11 Grau de importância dos artefatos para o processo de implementação . . . 73
4.1 Fase da metodologia CRISP-DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2 Ocorrências de falhas por tipos de programas do sistema MMO . . . . . . . 88
5.1 Consulta aos artefatos por meio da ferramenta de gerenciamento dos processos100
5.2 Níveis de detalhamento para modelagem de processos de sistema . . . . . . 106
5.3 Modelo de nível Macro das funcionalidades do sistema MMO . . . . . . . . 108
5.4 Modelo de nível Macro da Funcionalidade Integrar Legado . . . . . . . . . 109
5.5 Modelo de nível Intermediário de especificação do Processo de Integração
sistemas MMO e RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.6 Utilização do campo descrição, para atribuição de valores a variáveis . . . . 113
5.7 Exemplo de utilização do subprocesso de repetição . . . . . . . . . . . . . . 113
xi
A.1 Mapeamento AS IS do processo de desenvolvimento de software de uma
instituição financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
A.2 Fonte: Elaboração própria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
E.1 Elementos de início e fim de um processo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
E.2 Subprocesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
E.3 Subprocesso reutilizável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
E.4 Elemento subprocesso de repetição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
E.5 Tarefa de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
E.6 Tarefa de sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
E.7 Descrição de variáveis de sub-rotinas no elemento Tarefa de sistema. . . . . 158
E.8 Instrução SQL de sub-rotinas no elemento Tarefa de sistema. . . . . . . . . 159
E.9 Tipos de Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
E.10 Elemento de decisão do tipo exclusivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
E.11 Elemento de decisão do tipo paralelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
E.12 Comentário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
F.1 Modelo de Nível Detalhado do programa: MMOP0622 - Gerar informações
de lotes em estoque do sistema MMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
G.1 Mapeamento TO BE do processo de desenvolvimento de software de uma
instituição financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
xii
Lista de Tabelas
1.1 Fases do BPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2 Matriz de confusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1 Atores e Subprocessos do processo de desenvolvimento de software . . . . . 48
3.2 Lista de Artefatos do Processo de Desenvolvimento de Software . . . . . . 52
3.3 Critérios de avaliação das atividades de Implementação de software . . . . 59
3.4 Escala Fundamental de Saaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5 Resumo do processo de avaliação das Atividades . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.6 Resumo do processo de avaliação dos Artefatos . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.7 Escala de análise dos riscos do processo de implementação . . . . . . . . . 75
3.8 Matriz de probabilidade e impacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.9 Índices utilizados para comparação entre os riscos . . . . . . . . . . . . . . 78
3.10 Comparação dos níveis dos riscos identificados . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.1 Métricas utilizadas para avaliação de desempenho dos algoritmos . . . . . . 92
4.2 Matriz de Confusão para SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3 Matriz de Confusão para Random Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.4 Matriz de Confusão para Naive Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.1 Localização dos artefatos do processo de desenvolvimento de software . . . 99
5.2 Descrição da atividade Consultar Ideia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3 Descrição da atividade Identificar Macro Funcionalidades . . . . . . . . . 118
5.4 Descrição da atividade Cadastrar Base de Processos de Negócios do Sistema 119
5.5 Descrição da atividade Consultar Base de Processos de Negócios do Sistema 120
5.6 Descrição da atividade Classificar Forma de Atendimento da Ideia . . . . 121
5.7 Descrição da atividade Projetar Processos de Negócios do Sistema - nível
Macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.8 Descrição da atividade Consultar Catálogo de Componentes . . . . . . . . 123
5.9 Descrição da atividade Projetar Componentes de Software - nível Interme-
diário e Detalhado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
xiii
5.10 Descrição da atividade Validar Processos de Negócio do Sistema . . . . . . 126
5.11 Descrição da atividade Avaliar Códigos-fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.12 Descrição da atividade Analisar Justificativa de Complexidade . . . . . . . 128
xiv
Lista de Abreviaturas e Siglas
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
AHP Analytic Hierarchy Process
ANSI American National Standards Institute
BPM Business Process Management
BPMN Business Process Model and Notation
CASE Computer Aided Software Engineering
CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining
CVS Concurrent Versions System
DMAIC Define-Measure-Analyse-Improve-Control
ERP Enterprise Resource Planning
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
ISO International Organization for Standardization
PMBOK Project Management Body of Knowledge
MDCA Multi-Criteria Decision Analysis
MMO Sistema de dados de Operações Mercado Monetário
MPS-BR Melhoria de Processo de Software Brasileiro
NBR Norma Brasileira Regulamentadora
RPO Sistema de dados de Gestão Negocial de Operações
SIPOC Supplier Input Process Output Customer
SIMPEP Simpósio de Engenharia de Produção
SQL Structured Query Language
SVM Support Vector Machine
TI Tecnologia da Informação




As organizações vêm enfrentando uma variedade de problemas decorrentes da rápida
evolução da Tecnologia da Informação (TI) e do descompasso causado pelo atraso na in-
trodução dessa evolução nos modelos de gestão de negócios, em seus sistemas e aplicações.
A prova disso é que a área de construção de software não consegue desenvolver aplicações
na mesma velocidade em que as decisões são tomadas pela área de negócio.
Com o passar dos anos, os sistemas estão se tornando cada vez mais complexos e de
difícil manutenibilidade [1]. E isso se deve ao grande volume de informações, ao aumento
gradativo das funcionalidades e regras de negócios e à ausência de documentação adequada
como fonte de consulta e divulgação do conhecimento na organização.
Os sistemas computacionais cada vez mais participam e colaboram das decisões nego-
ciais e estratégicas das organizações. Assim, alinhar os serviços de TI com os objetivos
corporativos tem sido um grande desafio, pois a TI tornou-se responsável pela sustentação
dos negócios das empresas e das necessidades de seus clientes.
Para propiciar um melhor gerenciamento dos negócios e de seus riscos, os gestores
devem conhecer em detalhe os departamentos, as unidades, as gerências, os processos e/ou
as funções que desejam realizar melhorias e modificações. Dessa forma torna-se necessário
utilizar ferramentas e métodos que permitam conhecer seus processos e atividades, a fim
de obter informações rápidas, eficientes e seguras para a tomada de decisão.
Mapear processos é indispensável para entender o funcionamento sistêmico dos pro-
cessos da organização, de forma que se possa analisá-los por módulos e ter uma visão geral
do início, meio e fim deles. Para isso, foi utilizado, neste trabalho, as ferramentas SIPOC
e BPM para a representação dos processos, das atividades e das tarefas na implementação
de software.
As atividades de identificação, análise, avaliação e controle de riscos nesse processo
tornam-se cada vez mais necessárias na medida em que a sociedade necessita de novos
produtos e serviços de TI. Contudo, essa não é uma tarefa simples, uma vez que a TI e
seus processos estão em constante mudança e evolução.
1
Apesar da existência de vasta literatura sobre metodologias de desenvolvimento de
software, ainda se verifica a existência de problemas e reincidentes falhas no processo que
comprometem a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.
Nesse contexto, para auxiliar os gestores de TI a identificar quais atividades do pro-
cesso de implementação de software têm maior influência e são mais determinantes na
entrega de produto ou serviço de qualidade ao cliente é que este trabalho adotou um
dos métodos de Auxílio à Decisão por Múltiplos Critérios (MDCA) mais conhecidos e
utilizados no mundo: o Analytic Hierachy Process (AHP) [2].
O multicritério AHP foi utilizado com os objetivos de apresentar e aplicar a ferramenta
na priorização do processo de implementação de software, a fim de obter a consolidação
matemática resultante da avaliação de critérios intangíveis para apoio à tomada de decisão.
No processo de implementação de uma instituição, o principal artefato de saída é o código-
fonte produzido durante a atividade de codificação de unidades. A adoção de padrões na
codificação de programas e de princípios, tais como baixo acoplamento e alta coesão,
contribuem para o aumento da agilidade na manutenção de aplicações e no reúso de
serviços já implementados [3].
Neste trabalho será proposto um modelo de classificação automática, baseado em
mineração de textos, que permita identificar quais programas possuem codificação mais
complexa e que deveriam ser reescritos, levando-se em consideração a execução de funções
mais específicas (coesas), bem como menor dependência de outras aplicações.
As empresas são constantemente desafiadas a produzirem melhores resultados com
menor custo, a desenvolverem produtos baseados em um ciclo de vida mais curto e a se
relacionarem de forma mais integrada com seus clientes, fornecedores e parceiros.
Dessa forma, elas devem ser capazes de melhorar seus processos de negócio e sua
comunicação com a área de TI, de quem dependem para viabilizar suas estratégias e
garantir a sustentabilidade de seus negócios.
A necessidade de velocidade e eficiência nas entregas de soluções de software traz um
grande desafio para a organização: o relacionamento das áreas de negócio da empresa
com sua equipe de Tecnologia da Informação.
As empresas dependem de suas parceiras na área de tecnologia para projetarem seus
novos produtos, para se relacionar com seus clientes e fornecedores, para conduzir e evoluir
seus processos internos. Uma área de TI ágil pode contribuir significativamente para que
a área de negócio não perca oportunidades e possa enfrentar os desafios do mercado.
2
Motivação
A motivação para a realização deste trabalho vieram dos desafios e dificuldades encontra-
dos durante o desenvolvimento de um processo de integração de informações entre dois
sistemas de dados de uma instituição financeira do Brasil, simbolicamente chamados de
MMO1 e RPO2 neste estudo.
No início do desenvolvimento do processo de integração, foi possível verificar que
não havia um documento formal de requisitos para subsidiar a construção do software.
O que existia era um documento justificando a necessidade de se implementar a nova
funcionalidade de integração e um detalhamento superficial sobre os campos e tabelas no
sistema de destino que seriam responsáveis por armazenar as informações enviadas.
Durante a fase de desenvolvimento, a falta de conhecimento sobre o funcionamento,
características, restrições e regras de negócio da aplicação, causaram grande insegurança
e desconforto em sua realização, que só não foi superior à descoberta de que ambos
os sistemas (MMO e RPO) não possuíam fonte de documentação atualizada sobre o
funcionamento e fluxo de informações de seus processos de negócios.
Normalmente, nos Departamentos de TI, os sistemas possuem equipes especializadas,
com funcionários experientes e conhecimento detalhado sobre a aplicação, que executam
diferentes atividades de definição de requisitos, análise, projeto, implementação e testes
de software.
Na equipe responsável pela manutenção do sistema MMO (sistema de dados de ope-
rações do mercado monetário), foi possível verificar que os funcionários eram experientes
tecnicamente, porém nenhum deles possuía domínio suficiente sobre as funcionalidades
e restrições da aplicação. Na área de negócio, a situação era semelhante, uma vez que
os gestores de negócio3 não conheciam o sistema suficientemente e, em consequência, de-
monstraram dificuldades em definir com detalhe os requisitos funcionais e não funcionais
das necessidades da área de negócio.
Durante o processo de desenvolvimento, foram surgindo dúvidas em que os gestores
demonstraram dificuldades em estabelecer definições e regras. Nessas situações era co-
mum os gestores solicitarem aos desenvolvedores, que consultassem nos códigos-fonte do
sistema, informações que pudessem auxiliar no direcionamento de suas definições, sem
causar conflito e inconsistências ao que já existia em funcionamento na aplicação.
1MMO: sistema de dados responsável por contratar operações no mercado monetário, relacionados a
títulos públicos federais.
2RPO: sistema de dados responsável por consolidar e divulgar os resultados e rentabilidade das ope-
rações contratadas pela instituição financeira com seus clientes.
3Gestores de negócio: funcionários responsáveis pela definição dos produtos e serviços das aplicações
da instituição financeira.
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Pensando na melhoria do trabalho realizado diariamente pelos desenvolvedores, buscou-
se identificar a partir do processo de gestão de riscos da norma ABNT NBR ISO 31000:2009,
as principais vulnerabilidades do processo de implementação de software, a fim de se ana-
lisar e avaliar as possíveis alternativas para tratamento e controle dos riscos identificados.
Descrição do Problema
Com o aumento da demanda por novos produtos e serviços, a área de desenvolvimento
de software tem encontrado dificuldades em acompanhar a velocidade das mudanças e
atender às necessidades dos clientes nos prazos acordados.
Os sistemas de processamento de dados de grandes instituições financeiras têm se
tornando cada vez mais complexos e difíceis de serem mantidos pelos desenvolvedores.
Com o passar dos tempos, novas necessidades foram surgindo e novas funcionalidades
foram agregadas as aplicações, sem que isso fosse devidamente documentado.
Nas empresas verifica-se uma grande rotatividade dos funcionários, que, por motivos de
aposentadoria, programas de demissão, promoções ou rodízios internos, causa interferência
direta na produtividade, eficácia e resultados financeiros da organização.
A falta de documentação e a saída do pessoal técnico que participou inicialmente da
modelagem do legado podem resultar em problemas que comprometem a qualidade e
o prazo de entrega dos softwares, tais como dificuldades de compreensão das regras de
negócio, desconhecimento das razões que levaram a determinadas decisões, problemas na
estruturação dos programas ou a miscelânea de estilos de programação.
A saída de funcionários experientes, apesar de ser um problema antigo, ainda traz
grandes prejuízos às organizações, uma vez que raramente elas possuem um processo de
documentação de sistema eficiente para registro do conhecimento tácito dos funcioná-
rios.Ainda é comum existir sistemas críticos que são conduzidos apenas por um funcioná-
rio, ou até mesmo por funcionários de empresas terceirizadas, e que normalmente possuem
peculiaridades que apenas o analista responsável sabe resolver, pois não existe documen-
tação. Essa situação é comum tanto na área técnica de desenvolvimento de software,
como na área de negócio responsável pelas mudanças e inovações das funcionalidades da
aplicação.
Com a perda de conhecimento tácito em razão de afastamentos dos funcionários ex-
perientes, perde-se boa parte da qualidade, consistência e completude na elaboração dos
artefatos de software, que consequentemente tornam-se incompletos, mal definidos e in-
consistentes. Nessa situação é comum haver necessidade de realizar novas reuniões de
definições de requisitos, com recorrentes consultas aos códigos-fonte, a fim de entender o
comportamento e o funcionamento das aplicações.
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Apesar de existir uma área responsável e especializada na elaboração de requisitos na
instituição, os problemas ainda persistem. É comum, durante os projetos de software,
ocorrerem interrupções no processo de implementação para consulta e esclarecimentos de
situações não previstas inicialmente. Tal situação causa bastante desgaste entre a área de
negócio e a área técnica, por ser esse um dos principais motivos de descumprimento nos
prazos acordados de entrega dos softwares.
Objetivos
Objetivo Geral
Propor melhorias no processo de implementação de software de um sistema de dados de
operações do mercado monetário, que contemple o processo de gestão de riscos da norma
ABNT NBR ISO 31000:2009 e gerenciamento de processos de negócios (BPM).
Objetivos Específicos
1. Fazer o diagnóstico do processo de implementação de software de um sistema de
dados de operações do mercado monetário de uma instituição financeira.
2. Propor um modelo de classificação automática da complexidade de códigos-fonte
Cobol, a fim controlar e monitorar a qualidade e os riscos dos produtos produzidos
pelo processo de implementação de software do sistema de dados analisado.
3. Propor melhorias na especificação de componentes e processo de desenvolvimento
de software, a fim de aumentar a agilidade, segurança e tratamento dos riscos no
processo de implementação do sistema de dados estudado.
Justificativa
A gerência de Gestão Estratégica de TI é a área responsável pela avaliação de riscos dos
processos internos de desenvolvimento de software na instituição financeira. Desde que
foi constituída em 2011, ela tem acompanhado a qualidade dos produtos e serviços de
software, através do processo de verificação da qualidade dos documentos produzidos ao
final da implantação dos projetos e demandas de TI.
No entanto, apesar desse processo ter contribuído para a melhoria da qualidade dos
sistemas de modo geral, ele ainda se mostra pouco eficiente quanto ao gerenciamento e
controle da qualidade do conteúdo de informações existentes no artefatos, a fim de serem
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utilizados como fonte de consulta atualizada do funcionamento e comportamento dos
sistemas.
Ao longo desta pesquisa, observou-se que os documentos produzidos pela área de TI
durante o processo de desenvolvimento dos softwares não eram compartilhados com a
área de negócios. Nesse contexto, sempre que existe a necessidade de se alterar as regras
de negócio, ou criar novas funcionalidades na aplicação, novos documentos são gerados,
sem rastreabilidade e/ou atualização dos documentos existentes. Essa situação onera
o processo de desenvolvimento, pois causa muito retrabalho e aumento significativo no
prazo de entrega do software. A rotatividade de funcionários e o dinamismo das regras
de negócios também tornam necessário um processo de documentação de sistemas, a fim
de suprir tanto a necessidade da área de TI quanto a área de negócio de documentos e
informações atualizadas dos objetivos, características, restrições, necessidades e funções
do sistema.
Diante disso, torna-se imprescindível buscar, tanto no mercado quanto no meio acadê-
mico, soluções que proporcionem melhorias no processo de documentação do negócio e de
implementação dos sistemas, a fim de gerenciar riscos como: alta dependência do conhe-
cimento tácito, documentação inadequada do sistema, dificuldade em avaliar custos de
alterações e evoluções do sistema, consumo elevado de recursos tecnológicos, redundância
de código e componentes com alto acoplamento.
Estrutura do Trabalho
O trabalho está estruturado em cinco capítulos:
Capítulo 1 - inicia a revisão bibliográfica com o objetivo de fundamentar teoricamente
o estudo. Este capítulo faz uma introdução sobre as principais áreas da engenharia de
software, aborda as normas e modelos de qualidade e desenvolvimento de software, aborda
as normas de gestão de riscos e gerenciamento de processos de negócio e também faz
referência aos métodos utilizados para o alcance dos objetivos geral e específicos deste
estudo, mediante a utilização de ferramentas e técnicas como: SIPOC, Método de Apoio
à Decisão Multicritério AHP, mineração de textos, Matriz de Probabilidade e Impacto e
Índice de Riscos, bem como apresentando-se, ainda, as abordagens de estudiosos nacionais
e estrangeiros.
Capítulo 2 - neste capítulo é apresentada a metodologia com objetivo, a estratégia e
a abordagem de pesquisa, bem como a estrutura de desenvolvimento do presente estudo,
detalhando os métodos, técnicas e ferramentas que foram utilizados para o alcance dos
objetivos específicos e geral estabelecidos.
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Capítulo 3 - realiza um estudo do processo de implementação de software utilizado
no sistema de dados de operações do mercado monetário, a fim de realizar um diagnóstico
do processo de implementação de software para identificar, analisar e avaliar as vulnera-
bilidades que possam comprometer a entrega de um software de acordo com o esperado
pelo cliente.
Capítulo 4 - apresenta uma proposta de classificação automática de programas Cobol,
baseado em mineração de textos, para controle e monitoramento de riscos no processo de
implementação de software, ao identificar programas complexos de difícil manutenção.
Capítulo 5 - apresenta o uso do modelo de gerenciamento de processos de negócio
(BPM) e a notação BPMN, como ferramenta para a elaboração documentação de sistema
e especificação de componentes de software para tratamentos de riscos identificados no
processo de implementação. Neste capítulo também é apresentada uma proposta de re-
desenho do processo de desenvolvimento de software por intermédio do mapeamento de
processos TO BE, para a inclusão de novas atividades referentes aos resultados obtidos
nos capítulos 4 e 5 na realização das atividades de tratamento e monitoramento de riscos




Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre engenharia de software e
suas principais área de conhecimento, gerenciamento de processos de negócio, gestão de
riscos e mineração de textos, estabelecendo o contexto em que esse trabalho se insere.
1.1 Engenharia de Software
Atualmente, as empresas produtoras de software têm perseguido um objetivo em comum:
produzir software com alto nível de qualidade. A preocupação com qualidade deixou de
ser um diferencial competitivo e passou a ser um pré requisito básico para participação
ativa no mercado [4]. É neste contexto que a engenharia de software tem ganhado espaço
dentro das organizações, contribuindo com métodos, ferramentas e metodologias avança-
das para a obtenção de nível de qualidade. A engenharia de software pode ser definida
como a aplicação de uma metodologia sistemática, disciplinada e quantificável para o
desenvolvimento, a operação e a manutenção do software [5].
A engenharia de software é uma tecnologia em camadas, que engloba processos, mé-
todos e ferramentas que possibilitam a construção de sistemas complexos baseados em
computador dentro do prazo e com qualidade [6]. O processo define uma metodologia que
deve ser estabelecida para a entrega efetiva de tecnologia de engenharia de software.
O processo de software constitui a base para controle do gerenciamento de projetos de
software e estabelece o contexto no qual são aplicados métodos técnicos, são produzidos
produtos derivados (documentos, relatórios, dados, formulários), são estabelecidos marcos
e mudanças são geridas de forma apropriada.
Os métodos da engenharia de software fornecem os as informações técnicas para de-
senvolver o software. Os métodos envolvem uma ampla gama de tarefas, que incluem
comunicação, análise de requisitos, modelagem de projeto, construção, testes e suporte
[6]. Os métodos de engenharia de software baseiam-se em um conjunto de princípios
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básicos que governam cada área da tecnologia e inclui atividades de modelagem e outra
técnicas descritivas.
As ferramentas da engenharia de software fornecem suporte automatizado ou semi-
automatizado para o processo e métodos. Quando as ferramentas são integradas, de
forma que as informações criadas por uma ferramenta possam ser usadas por outras, é
estabelecido um sistema para o suporte e desenvolvimento de software.
O IEEE Compute Society, através do guia do conjunto de conhecimentos da engenharia
de software [5], estabelece dez áreas de conhecimento da engenharia de software. São
elas: requisitos de software, design de software, construção de software, teste de software,
manutenção de software, gerenciamento de configuração, gerenciamento de engenharia
de software, modelo de engenharia de software, ferramentas e métodos da engenharia de
software e qualidade de software.
1.1.1 Requisitos de software
A área de requisitos auxilia os engenheiros de software a compreender melhor os problemas
relacionados ao levantamento e ao gerenciamento das informações fornecidas pelos usuá-
rios de software. Um requisito de software é uma descrição dos principais recursos de um
produto de software, seu fluxo de informações, comportamentos e atributos, fornecendo
uma estrutura básica para o desenvolvimento de um produto de software [7].
1.1.2 Design de software
O design ou projeto de software começa quando a primeira iteração da engenharia de
requisitos é concluída. O objetivo do projeto de software é aplicar um conjunto de prin-
cípios, conceitos e práticas que levam ao desenvolvimento de um sistema ou produto de
alta qualidade [8].
1.1.3 Construção de software
Esta área de conhecimento da engenharia de software trata dos conceitos relacionados
à criação de software executável, os quais incluem a codificação, verificação, testes de
unidade e de integração, e depuração. Possui ligações com todas as demais áreas de
conhecimento, mas principalmente com as áreas de design e testes, pois muito do processo
de construção de software trata de atividades relacionadas a essas áreas [5].
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1.1.4 Teste de software
A área de conhecimento de testes de software compreende as atividades desenvolvidas para
a avaliação da qualidade do software, através da identificação de defeitos e problemas. Essa
verificação compreende a execução de um conjunto finito de casos de teste, adequadamente
retirados de um domínio geralmente infinito de possibilidades, e a sua comparação com
os resultados esperados [5].
1.1.5 Manutenção de Software
A manutenção de software é uma atividade importante no ciclo de vida de um software
pois é o que consome a maior parte dos recursos humanos e financeiros [5]. A falta de
habilidade em mudar um software rapidamente e de maneira confiável, pode resultar na
perda de oportunidade de negócios [9].
1.1.6 Gerenciamento de engenharia de software
O gerenciamento da engenharia de software pode ser definido como a aplicação do ge-
renciamento das atividades, do planejamento, da coordenação, da mensuração, do moni-
toramento, do controle e do nível de reportagem, para assegurar que o desenvolvimento
e a manutenção do software é sistemática, disciplinada e qualificada [5]. O processo de
desenvolvimento de software é complexo e abrangente com o objetivo de garantir que ele
funcione corretamente, torna-se necessário gerenciá-lo.
1.1.7 Gerenciamento de configuração
É o desenvolvimento e aplicação de padrões e procedimentos para gerenciar um produto
de sistema em desenvolvimento [10]. É necessário gerenciar os sistemas em desenvolvi-
mento porque, à medida que eles se desenvolvem, são criadas muitas diferentes versões
de software. Com o controle de versões, conservam-se versões antigas dos artefatos, que
contém material que pode que pode vir a ser aproveitado novamente.
1.1.8 Ferramentas e métodos da engenharia de Software
Com o aumento da complexidade dos processos de software, passou a ser imprescindível
o uso de ferramentas e ambientes de apoio a realização de suas atividades, visando a
atingir níveis mais alto de qualidade e produtividades. As ferramentas CASE (Computer
Aided Software Engineering) podem ser classificadas por função, por seus papéis como
instrumentos para os gerentes e para o pessoal técnico, pelo uso que elas têm nas várias
etapas do processo de engenharia de software [8].
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1.1.9 Qualidade de Software
Qualidade é, fundamentalmente, a adequação ao uso; ou ainda, a totalidade das caracte-
rísticas de um produto ou serviço que se relacionam com sua capacidade de atender às
necessidades de um cliente [11]. A qualidade deve ser incorporada a um produto ou serviço
e requer a conjugação de esforços de todos os membros de uma empresa, a integração de
todas as funções e recursos que ela dispõe, desde a alta administração até o ma is simples
empregado. A estruturação de recursos, métodos, passos e equipamentos envolvidos com
a qualidade constitui o sistema de qualidade da empresa.
Uma definição mais abrangente foi dada pela norma ISO 9001:2000 [12] onde qualidade
é definida como o grau em que um conjunto de características inerentes cumprem sua
exigências.
1.1.10 Processo de engenharia de software
A definição do processo é uma fase importante, onde é verificado qual modelo de processo
ou ciclo de vida será adotado. Atualmente vários são utilizados e os mais comuns são:
cascata também conhecido por clássico, espiral, incremental, prototipação e espiral para
círculo. Um processo de engenharia de software é uma representação abstrata de um
processo para explicar as diferentes abordagens de desenvolvimento (ciclo de vida) [10].
Na próxima seção é apresentado maiores detalhes sobre o processo e processo de soft-
ware, os conceitos e definições sobre ciclo de vida, bem como a importância e impacto da
sua escolha nas fases do processo de desenvolvimento, e também métodos para auxiliar
na gestão e acompanhamento desses processos.
1.2 Processo
Processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona
valor e fornece uma saída. Os processos utilizam recurso da organização para oferecer
resultados objetivos a seus clientes [13], mais formalmente, um processo é um grupo de
atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um
serviço que tem valor para um grupo específico de clientes [14].
Os processos vêm sendo aperfeiçoados ao longo do tempo em função do surgimento
de novas tecnologias e das novas exigências do mercado. O efetivo conhecimento dos
processos proporciona vantagens que vão da gestão eficaz do conhecimento sobre o que
e como a empresa realiza ao entendimento mais preciso de requisitos que os usuários
definem para os produtos e serviços que são prestados.
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Um processo trata de uma série de ações, passos ou procedimentos que conduzem a
um resultado [15]. Em alto nível é uma sequência ou fluxo de tarefas realizadas durante
uma produção, ou a entrega de um serviço.
Na engenharia de software, o processo tem como meta entregar um produto de soft-
ware, de maneira eficiente, previsível, e que corresponda às necessidades do negócio. Ge-
ralmente inclui análise de requisitos, programação, testes, entre outras tarefas.
O propósito da orientação por processos é alcançar melhorias em custo, tempo e qua-
lidade, dando a organização, flexibilidade e habilidade de mudança. Organizações hie-
rárquicas tendem a ser estáveis e inflexíveis, enquanto que as orientadas por processos
podem agir rapidamente, conforme o ambiente [16].
Na próxima seção será apresentada maiores detalhes sobre o processo de software,
como ele está organizado e subdivido, a fim de compreender e encontrar as melhores
alternativas para seu controle e gerenciamento.
1.2.1 Processo de Software
Um processo de software pode ser visto como o conjunto de atividades, métodos, práticas
e transformações que guiam pessoas na produção de software. Um processo eficaz deve,
claramente, considerar as relações entre as atividades, os artefatos produzidos no desen-
volvimento, as ferramentas e os procedimentos necessários e a habilidade, o treinamento
e a motivação do pessoal envolvido.
Elementos que compõem um processo de software: processos, atividades, artefatos
(insumos, produtos), recursos (recursos humanos, ferramentas de software, hardware),
procedimentos (métodos, técnicas e roteiros) .
Há vários aspectos a serem considerados na definição de um processo de software.
No centro da arquitetura de um processo de desenvolvimento estão as atividades-chave
desse processo: análise e especificação de requisitos, projeto, implementação e testes, que
são a base sobre a qual o processo de desenvolvimento deve ser construído. Entretanto,
a definição de um processo envolve a escolha de um modelo de ciclo de vida, o detalha-
mento (decomposição) de suas macro-atividades, a escolha de métodos, técnicas e roteiros
(procedimentos) para a sua realização e a definição de recursos e artefatos necessários e
produzidos [10].
Um processo de software não pode ser definido de forma universal. Para ser eficaz
e conduzir à construção de produtos de boa qualidade, um processo deve ser adequado
ao domínio da aplicação e ao projeto específico. Deste modo, processos devem ser de-
finidos caso a caso, considerando-se as especificidades da aplicação, a tecnologia a ser
adotada na sua construção, a organização onde o produto será desenvolvido e o grupo de
desenvolvimento [10].
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Em suma, o objetivo de se definir um processo de software é favorecer a produção de
sistemas de alta qualidade, atingindo as necessidades dos usuários finais, dentro de um
cronograma e um orçamento previsíveis.
A escolha de um modelo de ciclo de vida (ou modelo de processo) é o ponto de partida
para a definição de um processo de desenvolvimento de software. Um modelo de ciclo de
vida organiza as macro-atividades básicas, estabelecendo precedência e dependência entre
as mesmas.
Um modelo de ciclo de vida pode ser entendido como passos ou atividades que devem
ser executados durante um projeto. Para a definição completa do processo, a cada ati-
vidade, devem ser associados técnicas, ferramentas e critérios de qualidade, entre outros,
formando uma base sólida para o desenvolvimento. Adicionalmente, outras atividades
tipicamente de cunho gerencial, devem ser definidas, entre elas atividade de gerência e de
controle e garantia da qualidade.
De maneira geral, o ciclo de vida de um software envolve as seguintes fases [1]:
Planejamento: O objetivo do planejamento é fornecer uma estrutura que possibilite
ao gerente fazer estimativas razoáveis de recursos, custos e prazos. Uma vez estabelecido o
escopo de software, uma proposta de desenvolvimento deve ser elaborada, isto é, um plano
de projeto deve ser elaborado configurando o processoa ser utilizado no desenvolvimento
de software. À medida que o projeto progride, o planejamento deve ser detalhado e
atualizado regularmente. Pelo menos ao final de cada uma das fases do desenvolvimento
(análise e especificação de requisitos, projeto, implementação e testes), o planejamento
como um todo deve ser revisto e o planejamento da etapa seguinte deve ser detalhado. O
planejamento e o acompanhamento do progresso fazem parte do processo de gerência de
projeto.
Requisitos: Nesta fase, o processo de levantamento de requisitos é intensificado.
O escopo deve ser refinado e os requisitos identificados. Para entender a natureza do
software a ser construído, o engenheiro de software tem de compreender o domínio do
problema, bem como a funcionalidade e o comportamento esperados. Uma vez identifi-
cados os requisitos do sistema a ser desenvolvido, estes devem ser modelados, avaliados e
documentados. Uma parte vital desta fase é a construção de um modelo descrevendo o
que o software tem de fazer.
Projeto e Análise: Esta fase é responsável por incorporar requisitos tecnológicos
aos requisitos essenciais do sistema, modelados na fase anterior e, portanto, requer que a
plataforma de implementação seja conhecida. Basicamente, envolve duas grandes etapas:
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projeto da arquitetura do sistema e projeto detalhado. O objetivo da primeira etapa é de-
finir a arquitetura geral do software, tendo por base o modelo construído na fase de análise
de requisitos. Esta arquitetura deve descrever a estrutura de nível mais alto da aplicação
e identificar seus principais componentes. O propósito do projeto detalhado é detalhar o
projeto do software para cada componente identificado na etapa anterior. Os componen-
tes de software devem ser sucessivamente refinados em níveis de maior detalhamento, até
que possam ser codificados e testados.
Implementação: o projeto deve ser traduzido para uma forma passível de execução
pela máquina. A fase de implementação realiza esta tarefa, isto é, cada unidade de
software do projeto detalhado é implementada.
Testes: inclui diversos níveis de testes, a saber, teste de unidade, teste de integração
e teste de sistema. Inicialmente, cada unidade de software implementada deve ser testada
e os resultados documentados. A seguir, os diversos
componentes devem ser integrados sucessivamente até se obter o sistema. Finalmente,
o sistema como um todo deve ser testado.
Implantação: uma vez testado, o software deve ser colocado em produção. Para tal,
contudo, é necessário treinar os usuários, configurar o ambiente de produção e, muitas
vezes, converter bases de dados. O propósito desta fase é estabelecer que o software
satisfaz os requisitos dos usuários. Isto é feito instalando o software e conduzindo testes
de aceitação (validação). Quando o software tiver demonstrado prover as capacidades
requeridas, ele pode ser aceito e a operação iniciada.
Operação: nesta fase, o software é utilizado pelos usuários no ambiente de produção.
Manutenção: Indubitavelmente, o software sofrerá mudanças após ter sido entregue
para o usuário. Alterações ocorrerão porque erros foram encontrados, porque o software
precisa ser adaptado para acomodar mudanças em seu ambiente externo, ou porque o
cliente necessita de funcionalidade adicional ou aumento de desempenho. Muitas vezes,
dependendo do tipo e porte da manutenção necessária, essa fase pode requerer a definição
de um novo processo, onde cada uma das fases precedentes é reaplicada no contexto de
um software existente ao invés de um novo.
São fatores que influenciam a definição de um processo: tipo de Software (sistema
de informação, sistema de tempo real), paradigma (estruturado, orientado a objetos),
domínio da aplicação, tamanho e complexidade, características da equipe e outros.
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Embora diferentes projetos requeiram processos com características específicas para
atender às suas particularidades, é possível estabelecer um conjunto de ativos de processo
(subprocessos, atividades, sub-atividades, artefatos, recursos e procedimentos) a ser utili-
zado na definição de processos de software de uma organização. Essas coleções de ativos
de processo de software constituem os chamados processos padrão de desenvolvimento de
software.
1.2.2 Gestão por Processos
A gestão por processos tem como objetivo maximizar os resultados dos processos, aumen-
tar a satisfação dos clientes, otimizar os recursos e reduzir custos.
Nas organizações tradicionais, cada área entende, trata e gerencia o processo da sua
função específica. Os funcionários se restringem apenas à aquilo que estão fazendo, difi-
cilmente conseguem visionar a organização no todo. Com isso acabam restritos às suas
próprias funções, dando prioridade á apenas aquilo que são cobradas. As decisões acon-
tecem verticalmente, havendo uma centralização de poder.
Essas empresas priorizam as funções em detrimento dos processos e exageram na
divisão de tarefas, com atividades padronizadas, controladas por vários níveis de chefia,
cuja função principal é garantir o cumprimento das normas [17].
Surge então uma nova abordagem de gestão, onde a organização é vista de uma forma
mais abrangente com o foco nos processos ou pelo menos no híbrido composto funções-
processos. A função-processo é predominante na grande maioria das organizações, onde
pode se observar de um lado, a estrutura vertical de funções empresariais e de outro lado a
estrutura horizontal de processos de negócios, com ambas disputando os mesmos recursos.
1.2.3 Principais Técnicas para Mapeamento de Processos
A literatura apresenta algumas técnicas de mapeamento com diferentes enfoques tornando
a correta interpretação destas técnicas fundamental no processo de mapeamento [18].
Dentre as diversas técnicas de mapeamento podemos citar:
• SIPOC: é uma ferramenta usada por um time para identificar todos os elementos
pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o trabalho começar [19].
• Blueprinting: representa um fluxograma de todas as transações integrantes do pro-
cesso de prestação de serviço [20].
• Fluxograma: técnica que permite o registro de ações de algum tipo e pontos de
tomada de decisão que ocorrem no fluxo real.
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• Mapofluxograma: é um fluxograma desenhado sobre a planta de um edifício ou
layout para visualizar melhor o processo [21].
• Diagrama homem-máquina: tem por objetivo o estudo da inter-relação entre o tra-
balho [21]. do homem e o da máquina, identificando os tempos ociosos de ambos e
balanceando a atividade do posto de trabalho.
Para auxiliar no mapeamento de processos realizado nesse estudo, no próximo item é
apresentado com maiores detalhes o SIPOC que é uma ferramenta que proporciona visão
de alto nível das partes que se relacionam com o processo.
1.2.4 SIPOC - Supplier, Input, Process, Output e Costumer
O diagrama SIPOC é uma ferramenta utilizada para identificar partes relevantes de um
sistema para a melhoria de um processo, através da construção de um mapa de processo.
O objetivo é criar uma representação de como o processo funciona, para verificar quais os
pontos não estão de acordo com o programado para funcionar [22].
Este mapa define somente as atividades principais do processo, não detalhando pontos
de decisão, regras de negócio [23].
A sigla SIPOC resulta das iniciais de Suppliers, Input, Process, Output, Client e tem
seus significados da seguinte forma:
Técnica de análise de processo, conseguida através de cinco parâmetros [24]:
• Fornecedores (Suppliers): partes envolvidas que providenciam as entradas no pro-
cesso (Input);
• Entradas (Input): recursos necessários para que o processo (Process), gere as saídas
pretendidas (Ouput);
• Processos (Process): as atividades que transformam as entradas em saídas;
• Saídas (Output): o resultado do processo;
• Clientes (Customers): as partes envolvidas que recebem as saídas do processo.
A definição do processo a ser mapeado deve ser estabelecidos de forma cuidadosa, para
que o limite não ultrapasse o escopo definido para análise [22].
As entradas fornecidas aos processos são os materiais, informações ou outros recursos
que são trabalhados pelo processo, sendo consumidos ou transformados em saídas para
o cliente. Devem-se concentrar nas entradas mais críticas, as quais são essenciais ao
trabalho, pois sem as mesmas, o processo não seria realizado da maneira correta [23].
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Para o parâmetro Processo o autor [22]sugere que sejam utilizados de 5 a 7 passos,
enquanto que [23] sugere o número máximo de 10 passos, para evitar muito detalhamento
e complexidade na análise do SIPOC.
O diagrama de SIPOC é definida como uma ferramenta usada por um time para
identificar todos os elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes
de o trabalho começar [25]. A ferramenta de SIPOC é particularmente útil quando não
estiver claro: quem provê contribuições ao processo, que especificações são colocadas nas
contribuições, quem são os verdadeiros clientes do processo, o que são as exigências dos
clientes [25].
O SIPOC é uma das ferramentas mais adequadas a serem utilizadas para definir ade-
quadamente o problema, que tem como objetivo a identificação das fronteiras do projeto,
isto é, quais os fornecedores e clientes do processo em estudo, e também quais as princi-
pais entradas a serem processadas e a relação das características mais críticas aos clientes
quanto às saídas geradas [19].
O SIPOC é também uma das ferramentas recomendadas pelo método DMAIC (Define-
Measure-Analyse-Improve-Control) do programa de qualidade Seis Sigma [26], na busca
pelo aumento da performance, produtividade e competitividade das organizações.
Nota-se que o uso do SIPOC tem se intensificado em diferentes segmentos e setores
das organizações. Cada vez mais as empresas utilizam a ferramenta na identificação de
processos críticos, bem como para conhecer o fluxo das atividades e entender de forma
clara e rápida os processos.
Nesse contexto podemos ver exemplos de uso do SIPOC no mapeamento de processos
de diferentes organizações: Direção Geral de Alfândegas e Imposto Especial do Consumo
[27], setor financeiro prestador de seguros [28], serviços oftalmológicos [29] e outros.
1.2.5 Gerenciamento de Processo de Negócio (BPM)
Business Process Management (BPM) é um conjunto de múltiplos elementos, conceitos e
metodologias que tem a finalidade de tratar processos de negócio de forma holística [30].
Os processos, em função da importância e do que realizam, podem receber diferentes
classificações como elementar e complexo, de apoio e finalístico, estratégico ou de negócio.
O conhecimento em diversas áreas do saber relacionado com as atividades que a em-
presa desenvolve constitui vantagem competitiva e talvez o ativo mais importante das
instituições. Do ponto de vista da gestão o conhecimento dos processos é importante na
tomada de decisões em todos os níveis.
O monitoramento constante dos processos possibilita a alimentação de indicadores que
orientam as decisões e ações necessárias para assegurar o desempenho de toda a empresa.
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Processos de negócio traduzem as iniciativas definidas no planejamento estratégico em
valor para os stakeholders.
O gerenciamento de processos é uma metodologia empregada para definir, analisar
e gerenciar as melhorias no desempenho dos processos da empresa, com a finalidade de
atingir as condições ótimas para o cliente [31]. O gerenciamento de processos é parte de
um programa abrangente que tem o objetivo de fortalecer a competitividade da empresa.
Este tipo de abordagem conduz a empresa ao aumento global da qualidade e produ-
tividade no atendimento dos requisitos dos clientes.
O conceito de BPM é suportado por dois conjuntos de conhecimentos [30]. O primeiro
engloba teorias, normas, políticas e metodologias pertinentes à análise, desenho, redese-
nho, modelagem, organização, implantação, gerenciamento e melhoria de processos. O
segundo contempla a infraestrutura que possibilita operacionalizar o primeiro.
Como metodologia, a gestão de processos possibilita desenvolver ao máximo as poten-
cialidades internas, e assim, aumentar a eficiência e os resultados gerais. Pode-se dizer
que a gestão de processos está relacionada à organização dos processos da empresa, sendo
recomendado o suporte da infraestrutura tecnológica.
Etapas do mapeamento de processos
O mapeamento de processos busca entender os processos de negócios existentes e futuros
para otimizá-los e maximizar o valor que é agregado ao produto e, assim, proporcionar
mais satisfação ao cliente e melhores retornos para a instituição.
O mapeamento de processos compreende as fases apresentadas na Tabela 1.1 [30]:
Tabela 1.1: Fases do BPM
Fase Descrição
Análise inicial das necessi-
dades (ou do problema) • Nesta fase busca-se saber as expectativas da organização, quan-
tidade de pessoas envolvidas com o processo, área funcionais en-
volvidas, etc.
Documentação, desenho e
análise do processo atual • Fundamentalmente nesta fase elabora-se a documentação do pro-




• Modelagem do novo processo.
Implantação do novo pro-
cesso • Esta fase contempla o treinamento das pessoas para assegurar a
qualidade do processo.
Gerenciamento do pro-
cesso • Execução do ciclo Plan–Do–Check–Act (PDCA).
Fonte: CRUZ [30]
Abordagens de Gerenciamento de Processos por Negócios
A modelagem de processos é a fase mais visível do BPM. E ela pode ser do tipo Top Down
e Botton Up.
A abordagem Top Down ocorre quando a iniciativa do projeto é a nível da organização,
unidade de negócios, ou de uma aplicação. Se a iniciativa está no nível de empresa, a
identificação dos processos e serviços deve ser conduzida pela análise da cadeia de valor
dos negócios e dos objetivos estratégicos.
Na abordagem Botton Up, o mapeamento acontece em nível operacional a partir de
uma uma funcionalidade já existente, em que se deseja conhecer o seu funcionamento
em nível de dados até se alcançar os negócios e funcionalidades que retratam a visão
estratégica da organização.
Como as organizações operam em ambientes muito semelhantes, e em muitos casos
utilizam as mesmas tecnologias, o diferencial depende muitas vezes está no quanto são efi-
cientes os seus processos, e na competência de seus colaboradores. Neste contexto, o BPM
foi escolhido neste estudo, como instrumento para promover a melhoria no desempenho
dos gestores e desenvolvedores na realização de suas atividades, bem como na realização
de seus papéis e responsabilidades.
Em um mapeamento de processos envolvendo abordagens Botton Up e Top Down,
o primeiro passo é escolher o processo de negócio que se deseja detalhar. Logo após
deve-se identificar as atividades e tarefas que formam este processo. O segundo passo
seria identificar os pontos de funcionalidade existentes no sistema. As funcionalidades
oferecidas são expostas como subprocessos reutilizáveis, e estes atuam como pontos de
interação com outros sistemas e plataformas existentes [32].
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Abordagem Top Down
É importante que os gestores de negócio e analistas envolvidos tenham completo enten-
dimento da aplicação para fazerem uma análise da cadeia de valor da aplicação. Este
entendimento permite decidir o que é crítico e o que não é crítico para que os benefícios
do modelo sejam rapidamente alcançados e que isto se converta em vantagem competitiva
no mercado.
É também importante que as pessoas envolvidas conheçam as funcionalidades do sis-
tema para identificar os serviços de uma determinada função e torná-las disponíveis aos
processos de negócio. A análise da cadeia de valor compreende as seguintes atividades
[32]:
• compreender as funcionalidades e como elas interagem um com os outros
• detalhar os processos de negócio e suas interações
• detalhar subprocessos
• identificar em alto nível as tarefas/atividades das funcionalidades possíveis candi-
datas a serviço.
O processo AS IS do BPM permite mapear os sistemas de TI e entender seu contexto
e limites. Realizar o mapeamento AS IS favorece a identificação das tarefas e atividades
realizadas em cada uma das funcionalidades, levando a melhor compreensão do sistema
e na definição de um mapa geral da aplicação. Segue as vantagens em documentar o
sistema por processos de negócio [32]:
• permite aos analistas entender o contexto de negócios
• preenche a lacuna entre a área de TI e de negócio
• permite elaborar uma lista preliminar de atividades possíveis candidatas a reutili-
zação, para posterior análise.
• identificação de dependência entre atividades em alto nível
• identificação de regras de negócio a partir de caixa de decisão. Isto permitirá aos
analistas identificar as regras voláteis da aplicação, ou seja que se alteram com certa
frequência.
• iterações entre diferentes pessoas da empresa para as necessidades do fluxo de tra-
balho
Após este mapeamento inicial é elaborado uma proposta de redesenho buscando-se
aperfeiçoar os processos existentes, o que é chamado de TO BE. Este novo desenho
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é elaborado buscando-se melhorias nos processos e atividades realizados, em termos
de controle, agilidade, eficácia e outros.
Abordagem Botton Up
A abordagem Botton Up envolve a organização na análise de suas aplicações, avaliação
das funcionalidades, atividades e tarefas para reutilização e verificação de redundância.
Em geral o objetivo é identificar nos programas redundância de código, entidades de dados
de negócios, que resultam em elevados custos operacionais e de manutenção. Identificação
de serviços usando essa abordagem pode ou não contribuir para construir um processo
de negócio. Mas ainda assim a contribuição desses serviços quanto ao retorno sobre o
investimento na linha de reutilização pode ser alto em um determinado cenário.
Esta abordagem seria a mais indicada para a realização de projetos de saneamento,
que tem por objetivo promover melhorias nos sistemas, na identificação de programas
complexos com muitas dependências a outras aplicações, bem como repetição de código
(regras de negócio) em diferentes programas do sistema.
Para apoiar a definição de processos, na próxima seção são apresentadas diversas
normas e modelos de qualidade de processo de software foram propostas, dentre elas
[33]: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, MPS-BR. O objetivo dessas normas e modelos de
qualidade é apontar características que um bom processo de software tem de apresentar,
deixando a organização livre para estruturar essas características segundo sua própria
cultura.
1.3 Modelos e Normas de Desenvolvimento e Quali-
dade de Software
Com o crescimento do setor de software, vários padrões tem sido propostos ao longo dos
últimos anos para melhoria do processo de desenvolvimento de software [34]. A Inter-
national Organization for Standardization (ISO) é uma organização não governamental
internacional, cuja existência foi motivada pela necessidade de referências para regula-
mentar obrigações contratuais entre fornecedores e compradores com foco na garantia da
qualidade de produtos. Padrões e Normas além de promover a normatização de produtos
e serviços software, também servem para definir as atividades, a estrutura, organização,
artefatos e recursos necessários para realização dos processos. A busca por melhoria da
qualidade, faz com que as organizações avaliem e estudem propostas de desenvolvimento,
métodos e aplicações que entreguem aos usuários um software de qualidade.
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As normas ISO há muito tempo são relacionadas à qualidade de software, e várias delas
são utilizadas como guias e padrões para diversas áreas de atuação dentro do contexto
da ciência da computação. Dentre as normas e modelos utilizados no Departamento de
TI do sistema MMO como padrão para desenvolvimento de software, vale destacar: NBR
ISO IEC 12207, 15504 e MPS.BR.
1.3.1 ISO/IEC 12207
A norma internacional ISO/IEC 12207 – Engenharia de Sistemas e Software – Processos
de Ciclo de Vida de Software [35] estabelece um conjunto comum de processos do ciclo
de vida de software e uma terminologia bem definida para facilitar a comunicação entre
os envolvidos com o desenvolvimento de software. Ela tem por objetivo auxiliar os envol-
vidos na produção de software a definir seus papéis, por meio de processos bem definidos
[33]. Esta norma contém processos que são utilizados durante todo o desenvolvimento
de software, envolvendo a aquisição, o fornecimento, o desenvolvimento, a operação, a
manutenção e a descontinuação do software.
Cada processo apresentado nesta norma é descrito em termos de seu propósito e resul-
tados esperados, bem como das atividades e tarefas necessárias para executar o processo
e alcançar seus resultados.
Esta norma divide os processos em três grandes classes: Processos fundamentais,
Processos de apoio e Processos organizacionais.
• Processos fundamentais são compostos pelos processos de manutenção, aquisição,
fornecimento, desenvolvimento e operação, responsáveis pelo início e execução do
desenvolvimento, operação ou manutenção do software durante o seu ciclo de vida.
• Processos de apoio são compostos pelos processos de documentação, gerência de con-
figuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria,
e resolução dos problemas que têm o papel de auxiliar um outro processo.
• Processos organizacionais são compostos pelos processos de gerência, de infraestru-
tura, de melhoria e de treinamento que implementam uma estrutura constituída
de processos de ciclo de vida e de pessoal associados, melhorando continuamente a
estrutura e os processos.
A ISO/IEC 12207 apresenta um detalhamento de cada um dos processos acima. Define
como podem ser usados de diferentes maneiras por diferentes organizações (ou parte
destas), representando diversos pontos de vista para esta utilização [36]. Estas visões
representam a forma como uma organização pode utilizar estes processos, agrupando-os
de acordo com suas finalidades e necessidades: Visão de contrato, Visão operacional,
Visão de engenharia, Visão de equipe de apoio.
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1.3.2 ISO/IEC 15504
A norma internacional ISO/IEC 15504 – Avaliação de Processos (ISO/IEC, 2003) provê
uma abordagem estruturada para a avaliação de processos, com o intuito de identificar a
capacidade e a maturidade dos processos nas organizações.
A capacidade dos processos, de acordo com esta norma, é definida em seis níveis [37].
Cada nível representa a capacidade do processo em atender seu objetivo. Sendo assim,
um processo, ao ser avaliado, pode se enquadrar em um dos seguintes níveis: nível 0 –
Incompleto; nível 1 – Executado; nível 2 – Gerenciado; nível 3 – Estabelecido; nível 4 –
Previsível; e nível 5 – Otimizado.
Se o objetivo for a melhoria do processos a unidade organizacional pode realizar uma
avaliação para estabelecer um perfil dos processos que poderá ser usado para a elaboração
de um plano de melhorias. A análise dos resultados identifica os pontos fortes,os pontos
fracos e s riscos inerentes aos processos.
A ISO 15504 atualmente é uma norma que representa um padrão internacional que
estabelece um framework para construção de processos de avaliação e melhoria do processo
de software. A ISO 15504 não é um método isolado para avaliação e sua característica
genérica permite que possa ser utilizada em conjunto com uma variedade de métodos,
técnicas e de ferramentas [38].
1.3.3 Modelo de Melhoria do Processo de Software Brasileiro
(MPS.BR)
O MPS.BR é um modelo que visa o aumento da qualidade dos processos de desenvolvi-
mento de software em empresas brasileiras e está dividido em três componentes: Modelo
de Referência (MR-MPS), Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-
MPS) [39].
O Modelo de Referência, é onde estão localizados os conceito de maturidade e ca-
pacidade dos processos para avaliação e melhoria da qualidade dos processos e produ-
tos/serviços de software. O Guia Geral fornece informações gerais e o detalhamento dos
componentes e definições necessários para aplicação do MPS.BR em uma empresa. O
Guia de Aquisição compreende as recomendações para empresas que querem adquirir um
produto/serviço de software. Já o Guia de Implementação descreve como implementar os
sete níveis de maturidade do MR-MPS, a saber, G (Parcialmente Gerenciado), F (Geren-
ciado), E (Parcialmente Definido), D (Largamente Definido), C (Definido), B (Gerenciado
Quantitativamente) e A (Em Otimização).
Os níveis de maturidade são compostos por processos. Cada processo é definido de
forma a atender aos propósitos previamente definidos e aos atributos estabelecidos [40].
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O processo é considerado satisfeito se todos os resultados esperados para este forem aten-
didos. Considera-se que uma empresa atinge um dado nível de maturidade Ni, se esta
satisfaz todos os processos dos níveis j, j = G, F, ..., i.
Na seção a seguir descrevemos a norma ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos
que foi utilizada para direcionar o desenvolvimento e alcance dos objetivos específicos
pretendidos nesse estudo.
1.4 Gestão de Riscos
Segundo a ABNT NBR ISO 31000:2009 [41] as organizações de todos os tipos e tamanhos
enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto quando elas atin-
girão seus objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é
chamado de "risco".
A ABNT NBR ISO 31000:2009 [41] apresenta 11 princípios da gestão de riscos e
ressalta que para uma gestão eficiente, convém que os princípios sejam atendidos em
todos as áreas, níveis e funções da instituição. Os princípios enfatiza que a gestão de
riscos:
• cria e protege valor;
• é parte integrante de todos os processos organizacionais;
• é parte da tomada de decisões;
• aborda explicitamente a incerteza;
• é sistemática, estruturada e oportuna;
• baseia-se nas melhores informações disponíveis;
• é feita sob medida;
• considera fatores humanos e culturais;
• é transparente e inclusiva;
• é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças; e
• facilita a melhoria contínua da organização.
A norma ainda enfatiza que o processo de melhoria e maturidade da instituição em
gestão de riscos deve ser efetuada juntamente com todos os demais aspectos da sua orga-
nização.
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Para tornar a gestão de riscos eficaz a ABNT NBR ISO 31000:2009 [41] estabelece um
conjunto de princípios e diretrizes genéricas, que podem ser aplicadas a qualquer tipo de
risco, processos, operações, projetos, produtos, serviços e ativos.
Respeitadas as peculiaridades de cada organização, a gestão de riscos se aplica com
maior ou menor intensidade e cria possibilidades e oportunidades de melhoria para as
organizações.
1.4.1 Processo de Gestão de Riscos
Processo de gestão de riscos, segundo a norma ABNT NBR ISO 31000:2009 [41], trata-se
da aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades
de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, identificação, análise, avaliação,
tratamento e monitoramento dos riscos. Na Figura 1.1 tem-se representados o processo
de gestão de riscos e suas atividades.
Figura 1.1: Processo de Gestão de Riscos
Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes [41]
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Para gerenciar riscos é importante que o processo de gestão de riscos esteja incorporado
na cultura e nas práticas da organização, bem como adaptado aos seus processos de
negócio.
Para gerenciar riscos as organizações devem desenvolver atividades para identificação
e análise dos riscos. Os riscos identificados devem ser avaliados e submetidos a tratamento
que os eliminem, ou os ajustem a níveis aceitáveis estabelecidos em critérios de risco.
Critérios de risco, conforme a ABNT NBR ISO GUIA 73:2005 [42], são definidos com
base nos objetivos e nos contextos externo e interno da organização. Os critérios de
risco podem ser derivados de normas, leis, políticas e outros requisitos de interesse da
organização.
Um fator crítico para o sucesso da implantação do processo de gestão de riscos é o
estabelecimento do contexto que deve contemplar, o ambiente externo e interno, seus
stakeholders e os critérios de risco.
O processo de gestão de riscos, quando implantado e mantido em conformidade com
a estrutura e os princípios da ABNT NBR ISO 31000:2009 possibilita que a organização
alcance os seguintes benefícios:
• aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;
• encorajar o desenvolvimento de gestão pró-ativa ao invés da reativa;
• reforçar a necessidade de identificar e tratar riscos em toda a organização;
• aprimorar a identificação de oportunidade e ameaças;
• ficar em conformidade com requerimentos legais e regulatórios e normas internaci-
onais;
• aperfeiçoar os relatórios financeiros e a governança corporativa;
• melhorar a confiança dos stakeholders;
• estabelecer base confiável para o planejamento e a tomada de decisão;
• aprimorar os controles e reduzir perdas;
• tratar os riscos de maneira eficaz;
• melhorar a efetividade e eficiência operacional;
• aprimorar a gestão de incidentes e prevenção; e
• tornar a organização mais resiliente.
Para a realização deste estudo e alcance dos objetivos pretendidos para o processo de
implementação de software, foram utilizados as atividades do processo de gestão de riscos
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ABNT NBR ISO 31000:2009, bem como a norma ABNT NBR ISO 31010:2009 - Gestão
de Riscos: Técnicas para o processo de Avaliação de Riscos [43] como direcionadores da
estrutura do trabalho.
A atividade de comunicação e consulta, ela deve ocorrer durante todas as fases do
processo de gestão de riscos para que as percepções das partes interessadas (stakehol-
ders) sejam identificadas, registradas e levadas em consideração para apoio ao processo
de tomada de decisão. Convém que os planos de comunicação abordem questões sobre as
causas, as consequências, e as medidas que estão sendo tomadas para tratá-las. A ativi-
dade de identificação dos riscos , tem por finalidade gerar uma lista abrangente de riscos
baseada em situações que possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar
a realização dos objetivos. Convém que pessoas com um conhecimento adequado sejam
envolvidas na identificação dos riscos.
A análise de riscos pode ser entendida como a atividade que busca a compreensão
dos riscos. Ela envolve a apreciação das causas e das fontes de riscos, suas consequên-
cias positivas e negativas e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer.
A análise pode ser qualitativa, semiquantitativa, quantitativa ou uma combinação des-
tas. As consequências dos riscos podem ser expressas em termos de impactos tangíveis e
intangíveis.
A avaliação de riscos, com base nos resultados da análise de riscos, auxilia a tomada de
decisões sobre as ameaças e incertezas que necessitam de tratamento e a prioridade para
a implantação das medidas mitigadoras. O tratamento dos riscos consiste em desenvolver
opções pertinentes que visam modificar a probabilidade de ocorrência do evento, o efeito
dos riscos ou ambos. As opções para o tratamento podem incluir ações para: a) evitar
o risco; b) remover a fonte de risco; c) alterar a probabilidade de ocorrer o evento; d)
alterar as consequências; e) compartilhar o risco; ou f) reter o risco.
O monitoramento e análise crítica envolvem a checagem e vigilância regulares dos pro-
cessos de gestão de gestão para verificarem se continuam eficientes. Segundo a ABNT
NBR ISO GUIA 73:2005 [42], trata-se de um processo de verificação, supervisão e obser-
vação crítica, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de
desempenho requerido ou esperado de algum evento da organização.
1.4.2 Técnicas de Avaliação de Riscos
A ABNT NBR ISO 31010:2009 - Gestão de Riscos: Técnicas para o Processo de Avaliação
de Riscos é genérica e destina-se a apoiar a adoção da ABNT NBR ISO 31000:2009. Ela
fornece orientações sobre a aplicabilidade, seleção e utilização de técnicas para a avaliação
de riscos [43]. Para cada técnica é apresentada a visão geral, a utilização da técnica, as
entradas, o processo, as saídas e os pontos fortes e limitações.
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O processo de gestão de riscos auxilia a tomada de decisão ao considerar as incertezas e
a possibilidade de circunstâncias futuras. A gestão de riscos inclui a aplicação de métodos
sistemáticos para:
• a comunicação ao longo do processo;
• o estabelecimento do contexto para identificar, analisar, avaliar e tratar o risco
associado a qualquer atividade, processo, função ou produto;
• o monitoramento e análise crítica de riscos1;
• o reporte e registro dos resultados de forma apropriada.
Para auxiliar no estabelecimento do diagnóstico do processo de implementação de software
do sistema MMO, bem como na identificação, análise e avaliação dos riscos do processo de
implementação, foram utilizadas algumas técnicas e ferramentas, como: método de apoio
a tomada de decisão, (aplicação do AHP), Matriz de Probabilidade e Impacto e Índice de
Riscos. Logo a seguir será apresentada com mais detalhes as características e uso de cada
método.
1.4.2.1 Método de análise a partir de múltiplos critérios (AHP)
Um dos principais desafios das organizações está na sua capacidade de fazer escolhas
certas e consistentes, de modo alinhado com seu direcionamento estratégico. Um dos
maiores desafios da ciência e tecnologia está em como tomar as decisões certas, dada uma
situação [44].
As abordagens tradicionais de decisão surgiram com o desenvolvimento da pesquisa
operacional, após a Segunda Guerra Mundial [45]. A modelagem matemática da pesquisa
operacional que trabalha com um critério ou com múltiplos critérios, devem representar
perfeitamente as preferências do decisor [45]. O uso dos múltiplos critérios não é uma
simples generalização das abordagens tradicionais, ele estabelece um novo conceito na
análise de contextos decisórios e na tomada de decisão.
A análise de multicritério consiste em um conjunto de métodos e técnicas para auxiliar
ou apoiar pessoas e organizações a tomarem decisões, sob a influência de uma multipli-
cidade de critérios. A aplicação de qualquer método de análise multicritério pressupõe
a necessidade de especificação anterior sobre qual objetivo o decisor pretende alcançar,
quando se propõe comparar entre si, várias alternativas de decisão, recorrendo ao uso de
múltiplos critérios [46].
1Análise crítica é a atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia do assunto
em questão para atingir os objetivos estabelecidos [41].
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O AHP foi desenvolvido na década de 70 pelo professor Thomas L. Saaty sendo um
dos mais usados no mundo, e que tem por definição buscar agregar valores a cada alter-
nativa sujeita em cada critério. O método foi um dos primeiros a serem desenvolvidos no
ambiente das decisões multicritério discretas [47].
O processo básico de aplicação do AHP consiste em priorizar a importância relativa
de n elementos de tomada de decisão em relação a um objetivo, através de avaliações
parciais destes elementos, dois a dois, facilitando a análise pelos avaliadores.
Ainda dando sequência as ferramentas que auxiliam nO processo de gestão, para a clas-
sificação e priorização dos riscos foi utilizado a Matriz de Probabilidade e Impacto que
também é uma das ferramentas recomendadas pela norma ABNT NBR ISO 31010:2009,
para combinar classificações qualitativas ou semi quantitativas de consequências e proba-
bilidades a fim de produzir um nível ou classificação de risco.
1.4.2.2 Matriz de Probabilidade e Impacto
Uma matriz de probabilidade e consequência é utilizada para classificar os riscos com base
no nível dos riscos. Ela funciona como uma ferramenta de seleção quando muitos riscos
são identificados, tanto pra priorizar os que precisam de tratamento mais urgentes, bem
como os que precisam ser considerados naquele momento [43].
A mensuração qualitativa de riscos pode ser gerada através de uma matriz, em que o
nível de risco é definido pela composição da variáveis probabilidade e impacto, associadas
aos eventos de perda (risco) inerentes ao processo avaliado .
A tabulação dos riscos em uma matriz permite a clara e ordenada identificação dos
riscos que podem afetar a empresa tanto em termos de frequência quanto de severidade
[48].
A matriz de risco pode ser construída pela composição de pesos atribuídos as variáveis
de probabilidade e impacto, podendo ser particionada em regiões que caracterizam os
níveis de risco associado. A definição dos níveis dos riscos podem variar em função do
perfil do gestor, dos processos avaliados e dos produtos e serviços operacionalizados.
As escalas podem ter qualquer número de pontos. As escalas de 3, 4 ou 5 pontos são as
mais comuns. As escalas devem ser selecionadas para serem o menos ambíguas possíveis.
Se guias numéricos forem utilizados, então as unidades devem ser informadas [43].
Para classificar diferentes riscos associados a uma atividade são recomendados a utili-
zação dos índices de riscos, que de acordo com a norma ABNT NBR ISO 31010:2009 [43],
permitem a integração de uma faixa de fatores com impacto sobre o nível de risco, em
uma única pontuação numérica para um dado nível de risco. A seguir são apresentadas
as principais características e orientações sobre o uso desse método.
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1.4.2.3 Índice de Risco
Os índices são utilizados por diferentes tipos de risco, geralmente como um dispositivo de
pontuação, para classificar os riscos de acordo com o nível do risco. Isso pode ser utilizado
para determinar quais riscos necessitam de avaliação detalhada e profunda [43].
As entradas se dão em razão de uma ampla análise dos sistemaS ou de uma ampla
descrição do contexto. Isto requer um entendimento bastante detalhado de todos os
caminhos possíveis e o que pode ser afetado.
Uma vez que o sistema tenha sido definido, pontuações são definidas para cada com-
ponente, de tal forma que possam ser combinadas para fornecer um índice composto.
As pontuações podem ser adicionadas, subtraídas, multiplicadas e ou divididas. Por-
tanto, como resultado obtém-se uma série de números que se relacionam com um fonte
específica e que podem ser comparados com índices desenvolvidos em outras fontes dentro
do mesmo sistema.
Na próxima seção, afim de descobrir conhecimento a partir de informações não ób-
vias de códigos-fonte Cobol, será apresentado os principais conceitos e características do
processo de Mineração de Texto, que foi utilizado para descobrir padrões e semelhanças
em programas e sub-rotinas que pudessem ser monitoradas e controladas a fim de propor
melhorias no processos de implementação de software.
1.5 Mineração de Textos
Existem várias definições para mineração de textos. O termo se refere ao processo de
extração de padrões interessantes e não triviais, ou conhecimento a partir de documentos
em textos não-estruturados [49]. Também há autores que descreve a mineração de tex-
tos, como sendo uma área de pesquisa tecnológica cujo objetivo é a busca por padrões,
tendências e regularidades em textos escritos em linguagem natural [50].
Pode-se afirmar que a Mineração de Textos é uma especialização do processo de mi-
neração de dados [51]. A principal diferença entre os dois processos é que, enquanto
a mineração de dados convencional trabalha exclusivamente com dados estruturados, a
Mineração de Textos lida com dados inerentemente não-estruturados [52]. Logo, na Mi-
neração de Textos o primeiro desafio é obter alguma estrutura que represente os textos e
então, a partir dessa, extrair conhecimento.
Para a extração e organização não supervisionada de conhecimento a partir de dados
textuais, o diferencial está na etapa de extração de padrões, na qual são utilizados métodos
de agrupamento de textos para organizar coleções de documentos em grupos. Em seguida,
são aplicadas algumas técnicas de seleção de descritores para os agrupamentos formados,
ou seja, palavras e expressões que auxiliam a interpretação dos grupos. Na etapa de pré-
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processamento se encontra a principal diferença entre os processos de Mineração de Textos
e processos de mineração de dados: a estruturação dos textos em um formato adequado
para a extração de conhecimento. O objetivo do pré-processamento é extrair de textos
uma representação estruturada, concisa e manipulável por algoritmos de agrupamento
de textos. Para tal, são executadas atividades de tratamento e padronização na coleção
de textos, seleção dos termos (palavras) mais significativos e, por fim, representação da
coleção textual em uma formato estruturado que preserve as principais características dos
dados [53]. Uma forma de realizar a seleção de termos é avaliá-los por medidas estatísticas
simples, como a frequência de termo, conhecida como TF (do inglês term frequency). A
frequência de documentos, por sua vez, contabiliza o número de documentos em que
um determinado termo aparece [51]. O modelo mais utilizado para representação de
dados textuais é o modelo espaço-vetorial, no qual cada documento é um vetor em um
espaço multidimensional, e cada dimensão é um termo da coleção [53]. Para tal, pode-se
estruturar os textos em uma bag-of-words (tabela documento-termo), na qual os termos
são considerados independentes, formando um conjunto desordenado em que a ordem de
ocorrência das palavras não importa.
Por meio da tabela documento-termo, cada documento pode ser representado com
um vetor, que permite o emprego de um grande leque de algoritmos de extração de
conhecimento.
Com o objetivo de realizar a extração de padrões, após a representação dos textos em
um formato estruturado, utiliza-se nesse estudo, métodos supervisionados, como algorit-
mos de classificação, em que há classes ou rótulos predefinidos para treinamento de um
modelo, ou seja, o aprendizado é realizado de forma supervisionada.
A Avaliação do Conhecimento pode ser realizada de forma subjetiva, utilizando um
conhecimento de um especialista de domínio, ou de forma objetiva por meio de métricas
e índices estatísticos que indicam a qualidade dos resultados, tais como: Acurácia, F-
Measure, Kappa e outros.
A Tabela 1.2 mostra uma tabela de contingência que relaciona a classe real de um
documento (se é positivo ou negativo) com o julgamento que o classificador realizou (se
julgou ser positivo ou se julgou ser negativo).
Tabela 1.2: Matriz de confusão
Classificação real Positivo Negativo
Classificado como Positivo Verdadeiro-positivo Falso-positivo
Classificado como Negativo Falso-Negativo Verdadeiro-negativo
Fonte: SANTOS [54]
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A seguir são apresentadas as definições de cada uma das quatro situações possíveis:
• Verdadeiro-positivo (VP): Número de documentos que foram classificados como po-
sitivos e realmente são da classe de positivos.
• Falso-positivo (FP): Número de documentos que foram classificados como positivos
e são da classe de negativos.
• Falso-negativo (FN): Número de documentos que foram classificados como negativos
e são da classe dos positivos.
• Verdadeiro-negativo (VN): Número de documentos que foram classificados como
negativos e realmente são da classe de negativos.
Com essas definições pode-se perceber que os Verdadeiro-positivos e os Verdadeiro-
negativos são as classificações feitas corretamente, enquanto que os Falso-negativos e os
Falso-positivos são as classificações feitas erroneamente. Feitas essas definições, serão
explicadas a seguir algumas medidas de desempenho [55]:
1.5.1 Acurácia
Acurácia é uma medida de desempenho dos acertos realizados pelo classificador. Essa
não é totalmente confiável na avaliação de desempenho, pois ela falha em alguns casos.
Suponha uma base com 1000 comentários. Destes 1000 comentários 995 são negativos e 5
são positivos. Suponha que a classe de interesse é a positiva e que um classificador julgou
os 995 negativos corretamente, porém também classificou os outros 5 como negativos.
Essa medida gera uma taxa de acurácia de 99,5% para um classificador que não clas-
sificou corretamente nenhum documento da classe positiva, a classe de interesse. Isso
ocorreu pois essa medida não levou em consideração os 5 comentários que deveriam ter
sido classificados como positivos. E é justamente nesse ponto que as próximas medidas a
serem mostradas se diferem da acurácia.
1.5.2 Precisão
A medida de precisão mensura a quantidade de documentos que foram corretamente clas-
sificados como positivos dentre todos os documentos que foram julgados como positivos.
Para isso, a medida se baseia em uma divisão do número de acertos (VP) pelo número de
documentos classificados como positivos (VP + FP).
Precisão = V P




A medida de recall (ou sensibilidade), ao contrário da precisão, é a relação entre a quan-
tidade de documentos que foram corretamente classificados como positivos dentre todos
os documentos que são realmente da classe de positivos.
Recall = V P
V P + FN
(1.2)
A sensibilidade é a proporção de positivos que são corretamente reconhecido como
tal. A especificidade é a proporção de negativos que são corretamente reconhecidos. É a
porcentagem de itens selecionados que estão corretos.
Exemplificando essas as medidas de precisão e recall, no exemplo dos 1000 comentários,
teríamos uma Precisão = 0% e um Recall = 0%, o que é totalmente cabível, uma vez que
o classificador realmente não fez nenhuma classificação positiva correta e ainda classificou
erroneamente os 5 que eram positivos.
1.5.4 F-Measure
Mesmo com as medidas de precisão e recall sendo de grande utilidade para avaliações de
desempenho de classificadores, às vezes se faz necessária uma medida única, para que se
possa comparar de forma direta dois ou mais classificadores. E essa é a ideia da medida
F que é uma medida baseada na média harmônica dos valores de precisão e recall.
F1 =
2 ∗ Precisao ∗Recall
Precisao+Recall
(1.3)
Um dos problemas com a análise somente das medidas de especificidade e sensibilidade
é que um conjunto de dados com classes desbalanceadas, onde uma classe tem um maior
número de elementos do que outros, a especificidade pode ser realmente elevado, e a
sensibilidade pode ser realmente baixo. F-Measure é a combinação dessas medidas para
se evitar este problema [56].
1.5.5 Kappa
Kappa é um coeficiente de estatística que mede a porcentagem de para o que é esperado
do acaso [57]. Ele considera em seu cálculo os resultados apresentados pela matriz de
confusão, incluindo no cálculo os elementos fora da diagonal principal, que representam
as discrepâncias na classificação.
Após as explanações referentes a engenharia de software, gerenciamento de processos,
gestão de riscos e mineração de textos apresentadas neste capítulo, dar-se-á continuidade




O estudo proposto encontra-se inserido no campo de pesquisa organizacional, restrito a
área de tecnologia da informação, e que encontra-se detalhados nos próximos itens:
2.1 Método de Pesquisa
Quanto ao objetivo da pesquisa o estudo realizado é de natureza exploratória e descritiva.
Exploratória porque se buscou identificar, por intermédio de estudo de caso em um sis-
tema de dados de operações do mercado monetário, os riscos relacionados ao processo de
implementação e entrega de um software de qualidade para o cliente. Apesar da pesquisa
exploratória ser bastante flexível, na maioria das vezes, ela assume a forma de pesquisa
bibliográfica, entrevistas ou estudo de caso [58].
Por ser descritiva, ela expõe, com a utilização de questionários, qual é a percepção
dos analistas de TI sobre as atividades do processo de implementação, mediante os crité-
rios de importância, dificuldade e risco. Pesquisas descritivas [58], são aquelas que têm
por objetivo coletar opiniões, crenças e atitudes de uma população, utilizando técnicas
padronizadas para a coletas de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.
Em relação ao método adotado, este se divide em estratégia e abordagem de pesquisa.
Para a estratégia de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, que, é um método de pesquisa
que geralmente utiliza dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, que tem
por objetivo explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio
contexto [59]. Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou
mesmo de um único objeto, fornecendo conhecimentos profundos.
Para a realização do estudo de caso, foi selecionado uma aplicação da instituição
financeira responsável pela contratação e condução das operações contratadas no mercado
monetário, composta por um total de 12 funcionários, sendo um gerente de equipe e 11
desenvolvedores.
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Quanto à abordagem de pesquisa, desenvolveu-se tanto sob o viés qualitativo quanto
o quantitativo. A abordagem qualitativa, caracteriza-se por descrever a complexidade de
determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os processos dinâmicos
ocorridos nos grupos, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades
dos indivíduos [60]. Neste estudo, parte do conhecimento e das informações sobre o pro-
cesso de implementação foram extraídos por observação in loco dos documentos utilizados
e das atividades realizadas diariamente pelos analistas do sistema MMO, bem como a re-
alização de entrevistas semiestruturadas, com um determinado perfil de desenvolvedores.
A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação que, tanto na coleta
quanto no tratamento das informações, utiliza-se técnicas estatísticas, com o objetivo de
obter resultados que evitem distorções e possibilitem uma maior margem de segurança
[60]. A abordagem quantitativa, nesta pesquisa, foi aplicada na avaliação dos questionários
sobre as atividades do processo de implementação, que, por intermédio da avaliação de
critérios subjetivos, foi possível atribuir pesos às alternativas mediante análise de um dos
critérios, com a aplicação de cálculos estatísticos.
2.1.1 Coleta dos dados
Na etapa de pesquisa documental, as informações foram coletadas por meio de relatórios,
demonstrativos, apresentações, normas, padrões, melhores práticas, documentos internos,
e comunicados em rede corporativa (intranet). A aplicação dos questionários e a realização
das entrevistas com membros da equipe do sistema MMO aconteceram nos meses de
janeiro e abril de 2015, respectivamente, a fim de obter as informações fundamentais para
o desenvolvimento da pesquisa.
Os questionários e entrevistas foram realizados com perfis diferenciados de um total
de doze desenvolvedores do sistema MMO: cinco participaram dos questionários sobre as
atividades e oito foram entrevistados sobre os artefatos do processo de implementação.
As entrevistas, questionários e formulários são técnicas bastante úteis para obtenção
de informações acerca do que a pessoa "sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer,
faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das coisas
precedentes"[61]. Também foram utilizadas como fonte de dados os códigos-fonte Cobol
do sistema MMO, localizados no ambiente de produção, para a extração de informações
que pudessem auxiliar na melhoria da qualidade dos programas e sub-rotinas do sistema,
a fim de evitar falhas e indisponibilidade nas aplicações.
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2.1.2 Tratamentos dos dados coletados
Os dados extraídos de documentos, dissertações, revistas, jornais e artigos serviram como
fonte de informação sobre as possíveis ferramentas e métodos que poderiam ser utilizados
para análise e avaliação das informações levantadas por meio de questionários e entrevistas
aos desenvolvedores sobre o processo de implementação de software.
Para análise e avaliação dos resultados sobre as atividades do processo de implementa-
ção, foi utilizado o método AHP, com a comparação par a par das alternativas e atribuição
de pesos diferenciados mediante um critério.
A análise e avaliação das entrevistas sobre os artefatos do processo de implementação
foram realizadas por intermédio do manuseio e interpretação dos dados qualitativos, com
análise das respostas e agrupamento, padronização das informações em categorias.
2.2 Estrutura de desenvolvimento da pesquisa
Para o alcance do objetivo geral e de cada um dos objetivos específicos pretendidos, foi
utilizada como referência para estruturação desta pesquisa a norma ABNT NBR ISO
31000:2009 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes, representada na Figura 2.1.
A norma internacional NBR ISO 31000:2009 trata sobre a estruturação e gestão de
riscos, com o objetivo de fornecer os fundamentos para a concepção, implementação e
monitoramento, análise crítica e melhoria da gestão de riscos através de toda organização.
Ela foi escolhida como base para estabelecer os arranjos organizacionais desse estudo, em
razão de ser uma norma genérica que pode ser adaptada às características e necessidades
de qualquer organização [41], bem como aos diferentes tipos de riscos.
A estrutura de gestão de riscos assegura que a informação de riscos proveniente desse
processo seja adequadamente reportada e utilizada como base para tomada de decisão e
melhorias dos processos.
De acordo com a norma ABNT NBR ISO 31000:2009, o plano de gestão de riscos
pode ser aplicado a um determinado produto, processo e projeto, em parte ou em toda
a organização. Portanto, em busca de um plano de gestão organizado e estruturado para
promover melhorias no processo de implementação de software utilizado por um sistema de
dados de operações do mercado monetário, foi estabelecido correlações entre as atividades
do processo de gestão de riscos e os objetivos específicos definidos neste trabalho.
Na Figura 2.1, temos a representação da relação entre cada um dos objetivos especí-
ficos pretendidos nesse trabalho, com as atividades previstas na norma ABNT NBR ISO
31000:2009 de gestão de riscos. Nele é possível identificar quais atividades foram aplicadas
para o alcance no alcance do objetivo geral e específicos desse estudo:
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Figura 2.1: Relação entre os objetivos da pesquisa e as atividades do processo de gestão
de riscos
Fonte: Elaboração própria
• Objetivo Específico 1: aplicação das atividades do processo de gestão de ris-
cos destacadas em vermelho: estabelecimento do contexto, identificação de riscos,
análise de riscos e avaliação de riscos.
• Objetivo Específico 2: aplicação da atividade do processo de gestão de riscos
destacado em azul: monitoramento e análise crítica.
• Objetivo Específico 3: aplicação da atividade do processo de gestão de riscos
destacado em verde: tratamento de riscos.
• Objetivo Geral: trata-se de uma consolidação de todos os resultados obtidos a
partir da realização dos Objetivos Específicos, em que após a realização de todas as
sete atividades do processo de gestão de riscos, torna-se possível propor melhorias
no processo de implementação.
Ainda na Figura 2.1, note que a atividade de comunicação (destacada em preto), por
tratar-se de um processo contínuo e iterativo utilizado pela organização para fornecer,
compartilhar ou obter informações e estabelecer diálogo com as partes interessadas, a sua
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aplicação não se restringiu apenas ao alcance dos Objetivos Específicos, mas também do
Objetivo Geral. Neste estudo, a atividade de Comunicação e Consulta ocorreu durante
todo o estudo e teve grande relevância na contextualização, na motivação e convenci-
mento das partes envolvidas (gerentes de equipe e desenvolvedores) sobre os benefícios
e melhorias a serem alcançados com o processo de gestão de riscos para o processo de
implementação de software.
Nesta pesquisa, um aspecto muito importante da atividade de comunicação foi a ga-
rantia de confidencialidade dos dados apresentados pelas pessoas envolvidas ao longo deste
estudo de caso, omitindo seus nomes e utilizando pseudônimos, o que contribuiu para que
os desenvolvedores ficassem à vontade para manifestar suas opiniões, sem receio de situ-
ações negativas como retaliações ou represálias por parte dos administradores e gerentes
da instituição.
O estabelecimento do contexto, conforme apresentado na norma ABNT NBR ISO
31000:2009 [41] , tem por objetivo avaliar e compreender os ambientes externo e interno da
organização, a fim estabelecer a gestão de riscos. Dada a importância em definir extensão,
abrangência e profundidade das verificações a serem conduzidas nas demais atividades do
processo, ela ficou definida como o primeiro passo a ser finalizado na realização do Objetivo
Específico 1, referente ao diagnóstico do processo de implementação de software.
Apesar de não haver na norma ABNT NBR ISO 31010:2009 – Gestão de Riscos:
Técnicas para o processo de avaliação de riscos – nenhuma recomendação de método de
apoio para realização da atividade de estabelecimento do contexto, em razão de resultados
obtidos em trabalhos correlatos anteriores [62], [63] e [64], utilizou-se, neste estudo, a
ferramenta SIPOC e o mapeamento de processos AS IS para definição do contexto interno
e, de gestão de riscos do processo de implementação de software.
Dando sequência às atividades realizadas no Objetivo Específico 1, passamos para a
atividade de identificação dos riscos, que, segundo definição descrita na norma ABNT
NBR ISO 31010:2009 [43], consiste no processo de encontrar, reconhecer e registrar os
riscos. Essa atividade inclui a identificação das causas e fontes do risco, eventos, situações
ou circunstâncias que podem ter um impacto material sobre o objetivo desejado.
Várias técnicas de apoio podem ser utilizadas para tornar mais exata e completa
a identificação de riscos [43]. Neste trabalho, para esta finalidade, foram utilizadas a
entrevista semiestruturada e o Método Multicritério de Apoio a Decisão (MDCA), que
segundo a norma ABNT NBR ISO 31010:2009, são consideradas respectivamente como
fortemente aplicável e aplicável para a atividade de identificação de riscos.
Com o objetivo de compreender a natureza e a magnitude dos riscos identificados ao
longo do processo de implementação, foi realizada, com o uso da ferramenta de Matriz de
Probabilidade e Impacto, a análise de riscos. Esta técnica, segundo a norma ABNT NBR
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ISO 31010:2009 [43], é considerada um método semiquantitativo fortemente aplicável na
determinação e combinação das consequências e probabilidades para a indicação de um
nível de risco.
Após concluída a análise de riscos, foi realizada a atividade de avaliação, que consistiu
na comparação dos níveis estimados de risco com os critérios de risco, a fim de determinar
a significância do nível e do tipo de risco. Para a realização dessa etapa, foi utilizada a
técnica de índice de risco, que é considerada pela norma ABNT NBR ISO 31010:2009 [43]
fortemente aplicável para a atividade de avaliação de riscos.
O Objetivo Específico 2 fez referência à atividade de monitoramento e análise crítica de
riscos, que envolve verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação,
executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho
requerido ou esperado [43]. Desse modo, a fim de monitorar a qualidade dos artefatos
produzidos durante o processo de implementação de software, foi utilizado o processo de
mineração de textos para a extração de conhecimento em códigos-fonte Cobol, com o uso
de algoritmos de classificação supervisionado: Naive Bayes, SVM e Random Forest.
Por fim, no Objetivo Específico 3, abordou-se o tratamento de riscos, que envolve
diferentes processos para se modificar a ocorrência das vulnerabilidades, seja pela decisão
de não iniciar ou descontinuar a atividade que deu origem ao risco, seja pela alteração da
probabilidade e ou efeito dos riscos identificados [43].
No objetivo específico 3, foram utilizadas as notações BPMN e os conceitos de gerencia-
mento de processos de negócio BPM, para a elaboração de documentos de especificação de
unidades, para codificação e para a realização do mapeamento de processos TO BE, com
o redesenho e inclusão de novas atividades para melhoria do processo de implementação.
A seguir é apresentado um resumo dos principais passos realizados em cada um dos
objetivos específicos, para o alcance do objetivo geral pretendido neste estudo:
• Objetivo específico 1) Fazer o diagnóstico do processo de implementação de soft-
ware de um sistema de dados de operações do mercado monetário de uma instituição
financeira.
Passos: foram realizados pesquisa documental nas normas e padrões de desen-
volvimento de software adotados pela instituição financeira e questionários para
identificar, na visão dos analistas, quais artefatos e atividades do processo de im-
plementação contribuem na entrega de um software de qualidade para o cliente.
Utilização do SIPOC e do mapeamento de processos AS IS do modelo de gestão
de processos de negócio BPM no estabelecimento do contexto (limites, escopo) do
processo de implementação. Para a análise e avaliação dos questionários sobre as
atividades do processo de implementação, foi utilizado o método de apoio à tomada
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de decisão multicritério AHP. Para avaliação dos artefatos do processo de imple-
mentação foi utilizado a técnica de coleta de dados entrevista, em que os resultados
foram padronizados e agrupados em categorias. Para realização da atividade de
análise dos riscos foi utilizado a ferramenta de Matriz de Probabilidade e Impacto,
e para avaliação das atividades foi utilizado o Índice de Riscos, ambos técnicas reco-
mendadas pela norma ABNT NBR ISO 31010:2009 [43]. Os resultados obtidos com
a aplicação da ferramenta SIPOC e multicritério AHP foram publicados respectiva-
mente no Workshop de Pós-Graduação 2014 (Wpos-2014) [65] e no XXI Simpósio
de Engenharia de Produção (SIMPEP) [66].
• Objetivo específico 2) Propor um modelo de classificação automática da comple-
xidade de códigos-fonte Cobol, a fim controlar e monitorar a qualidade e os riscos
dos produtos produzidos pelo processo de implementação de software do sistema de
dados analisado.
Passos: foram realizadas pesquisa documental nos códigos-fonte Cobol do sistema
MMO e entrevista com os desenvolvedores para identificar os principais termos da
linguagem de programação Cobol capazes de categorizar os programas em níveis
de complexidade para manutenção. Para atingir este objetivo, foram aplicados a
metodologia CRISP–DM na utilização da técnica de mineração de textos com a
aplicação dos algoritmos de classificação supervisionados (SVM, Random Forest e
Naive Bayes) e o pacote (TM) do software RStudio para a limpeza e preparação
dos dados.
• Objetivo específico 3) Propor melhorias na especificação de componentes e pro-
cesso de desenvolvimento de software, a fim de aumentar a agilidade e segurança no
tratamento dos riscos do processo de implementação do sistema de dados estudado.
Passos: elaborar um processo de melhoria da especificação de componentes de soft-
ware (programas e sub-rotinas) para a implementação, por intermédio da utilização
do mapeamento de processos TO BE do modelo de gerenciamento de processos de
negócio (BPM). Para atingir este objetivo, foi utilizado a notação BPMN para re-
presentação, em diagramas, das principais funcionalidades do sistema MMO desde
uma visão macro (negócio), até uma visão detalhada (técnica) das sequências de
instruções presentes nos códigos-fonte e processos do sistema MMO. Foi realizado,
também, pesquisa documental e bibliográfica para utilização da abordagem Top
Down na especificação de novas funcionalidades do sistema MMO solicitada pelo
gestor de negócio à área de desenvolvimento de software, bem como o redesenho do
processo de desenvolvimento de software por meio do mapeamento TO BE baseado
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nas atividades de tratamento e monitoramento de riscos da norma ABNT NBR ISO
31000:2009 de Gestão de Riscos.
A Figura 2.2 descreve, de forma resumida, a estrutura da pesquisa, bem como os
passos utilizados no alcance dos objetivos específicos.
Figura 2.2: Esquema resumido da Estrutura da Pesquisa
Fonte: Elaboração própria
A partir da metodologia e da estrutura de pesquisa proposta, será realizado o estudo
de caso, iniciando-se pelo estabelecimento do diagnóstico do processo de implementação
de software que será apresentado no capítulo 3.
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Capítulo 3
Análise e diagnóstico do processo de
implementação de software
3.1 Estabelecimento do Contexto
Para a realização do diagnóstico do processo de implementação de software, foram reali-
zados os seguintes passos:
1. aplicação da ferramenta SIPOC para estabelecimento do contexto do processo de
implementação de software no Departamento de Tecnologia;
2. mapeamento AS IS do processo de desenvolvimento de software, com o objetivo de
visualizar quais documentos servem de entrada para o processo de implementação
de software e como é a sua relação com os demais processos;
3. entrevista com os desenvolvedores do sistema de dados MMO, para identificar as
atividades de maior impacto na entrega de um software estável e de qualidade para
o cliente.
O Departamento de Tecnologia da Informação é o órgão responsável por atender aos
objetivos corporativos e estratégicos da instituição. O setor financeiro é, sem dúvida, o se-
tor que mais depende da tecnologia da informação e mostra, no Brasil, de forma exemplar,
o impacto da revolução tecnológica na competitividade empresarial [67]. Novos serviços
surgiram em decorrência de competências essenciais, de modo que, nos últimos anos, os
investimentos em Tecnologia da Informação tiveram um grande aumento, pois ela passou
a ser vista não apenas como um centro de processamento de dados, mas também como
um elemento estratégico que sustenta o crescimento e a participação de toda instituição
no concorrido mercado financeiro.
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Ao perceber essa nova configuração do setor tecnológico, novos investimentos passaram
a ser feitos no Departamento de Tecnologia, pois se percebeu a necessidade de que não
basta apenas investir na aquisição de hardware com alto poder de processamento. Os
softwares e aplicações também devem evoluir e estarem aptos a atender às demandas do
mercado e exigências dos órgãos reguladores tão logo solicitadas pelos gestores de negócio.
Esse reconhecimento da Tecnologia da Informação, como parte estratégica da institui-
ção é o que permitiu ao Departamento de TI participar mais ativamente na elaboração das
estratégias das áreas de negócio, cooperando com informações dos cenários e tendências
nacionais e globais de sua área.
3.1.1 Contexto Interno do Departamento de Tecnologia da In-
formação
O estudo de caso a que se propõe este trabalho foi realizado no Departamento de TI
de uma instituição do setor financeiro, que possui aproximadamente 4.400 colaboradores
especializados em processos de desenvolvimento de software, governança de TI, suporte e
monitoramento de produtos e serviços de software. O Departamento de TI atualmente está
dividido em quatro unidades, que são: Unidade de Estruturação, Unidade de Operação,
Unidade de Construção e Unidade de Governança de TI, sendo responsáveis por todo o
processo de gerenciamento e controle dos produtos, serviços e processos de TI.
Esse Departamento possui aproximadamente 934 aplicações que atendem às necessi-
dades de produtos e serviços de 27 departamentos da instituição e apoiam à tomada de
decisão por meio de informações, relatórios gerenciais e indicadores de desempenho. A
unidade de construção possui aproximadamente 1.300 funcionários responsáveis por man-
ter em funcionamento mais de 740.000 programas ativos escritos em linguagem de baixa e
alta plataforma, tais como: Assembler, C, Cobol, Easytrieve, Natural, JCL, Visual Basic
e Java.
Para o desenvolvimento deste estudo, foi escolhida, para análise e acompanhamento o
processo de implementação de uma equipe da área de construção de software, responsável
pelos processos de desenvolvimento e manutenção de um sistema de dados de operações
do mercado monetário. Neste trabalho, por questões de segurança e confidencialidade das
informações, o sistema de operações do mercado monetário será simbolicamente represen-
tado pela sigla MMO.
A equipe responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema MMO é composta
por um total de 12 funcionários, sendo um gerente de equipe e 11 desenvolvedores.
Esse sistema responsabiliza-se pela compra e venda de operações com o mercado, tem
por finalidade disponibilizar serviços e produtos que auxiliem seus usuários a acompanhar
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o ciclo de vida de suas operações, bem como gerenciar e controlar a aderência dos contratos
com os objetivos estratégicos da instituição, em conformidade com as diretrizes e normas
estabelecidas pelos órgãos reguladores do sistema financeiro.
O sistema MMO foi criado inicialmente em 2001 e desenvolvido em plataforma baixa
com o uso do programa Visual Basic 6.0, da Microsoft. Em 2011, por motivos de des-
continuidade da linguagem pelo fornecedor, e devido à apresentação de problemas de
compatibilidade com os sistemas Windows lançados posteriormente, iniciou-se um estudo
para migração das suas macro-funcionalidades para a alta plataforma (mainframe) com
a utilização da linguagem de programação Cobol para a codificação de regras de negócio
e acesso à base de dados, e Java para o desenvolvimento das telas de interface com o
usuário.
Para identificar as partes relevantes e delimitar as fronteiras do processo de implemen-
tação, foi utilizado a ferramenta SIPOC, que se comporta como uma tabela de preenchi-
mento sistemático e permite visualizar e compreender, em uma visão ampliada, o processo
em estudo, identificando-se quais resultados ele gera e para quem são direcionados [68].
Assim, foram elaborados sucessivos diagramas em que a partir do momento que um pro-
cesso se encontrava racionalizado, um outro se tornava prioritário e assim sucessivamente,
até se alcançar o processo de implementação de softwares. O primeiro entendimento de
contexto realizado foi o do Departamento de Tecnologia da Informação, que é onde estão
inseridos todos os principais processos responsáveis pela entrega de produtos e serviços
de software para a Instituição. Na Figura 3.1 podemos ver representada a visão macro
do Departamento de TI, que normalmente se assemelha à percepção que os clientes e
usuários têm sobre o papel da TI na instituição.
Figura 3.1: SIPOC Nível 1 - Departamento de Tecnologia da Informação
Fonte: Elaboração própria
Nessa Figura 3.1, estão demonstradas os quatro processos do Departamento de Tec-
nologia da Informação, que são responsáveis por atividades e tarefas essenciais ao desen-
volvimento de software. São eles:
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• estruturação de solução - processo responsável por registrar as necessidades do
cliente e definir os requisitos de melhoria e inovação de produtos e serviços de uma
aplicação;
• operação de solução - processo responsável pelo monitoramento e controle das
aplicações que já foram entregues ao cliente e encontram-se em funcionamento na
instituição;
• governança de TI - processo responsável por elaborar e acompanhar o planeja-
mento estratégico e orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e
de suas unidades;
• construção de soluções - processo responsável pela análise, projeto e desenvol-
vimento das aplicações de acordo com os requisitos especificados pelos gestores de
negócio da instituição. Aqui são tratadas tanto as novas funcionalidades, quanto a
manutenção das que já existem.
O SIPOC do Departamento de TI, por tratar-se do primeiro levantamento realizado foi
denominado de SIPOC nível 1. Ele representa a visão mais ampliada de todo o processo
de desenvolvimento de software, mostrando a origem dos demais processos.
Na Figura 3.1 podemos perceber que os produtos e serviços entregues pelo Depar-
tamento de Tecnologia beneficiam a todos os clientes da instituição, sejam eles internos
ou externos. A sociedade, de maneira geral, é a principal consumidora e beneficiada dos
serviços bancários.
3.1.2 Contexto Interno do Processo de Construção de Soluções
O processo de Construção de Soluções é o segmento da TI responsável pela sequência de
atividades que gerenciam o ciclo de vida dos softwares, abrangendo desde as atividades
de definição de requisitos até a entrega final do software aos clientes.
O processo de desenvolvimento de software é considerado um dos principais mecanis-
mos para se garantir sua qualidade. Há uma grande diversidade deles no mercado e, não
existe um em específico que seja o ideal, segundo [69].
Os processos evoluíram para explorar a capacidade das pessoas em uma organização
e as características específicas dos sistemas que estão seno desenvolvidos. No caso de
alguns sistemas, como os sistemas críticos, é necessário um processo de desenvolvimento
muito estruturado. Nos sistemas de negócio, com requisitos que mudam rapidamente, um
processo flexível e ágil é provavelmente mais eficaz [69].
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Na Figura 3.2 pode-se observar a visão ampliada do processo de Construção de Solu-
ções, que está dividida em cinco subprocessos: requisitos de software, análise e projeto de
software, implementação, testes e implantação.
Figura 3.2: SIPOC Nível 2 - Construção de Soluções
Fonte: Elaboração própria
O processo de Construção de Soluções é a responsável por todo o processo de desen-
volvimento de software, que tem por objetivo atender às solicitações dos clientes, seja com
novos projetos ou manutenção dos que já existem.
O SIPOC do processo de Construção de Soluções é definido como SIPOC Nível 2,
pois trata-se do segundo diagrama realizado até o momento, que dará subsídio ao en-
tendimento do contexto e estabelecimento do diagnóstico do processo de implementação.
Para conhecer em detalhes o seu funcionamento e o fluxo de suas informações, foi reali-
zada a modelagem de processos de negócios (BPM) para descrever como as atividades se
relacionam e quais os documentos produzidos.
3.1.3 Mapeamento AS IS das atividades do processo de Con-
trução de Soluções
Para identificar os principais problemas e fragilidades no processo de Construção de So-
luções, que também é chamado no sistema MMO como processo de desenvolvimento de
software, foi necessário levantar e documentar seu real funcionamento. Essa análise é
importante para verificar a sequência das atividades, tarefas, documentos e o fluxo das
informações em todo o processo, desde o momento em que é definido o escopo da funcio-
nalidade solicitada pelo gestor de negócio até o momento da entrega final do software.
Para esse fim, além da consulta aos documentos internos da Instituição (manuais e
normas), também foi realizada a observação in loco das tarefas realizadas diariamente
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pelos analistas. A partir dessas informações, foi possível realizar o mapeamento AS IS
dos processos adotados pela instituição no desenvolvimento de seus aplicativos, conforme
apresentado no Apêndice A e obter, como resultado, um diagrama que demonstra o fluxo
das informações entre os participantes e suas respectivas atividades.
Pelo mapeamento AS IS, consegue-se identificar um total de 23 atividades, distribuídas
em cinco raias, que representam os papéis que os atores do processos assumem durante o
processo de desenvolvimento de software.
Papel é uma definição abstrata de um conjunto de competências, características e
habilidades necessárias para a execução de uma ou mais atividade [70]. Durante as ob-
servações in loco foi possível perceber, no sistema MMO, que o mesmo papel pode ser
realizado por uma ou mais pessoas e que um mesmo indivíduo pode desempenhar mais
de um papel.
Os atores do processo de desenvolvimento de software são:
• analista de negócio - é quem aplica as técnicas de requisitos, responsável por fazer
entrevista com o cliente, com o objetivo de descrever e registrar a sua necessidade
em documentos de requisitos;
• projetista de software - é quem define a arquitetura de software, com os seus
padrões, modela os dados, além de projetar o banco de dados. Um arquiteto de
software é o responsável por criar a arquitetura de um sistema a partir de seus
requisitos, possuindo a tarefa de tomar decisões para organizar a estrutura e a
inter-operação entre os componentes do sistema [8];
• implementador de software - é o responsável por confeccionar o software com
base nos requisitos e também dos padrões arquiteturais e especificações de projetos
definidos pelos projetista de software;
• testador de software - é o responsável por projetar os testes, participar da
elaboração dos planos de testes e emitir um parecer em cada nível de teste realizado;
• implantador de software - é quem planeja a implantação e é o responsável por
identificar as prioridades, restrições e características especiais do sistema, além de
preparar o ambiente-alvo para disponibilizar os softwares em funcionamento.
Cada participante deve ter um conjunto de competências para a execução de uma ou
mais atividades no processo de desenvolvimento de software da instituição. Na Tabela 3.1
temos a relação dos participantes e os respectivos subprocessos em que são responsáveis
pelo resultado.
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Tabela 3.1: Atores e Subprocessos do processo de desenvolvimento de software
Atores Subprocesso
Analista de negócio Requisitos de software
Projetista de software Análise e projeto de software
Implementador de software Implementação de software
Testador de software Teste de software
Implantador de software Implantação de software
Fonte: Elaboração própria
Além dos atores do processo de desenvolvimento de software, também consegue-se
visualizar, no Apêndice A, as suas atividades. Para dar sequência às informações obtidas
até o momento, com a técnica SIPOC, segue a descrição de todas as atividades do processo
de desenvolvimento separadas de acordo com o subprocesso ao qual pertencem.
3.1.3.1 Subprocesso Requisitos de Software
Ele é formado por 4 atividades, conforme abaixo:
Consolidar Escopo - nesta atividade os analistas de negócio trabalham junto aos
gestores de negócio para definirem os objetivos pretendidos com o software.
Aqui busca-se levantar os principais elementos que devem direcionar a construção do
software, tais como: identificar os principais requisitos funcionais e não funcionais das
intervenções, bem como os possíveis intervenientes da solução (clientes, parceiros, peritos
de negócio) e verificar quais funcionalidades são novas e quais já existem e, quando for o
caso, elaborar o esboço das telas de interface com o usuário.
Planejar as iterações - nesta atividade, avalia-se a possibilidade de dividir o escopo
da intervenção em conjuntos coesos de funcionalidades, de tal forma que as iterações
propiciem, à área de negócio, uma percepção de entrega de valor.
Caso o escopo seja pequeno, será apenas uma iteração, mas caso houver muitas fun-
cionalidades, deve-se classificá-las considerando o valor agregado ao negócio, conforme
critérios abaixo:
• necessária: obrigatório para o atendimento das necessidades e expectativas do ne-
gócio. Sua ausência inviabiliza a entrega do valor esperado, por esse motivo, não
apresenta flexibilidade de negociação;
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• importante: existe uma necessidade clara a ser atendida pelo requisito, entretanto,
sua substituição temporária não inviabiliza a entrega do software;
• desejável: contribui para o atendimento das necessidades e expectativas do negócio,
porém, sua ausência apresenta baixo impacto na percepção de valor. Na maioria
dos casos, esse tipo de funcionalidade corresponde. Em outros, pode corresponder a
algum tipo de diferencial, quando comparado a outros produtos/soluções existentes
no mercado.
Especificar requisitos - é a atividade responsável pela modelagem e detalhamento
dos requisitos. Nela são previstas tarefas para completar com maior riqueza de detalhes
as informações e regras de negócio documentadas durante a atividade de consolidação
do escopo. Nesse momento, também deve-se rever as telas de interface do usuário, para
validar se as informações mapeadas são suficientes para a realização das ações pretendidas
para a funcionalidade.
Validar os requisitos - atividade que visa garantir que os requisitos definidos de
fato esclareçam e limitem o escopo do software. Aqui são solicitadas as validações formais
do gestor de negócio e demais participantes envolvidos na especificação de requisitos, em
relação à viabilidade técnica, adequação, clareza e completude das informações.
3.1.3.2 Subprocesso Análise e Projeto de Software
Este subprocesso é formado por quatro atividades, que são:
Analisar a solução - nesta atividade deve-se analisar as informações, regras de
negócio, e restrições do documento de requisitos, e descrever o que precisa ser feito pelo
sistema, do ponto de vista da engenharia de software. Nesta etapa é que deve ser feita
uma avaliação conjunta entre os sistemas e canais intervenientes, sobre qual o impacto
e a melhor estratégia para viabilizar o atendimento, caso haja alguma concorrência com
outras alterações de maior prioridade;
Projetar o banco de dados - tem por finalidade construir ou atualizar o Modelo
de Entidade de Relacionamento (MER) e o seu dicionário de dados, além de converter
os termos lógicos dos elementos do modelo (Database, Tablespace, Tabelas, Atributos,
PK, FK e Índices) em nomes físicos. O modelo de dados é único por sistema e deve
ser versionado a cada necessidade de alteração nas entidades, atributos, relacionamentos,
chaves ou índices;
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Projetar interface com o usuário - esta atividade é a responsável por projetar
as interfaces de usuários para atender a solução. Atualmente são utilizados dois tipos de
interfaces para o usuário. A mais tradicional e que se encontra em desuso é a codificada
em linguagem Natural para emuladores 3270. A segunda opção compõe-se de interfaces
gráficas, codificadas em linguagem Java para a utilização via web browser;
Projetar as unidades - atividade responsável por definir a composição física das
funcionalidades e a sequência lógica da execução das instruções em uma visão estruturada.
Nesta fase são definidos os programas com base na topologia arquitetural definida no
documento de requisitos, bem como a sua estrutura hierárquica e o fluxo de dados entre
os diferentes programas da intervenção.
3.1.3.3 Subprocesso Implementação de Software
Este subprocesso é composto por duas atividades, conforme segue abaixo:
Codificar as unidades - visa à codificação em uma linguagem de programação
definida com base em sua topologia arquitetural constante do documento de requisitos, a
partir de documentos gerados durantes os subprocessos anteriores;
Integrar as unidades - visa reunir os programas implementados para teste de
integração e verifica se as informações entre os diferentes programas estão apresentando
os resultados esperados.
3.1.3.4 Subprocesso Teste de Software
Este subprocessso possui um total de 9 atividades, que encontram detalhadas logo a seguir:
Planejar os testes - nesta atividade define-se uma proposta de testes que possibilita
a verificação dos requisitos funcionais e não funcionais especificados no documento de
requisitos e que também demonstre a qualidade da construção na aplicação;
Especificar os testes - esta atividade tem por objetivo refinar a abordagem definida
no plano de testes e definir as informações necessárias para que eles sejam executados
corretamente;
Preparar os testes - é a etapa responsável por disponibilizar os dados e o ambiente
necessários para execução dos testes, fase em que são identificados, dentre outros itens,
software, hardware, acessos e dados necessários;
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Executar testes de unidade - esta atividade executa os testes planejados em cada
um dos programas e registra os resultados obtidos em documento que possam ser utilizados
para posterior avaliação e validação dos testes unitários.
Executar testes de integração - esta atividade executa os testes planejados integrando-
se todos os programas desenvolvidos, bem como os demais sistemas intervenientes. Caso
sejam identificados defeitos, deve-se solicitar aos implementadores a devida correção,
realizando-se novamente os testes anteriores, mediante a devida documentação do evento
ocorrido;
Executar testes de sistema - nesta atividade deve-se executar os testes plane-
jados, evidenciar resultados obtidos, registrar incidentes e solicitar suas correções aos
implementadores. Caso necessário, deve-se realizar testes de regressão, para garantir que
defeitos não foram introduzidos nas funcionalidades testadas anteriormente;
Avaliar os testes - esta atividade tem por finalidade analisar resultados obtidos
e incidentes ocorridos durante esses testes, emitindo parecer sobre sua abrangência e
qualidade;
Validar os testes - nessa atividade deve-se analisar os testes realizados, decidindo
sobre sua aprovação ou rejeição. Neste momento verifica-se o grau de cobertura dos testes;
Executar os testes de aceitação - esta é a atividade realizada pelo gestor de
negócio, na qual ele executa o software e registra os resultados obtidos.
3.1.3.5 Subprocesso Implantação do Software
Este subprocesso é composto por três atividades, que são:
Planejar a implantação - nessa atividade define-se como os softwares devem ser
instalados, identificando suas prioridades, condições especiais e restrições. É importante
verificar o impacto das transferências em relação a programas já existentes, bem como
identificar a necessidade de escalonamento dos processos, a passagem e o recebimento de
condições dos programas e sistemas intervenientes;
Disponibilizar o software - preparar o ambiente-alvo e a unidade de implantação,
que pode ser um conjunto de programas e processos pertencentes a uma mesma iteração;
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Implantar o software - é feita a instalação do software para os usuários no
ambiente-alvo. Nessa atividade o implantador deve acompanhar as baixas dos programas,
conferindo se todos foram agendados para o ambiente de produção.
No mapeamento AS IS é possível observar-se também que quase todas as atividades
produzem artefatos, que nada mais são do que os documentos produzidos e consumidos
por atividades ao longo do processo e que se encontram presentes em todo o ciclo de vida
de desenvolvimento [71]. No total são produzidos 21 tipos de artefatos para plataforma
alta, que se dividem em artefatos de implementação ou de documentação. Os artefatos
de implementação são os códigos-fonte gerados no processo de implementação. Já os
artefatos de documentação dividem-se em:
• documentos da intervenção: registram as situações tratadas em cada uma das
intervenções a que o sistemas foram submetidos e que portanto não guardam relação
com artefatos anteriores. Intervenção é qualquer iniciativa que tenha por finalidade
produzir uma aplicação ou realizar modificações em uma aplicação existente. No
processo de desenvolvimento de software, as intervenções são classificadas como
construção de aplicações novas ou manutenção de aplicações já existentes.
• documentos de sistema: são únicos para cada sistema e devem ser atualizados a
cada intervenção que se faça.
Na Tabela 3.2 temos a relação dos 21 artefatos de desenvolvimento de software para
plataforma alta (mainframe) listados de acordo com os subprocessos a que pertencem:
quatro em Requisitos, onze em Análise e Projeto de Software, um em Implementação,
quatro em Testes e um em Implantação.
Tabela 3.2: Lista de Artefatos do Processo de Desenvolvimento de Software
Subprocesso Artefato
Requisitos PID - Plano de Iterações
Requisitos DRI - Documentos de requisitos da intervenção
Requisitos MDC - Modelo de dados conceitual
Requisitos RNS - Requisitos de Níveis de Serviço
Análise e Projeto DES - Documento de especificação de Serviço
Análise e Projeto MER - Modelo entidade relacionamento
Análise e Projeto DGA - Diagrama de atividade
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Análise e Projeto DGT - Diagrama de transação
Análise e Projeto DPB - Diagrama de processamento batch
Análise e Projeto DGP - Diagrama geral de procedures
Análise e Projeto DTE - Diagrama de transição de estados
Análise e Projeto DPS - Diagrama de projeto de software
Análise e Projeto ESC - Especificação de componente
Análise e Projeto ESI - Especificação de interface entre sistemas
Análise e Projeto EST - Especificação de tela
Implementação CDF - Código fonte
Teste de Software PLT - Plano de testes
Teste de Software RET - Roteiro de execução de testes
Teste de Software RRT - Relatório de realização de testes
Teste de Software RFT - Relatário final de testes
Implantação PLI - Plano de Implantação
Fonte: Elaboração própria
Os artefatos considerados na documentação de sistema são: MDC, MER, CDF e
RET. Todos são documentos de uso restrito à área técnica e têm a finalidade de auxiliar
os analistas na construção e manutenção do software.
Em contrapartida a essa quantidade de documentação da área técnica, observou-se
que os gestores de negócio do sistema MMO não possuem uma documentação sobre o
funcionamento do sistema. A fonte de informação é os documentos de requisitos que a
cada intervenção tornam-se desatualizados, do mesmo modo que as anotações pessoais
que cada um faz ao criar ou atualizar uma funcionalidade do sistema, ou seja, grande
parte do conhecimento sobre o legado não está registrada e nem disponível em ambiente
corporativo, pois trata-se de conhecimento que o gestor adquiriu ao longo da vida, a partir
de suas atividades sociais, conceitos, ideias e situações cotidianas. A transformação do
conhecimento tácito em explícito para que possa ser compartilhado e difundido tem sido
objeto de muito investimento investigativo, resultando em propostas metodológicas que
buscam a passagem do individual e pessoal para o coletivo grupal [72].
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No entanto, há também as situações em que o gestor não conhece certas particulari-
dades e restrições do sistema. Nessas situações é comum a área de negócio solicitar aos
desenvolvedores que consultem os códigos-fonte para verificarem o comportamento do sis-
tema. Esse é um cenário de ameaça à segurança do sistema, visto que os programas, com
o passar do tempo, sofrem atualizações e correções que podem indevidamente modificar
o que foi definido pelos gestores de negócio inicialmente.
3.1.4 Contexto de gestão de riscos do processo de implementa-
ção de software
Dependendo do tipo de projeto e do ciclo de vida adotado, o processo de implementação
utiliza entre 30 a 80% do tempo total de desenvolvimento, e são responsáveis por 50 a
75% dos erros totais, fatores que demonstram necessidade de estudo de melhorias para
essa área [73].
Há estatísticas de mercado que mostram que os profissionais envolvidos com manuten-
ção de software gastam, em média, cerca de 50% de esforço somente tentando entender
os códigos produzidos no processo de implementação [74].
Essa dificuldade na implementação dos softwares reflete-se na entrega do software ao
cliente, na qual, segundo [75], os usuários ficam insatisfeitos com 25% dos produtos comer-
ciais para microcomputadores, 30% dos produtos para mainframes e 40% dos produtos
feitos por encomenda.Nesse contexto, antes de qualquer iniciativa de mudança ou modi-
ficação no subprocesso de implementação, deve-se primeiramente investigar a causa de
entrega de softwares em desacordo com o solicitado pelo cliente. Portanto, para se ter
uma visão de alto nível do processo de implementação, a fim de conhecer os seus limites
(escopo) e identificar, de forma correta, suas entradas e saídas, em detrimento do detalhe
de suas operações, é que foi utilizado a ferramenta SIPOC.
Com ela, foi possível também identificar, em uma visão ampliada, quais são os elemen-
tos que interagem para o desenvolvimento e entrega do software ao cliente. Esse diagrama
é o terceiro na sequência de processos observados e, portanto, denominado por SIPOC
Nível 3, conforme apresentado na Figura 3.3.
A hierarquia dos processos em níveis é uma abordagem que permite à organização ter
uma visão do todo, além de uma visão operacional de sua cadeia de processos e atividades.
O processo de implementação de software é formado por 10 atividades, conforme
detalhado na Figura 3.3. São elas:
• Reunir as especificações de requisitos;
• Identificar as unidades de cada funcionalidade;
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• Codificar as unidades;
• Verificar o funcionamento das unidades;
• Executar os testes das unidades;
• Esclarecer as dúvidas em relação à implementação;
• Documentar as informações de histórico;
• Verificar com base no Diagrama de Transação, se todas as unidades foram imple-
mentadas;
• Identificar os padrões de desenvolvimento adequados;
• Executar os testes de integração;
Figura 3.3: SIPOC Nível 3 - Processo de implementação de software
Fonte: Elaboração própria
Os fornecedores do processo de Implementação demonstrados na SIPOC Nível 3 são
projetistas de software e analistas de negócio.
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As entradas do processo de implementação são os artefatos previstos no manual de
processo de desenvolvimento de software da Instituição e utilizados pelos desenvolvedores
para iniciarem a codificação do software. Os artefatos podem ter sua origem em diferentes
subprocessos:
• Subprocesso de Requisitos
– Documento de Requisitos (DRI);
– Requisito de Nível de Serviço (RNS);
• Subprocesso de Análise e Projeto de Software
– Modelagem Entidade Relacionamento (MER);
– Código-fonte (CDF);
– Documento de Especificação de Serviço(DES);
– Especificação de Componentes (ESC);
– Diagrama de Transação (DGT);
– Especificação de tela (EST);
– Especificação de interface entre sistemas (ESI);
– Diagrama de Processamento Batch (DPB);
– Diagrama Geral de Procedure (DGP);
O documento de saída do processo de implementação de software é o código-fonte e
os clientes receptores desse documentos são:
• Equipe de testes: faz parte dela os analistas responsáveis por elaborar e definir
uma proposta de teste baseada em requisitos previamente estabelecidos. Também é
sua responsabilidade conferir o comportamento do sistema, verificar a existência de
falhas e inconsistências que não foram tratadas durante o processo de implementação
e registrar os resultados obtidos;
• Implantador de Software: é responsável pela elaboração do documento de implan-
tação, com a descrição de todas as atividades que devem ser realizadas para dispo-
nibilizar o produto ou funcionalidade no ambiente-alvo. É também o responsável
por restabelecer o sistema ao seu estado original, caso ocorra algum problema.
Com o estabelecimento do contexto do processo de implementação por meio do uso
da ferramenta SIPOC e do mapeamento de processo AS IS, buscou-se identificar, com o
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auxílio dos desenvolvedores do sistema MMO, os principais riscos e vulnerabilidades que
influenciam na entrega de um código-fonte de qualidade ao cliente.
Para atingir esse objetivo, foram elaborados um questionário (Apêndice B) e um for-
mulário para entrevista semiestruturada (Apêndice C), para tratar sobre as Atividades e
Artefatos do processo de implementação. Os Artefatos e Atividades correspondem, res-
pectivamente, aos elementos Entrada e Processos descritos no SIPOC Nível 3 (Figura 3.3).
Na próxima seção, será apresentado, em detalhes, as etapas realizadas na avaliação
das atividades do Processo de Implementação, a aplicação do método AHP e a análise
dos resultados, obtidos na consolidação dos julgamentos realizados individualmente pelos
desenvolvedores entrevistados do sistema MMO.
3.2 Identificação dos Riscos
Esta fase do processo de gestão de risco é bastante crítica, pois somente riscos identificados
poderão ter resposta adequada [76]. Portanto, os riscos não identificados são uma ameaça
à segurança e à estabilidade do sistema, porque não há um plano de mitigação ou elimi-
nação deles. Caso surja algum risco que não foi identificado, o processo de implementação
do sistema continuará desprotegido.
3.2.1 Avaliação das atividades do processo de implementação de
software
Para participar da avaliação das atividades do processo de implementação de software, os
desenvolvedores do sistema MMO tinham que ter o seguinte perfil:
• formadores de opinião;
• conhecer os papéis e subprocessos relacionados ao processo de desenvolvimento de
software para alta plataforma (mainframe);
• conhecer os papéis e subprocessos responsáveis pela realização das atividades do
processo de desenvolvimento de software para alta plataforma (mainframe);
• ter experiência de mais de cinco anos no processo de desenvolvimento de software,
bem como ter realizado o papel de tíder técnico na condução de projetos;
• formação acadêmica em cursos relacionados a área de informática;
Esse perfil de avaliadores buscou selecionar desenvolvedores influentes que tivessem
maior acesso às demais pessoas da equipe em razão de seu papel e importância na cons-
trução dos softwares, e com conhecimento não apenas dos processos técnicos, mas também
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de aspectos estratégicos e formais da organização e, que participassem dos planejamentos
e decisões da equipe.
Apesar do sistema MMO contar com um total de 12 desenvolvedores, apenas cinco
estavam aptos a responder ao questionário, quatro tinham menos de cinco anos no processo
de desenvolvimento de software e três não possuíam experiência na condução de projetos
para alta plataforma. Os cinco desenvolvedores selecionados eram analistas sênior, todos
com mais de sete anos de experiência na implementação de software.
3.2.1.1 Critérios de avaliação das atividades do Processo de Implementação
Os critérios de Avaliação das Atividades do processo de implementação de software foram
selecionados tendo como premissa ser parâmetros de fácil compreensão e julgamento pelos
avaliadores.
Para a seleção dos critérios, foi realizada uma reunião em que participaram os cinco
desenvolvedores (analistas seniores), que indicaram seis critérios relevantes na avaliação








Nessa reunião foi possível obter o consenso confiável de opiniões dos avaliadores, o
que permitiu definir com clareza, quais critérios o grupo concordava sobre sua utilização
e consequentemente quais não deveriam ser utilizados. Em alguns casos, segundo [77]
é importante fazer uma pré-avaliação dos critérios envolvidos no processo de tomada de
decisão, pois pode ser necessário reduzir a quantidade de alternativas para julgamento a





Figura 3.4: Hierarquia do critérios e alternativas do processo de Implementação de soft-
ware
Fonte: Elaboração própria
Os critérios complexidade e eficiência mostraram-se parâmetros subjetivos e de difícil
avaliação. Já os critérios facilidade e dificuldade mostraram-se parâmetros redundantes,
pois, ao se avaliar um, implicitamente avalia-se o outro na proporção inversa. Dessa
forma, foram selecionados os critérios importância, dificuldade e risco, apresentados na
Tabela 3.3.
Tabela 3.3: Critérios de avaliação das atividades de Implementação de software
Critério Descrição
Importância Grau de prioridade e relevância de uma atividade
Dificuldade Grau de esforço e trabalho na realização de uma atividade
Risco Grau de incerteza, possibilidade de uma atividade falhar
Fonte: Elaboração própria
3.2.1.2 Estabelecimento dos níveis hierárquicos de avaliação das atividades
do Processo de Implementação
Sabendo-se que as opiniões são baseadas em critérios tangíveis e intangíveis, arbitraria-
mente escolhidos por quem toma a decisão, foi empregada a técnica de decisão multicri-
tério Analytic Hierarchy Process (AHP), que é um dos principais modelos matemáticos
para apoio à teoria de decisão disponível no mercado [78]. Para apoiar no julgamento das
atividades dos processos de implementação foi aplicada essa ferramenta de apoio à deci-
são, com a definição de uma estrutura hierárquica dos critérios e alternativas, conforme
apresentado na Figura 3.4.
Nessa avaliação não houve necessidade de definição de subcritérios, pois o estabeleci-
mento de apenas um nível hierárquico com os critérios foi suficiente para a realização dos
julgamentos e alcance dos objetivos pretendidos.
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A hierarquização é um processo bastante útil, porque permite observar, de forma clara
e objetiva, qual o objetivo pretendido com a aplicação da ferramenta AHP, mediante o
julgamento e avaliação dos critérios previamente elencados (importância, dificuldade e
risco). As 10 atividades do processo de implementação de software que foram utilizadas
para análise e julgamento foram:
As 10 atividades do processo de implementação de software que foram utilizadas para
análise e julgamento são:
1. identificar as unidades;
2. reunir as especificações;
3. identificar os padrões de desenvolvimento adequados para cada unidade;
4. esclarecer as dúvidas em relação à implementação;
5. documentar as informações de histórico da unidade que está sendo implementado;
6. codificar as unidades;
7. verificar se o funcionamento das unidades corresponde ao resultado esperado na
especificação;
8. executar a atividade de teste de unidade;
9. verificar com base no Diagrama de Transação se todas as unidades estão codificadas;
10. executar a atividade de teste de integração.
3.2.1.3 Definição da escala de avaliação das atividades do processo de Imple-
mentação
Para avaliar os critérios e as atividades do processo de implementação, foi utilizada a
escala fundamental de Saaty, conforme Tabela 3.4.
Um dos motivos dessa escala ser de 1 a 9 é a habilidade para fazer distinções qua-
litativas, representada pelos atributos: igual, importância pequena, importância grande,
importância muito grande, importância absoluta; além dos atributos de valores interme-
diários. Com essa escala, segundo [79], é possível fazer a relação entre os atributos com
grande correção e precisão.
Tabela 3.4: Escala Fundamental de Saaty
Intensidade Pontuação Forma de Avaliação
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1 Igual importância
As duas atividades contribuem
igualmente para o objetivo
3
Importância pequena de
uma sobre a outra
A experiência e o juízo favorecem




A experiência ou juízo favorece




Uma atividade é muito fortemente
favorecida em relação à outra. Pode
ser demonstrada na prática
9 Importância absoluta
A evidência favorece uma atividade
em relação à outra, com o mais auto
grau de segurança
2, 4, 6, 8 Intermediários
Quando se procura uma condição de
compromisso entre duas definições
Fonte: SAATY [79]
3.2.1.4 Avaliação das atividades do processo de implementação de software
Como a aplicação envolveu um grande número de alternativas e avaliadores, foi utilizado
o Expert Choice para auxiliar os cálculos dos índices e a combinação dos julgamentos
individuais de cada participante. Esse software possui natureza interativa que simplifica
significativamente a construção das hierarquias e o cálculo das prioridades [80]. Ele trans-
forma decisões complexas em comparações par a par e sintetiza os resultados, proporcio-
nando aos gestores a possibilidade da melhor escolha, tendo instrumentos e informações
para a sua tomada de decisão. O Expert Choice apresenta uma síntese dos dados e o
desenvolvimento de preferências. Sua aplicação não requer um alto grau de conhecimento
sobre análises estatísticas, e a vantagem é que proporciona benefícios como economia de
tempo, consenso e alinhamento das decisões aos objetivos da organização.
A montagem hierárquica dos critérios e das alternativas no Expert Choice disponibiliza
uma tabela matricial que permite determinar o peso de uma atividade em relação a outra
mediante um determinado critério.
61
Na Tabela 3.5 é apresentado um resumo do processo realizado para avaliação das
Atividades do processo de implementação:
Tabela 3.5: Resumo do processo de avaliação das Atividades
Avaliação das Atividades
Objetivo
• avaliar as atividades pelos critérios "importância", "dificul-
dade"e "risco".
Técnica de Coleta
de Dados • questionário.
Participantes
• 5 desenvolvedores, com o seguinte perfil:
– formadores de opinião;
– experiência de mais de cinco anos condução de proje-
tos (Líder Técnico);
– conhecer os processos e papéis para alta plataforma;
– formação acadêmica na área de informática.
Ferramenta de Ava-
liação • AHP - Método Multicritério de Apoio a Decisão.
Fonte: Elaboração Própria
No próximo tópico será será apresentado a consolidação dos julgamentos de cada um
dos avaliadores realizada pelo Expert Choice, bem como a análise e interpretação dos
resultados.
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3.2.1.5 Resultados da avaliação dos critérios e atividades do processo de im-
plementação de software
A primeira avaliação realizada com os participantes por meio do uso da ferramenta AHP
foi sobre a relevância e contribuição dos critérios importância, dificuldade e risco no pro-
cesso de implementação para a na entrega de um software de acordo com o esperado pelo
cliente.
Na Figura 3.5 é possível observar que o critério "importância"foi o que obteve o melhor
resultado na preferência dos avaliadores, com um percentual de 62,5%, em detrimento dos
demais critérios "risco"e "dificuldade"que alcançaram, respectivamente, 24,0% e 13,5%.
Durante o processo de resposta aos questionários, os participantes relataram que to-
dos os critérios avaliados contribuem em proporções diferenciadas na conformidade do
software. Porém, enfatizaram que alguns critérios, apesar de essenciais para a imple-
mentação de um software de qualidade, não são tão perceptíveis pelo cliente. O critério
“importância” obteve a preferência dos avaliadores por se tratar de um parâmetro capaz
de indicar em uma escala de preferência, quais são as atividades essenciais na entrega do
software ao cliente, não desmerecendo, entretanto, a relevância dos critérios “dificuldade”
e “riscos” na avaliação de aspectos como “desempenho”, “segurança” e “manutenibilidade
das aplicações”.
3.2.1.5.1 Avaliação das atividades pelo critério "importância"
Depois de definido o critério de maior relevância na opinião dos avaliadores, passamos
para a etapa de consolidação das opiniões e julgamentos realizados individualmente por
cada um dos desenvolvedores, na avaliação das atividades do processo de implementação.
Na Figura 3.6, observa-se que a atividade considerada mais importante é "verificar se
o funcionamento da unidade corresponde ao resultado esperado na especificação”, com
um percentual de 15,10%.
Para os avaliadores, desenvolver um software que atenda às necessidades de negócio
da organização e que funcione corretamente é a garantia da aceitação e satisfação do
cliente com o software entregue pela área de TI. Porém, esse não é um objetivo tão fácil
de ser alcançado, pois existem alguns fatores que influenciam na realização das atividades
do processo de implementação, tais como o acúmulo de papéis (responsabilidades) e a
ausência de uma fonte única e atualizada de documentação do sistema.
Durante o processo de desenvolvimento de software, é comum, aos analistas, desem-
penharem diferentes papéis (Tabela 3.1) e, consequentemente, não dedicarem tempo su-



















































































O acúmulo de tarefas para a realização em um curto espaço de tempo predispõe os
analistas a ignorarem algumas etapas do processo de desenvolvimento, comprometendo o
resultado do processo de implementação com a elaboração de códigos-fonte mal escritos,
sem padronização e com elevado grau de complexidade para manutenção.
Os avaliadores também mencionaram sobre a dificuldade de se obter informação atu-
alizada sobre o funcionamento do sistema. A ausência de uma fonte única de informações
e documentação do legado contribui para situações de impasse e divergências entre os
desenvolvedores e gestores de negócio, pois cada área tem uma visão parcial e pessoal
sobre o funcionamento, sequência de atividades e processos da aplicação.
Existem situações em que os desenvolvedores se deparam com especificações e necessi-
dades das áreas de negócio que contrariam o objetivo do sistema, que, se implementados,
poderiam expor as aplicações, a indisponibilidades, a perda de integridade e as inconsis-
tências nas informações.
Nesse contexto, os desenvolvedores, além de responsáveis pela construção do software,
acabam desempenhando papel de guardiões e também de consultores sobre o comporta-
mento e funcionamento das aplicações. Isso se deve por causa da inexistência de uma
fonte de documentação de sistema confiável e atualizada, para esclarecimento de dúvidas
e apoio à tomada de decisão frente às constantes mudanças e necessidades impostas melo
mercado.
Ainda no critério “importância”, pode-se observar que a atividade de menor relevância
considerada pelos avaliadores é “codificar as unidades ou componentes”, com um percen-
tual de 7,70%. Com esse resultado, compreende-se que, independente da forma como os
códigos-fonte estejam escritos ou estruturados, o que realmente importa é que o software
apresente o comportamento e resultado esperado pelo cliente.
Nesse contexto nota-se que a utilização das normas, padrões e melhores práticas pelos
desenvolvedores do sistema MMO estão condicionados ao não comprometimento dos pra-
zos acordados com o cliente e, também, em menor proporção, de aspectos relacionados
à praticidade, à agilidade e ao desempenho na realização das atividades do processo de
implementação.
3.2.1.5.2 Avaliação das atividades pelo critério "risco"
Na avaliação do critério “risco”, os analistas e gerentes de equipe indicaram, conforme
Figura 3.7, que a atividade que oferece maior incerteza no alcance do objetivo é “reunir
as especificações”. O armazenamento e recuperação dos requisitos impõem grande fragi-
lidade ao processo de implementação de software, dada a dificuldade em reunir todas as
necessidades e restrições do produto solicitado pelo cliente.
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Ainda no critério “riscos”, verificamos que a segunda e terceira atividades são as que
oferecem maior risco ao processo de implementação de softwares, conforme podemos ob-
servar em “executar a atividade de teste de integração”, com 12% e “executar a atividade
de teste de unidade” com 11,6% , respectivamente. Esse resultado ratifica o entendimento
de que os avaliadores se preocupam mais com a entrega e satisfação do cliente com o soft-
ware, do que com a qualidade dos processos e meios que viabilizam a entrega do produto
final.
Na seção a seguir, será apresentado o resultado da avaliação das atividades pelo cri-
tério “dificuldade”, que, por abordar aspectos mais técnicos relacionados à diversidade
e excesso de tarefas para a realização do processo de implementação, os desenvolvedores
manifestaram maior facilidade na realização dos julgamentos.
3.2.1.5.3 Avaliação das atividades pelo critério "dificuldade"
Depois de realizado o julgamento das atividades do processo de implementação pelo crité-
rio "importância", os participantes seguiram para a avaliação das atividades pelo critério
"dificuldade". Neste momento, os avaliadores já demonstravam maior familiaridade com
o método AHP, bem como maior facilidade na atribuição de pesos, a cada uma das alter-
nativas (atividades), dentro do contexto (critério) selecionado para avaliação.
Na Figura 3.8, é possível observar que mais de um quarto da dificuldade na realização
do processo de implementação está relacionado às atividades de teste de software unitário1
e de integração2 que, juntos, totalizam um percentual de 25,9%.
A atividade “executar a atividade de teste de integração” foi considerada, pelos avali-
adores, como o procedimento que demanda maior esforço para a sua realização, apresen-
tando um percentual de 13,4% e, em segundo lugar, a atividade “executar a atividade do
teste de unidade”, com um percentual de 12,5%.
Os avaliadores consideraram essas duas atividades como sendo as mais difíceis, em
razão, principalmente, da dificuldade na elaboração de documentos de planos de testes
que compreendessem todos os possíveis cenários de erros e falhas nas aplicações. Eles
relataram que, com o passar do tempo, à medida que os sistemas crescem e tornam-se
complexos e difíceis de serem mantidos, a qualidade e a completude dos artefatos são
elementos imprescindíveis na entrega de um software de qualidade para o cliente.
A execução de um teste normalmente costuma ser rápida e efetiva [82]. No entanto,
a execução e repetição de um vasto conjunto deles manualmente é uma tarefa muito
dispendiosa e cansativa. Nesse contexto é comum que os desenvolvedores não realizem
1Unitário: tem por objetivo explorar a menor parte unidade do sistema, procurando falhas em em
decorrência de defeitos em lógica e de implementação, em cada módulo separadamente [81].
2Integração: tem por finalidade identificar falhas associadas às interfaces entre os módulos quando


























































































todos os casos de teste, a cada nova mudança ou correção no código-fonte. Tal fato expõe
a aplicação a riscos, pois, os testes unitários são responsáveis por remover entre 30% e
50% dos defeitos em programas [83].
Atualmente, com a tendência de terceirização do processo de construção do software,
os problemas com a qualidade dos produtos e serviços de TI têm se tornado cada vez mais
evidentes. Uma das principais razões das inconsistências e erros nas aplicações deve-se
à baixa qualidade dos documentos elaborados. Para se ter um software de qualidade,
não basta fornecer as especificações do que está sendo modificado. A aplicação deve
também ser fonte de consulta de testes anteriores, para que os desenvolvedores realizem
não apenas os testes do que foi modificado, mas também de partes não alteradas dos
códigos-fonte, para se certificarem de que o comportamento não foi alterado indevidamente
pela intervenção.
Conforme relatado pelos avaliadores, normalmente os documentos produzidos ao fim
de um projeto de software não acompanham as modificações e evoluções dos sistemas,
tonando-se desatualizados e fonte não confiável de informação.
Essa situação causa grande retrabalho e desgaste entre os desenvolvedores, que perdem
muito tempo para identificar e corrigir erros, e prejuízo aos clientes, que, entre outros
problemas, sofrem com atrasos na entrega de softwares, por vezes de qualidade duvidosa,
construídos a partir de documentos até mesmo incompletos e mal elaborados.
A terceira atividade considerada de maior “dificuldade” no processo de implementação
é “codificar as unidades”, com um percentual de 11,7%. Os avaliadores relataram que esta
é uma atividade na qual é muito importante a adoção de padrões de desenvolvimento, a fim
de facilitar o entendimento entre os desenvolvedores, bem como agilidade em manutenções,
em razão de estudos demonstrarem que cerca de 50% do tempo dos desenvolvedores é gasto
no processo de compreensão do código que estão mantendo ou evoluindo [84], [85].
A qualidade e simplicidade na codificação tem relação direta com a sua robustez, e
como aspectos relacionados à estrutura, design, sintaxe, caminhos lógicos e conjuntos de
condições ou laços. Assim, percebe-se que uma codificação mal realizada pode resultar
em grande retrabalho aos desenvolvedores, a ponto de tornar a atividade de manutenção
tão custosa, que talvez a melhor solução seria reconstruí-lo completamente.
3.2.2 Avaliação dos artefatos do processo de implementação de
software
Para avaliação dos artefatos do processo de implementação, manteve-se o perfil selecio-
nado para participação dos questionários, com a diferença de que o tempo mínimo de
experiência no processo de desenvolvimento de software passava de 5 para 2 anos. Os
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demais critérios foram todos mantidos. Neste contexto, estavam aptos a participar da
entrevista oito desenvolvedores, de um total de doze funcionários do sistema MMO, onde
três não conheciam o processo de desenvolvimento para alta plataforma e um tinha menos
de dois anos de experiência no processo de desenvolvimento.
Na Tabela 3.6 é apresentado um resumo do processo realizado para avaliação dos
Artefatos:
Tabela 3.6: Resumo do processo de avaliação dos Artefatos
Avaliação dos Artefatos
Objetivo
• analisar na opinião dos desenvolvedores qual a contribuição
dos artefatos para o processo de implementação de soft-
ware.
Técnica de Coleta
de Dados • entrevista
Entrevistados
• 8 desenvolvedores, com o seguinte perfil:
– formadores de opinião;
– experiência de mais de dois anos no processo de de-
senvolvimento de software para plataforma alta;
– formação acadêmica na área de informática.
Técnica de Avalia-
ção • agrupamento e padronização das informações em catego-
rias
Fonte: Elaboração Própria
As perguntas utilizadas na entrevista com os desenvolvedores sobre os Artefatos do
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processo de implementação encontram-se listadas ao final deste trabalho, no Apêndice C.
Logo abaixo, é apresentada a consolidação dos resultados obtidos, de acordo com cada
um dos questionamentos realizados.
Pergunta: Durante o processo de desenvolvimento de software para alta plataforma
(mainframe) são previstos a elaboração de alguns artefatos. Quais você deveria utilizar,
mas não utiliza? E por quê?
Para os entrevistados foram apresentados uma lista com os 21 artefatos (Tabela 3.2),
sendo que desses, 33% dos artefatos, nunca haviam sido utilizados pelos desenvolvedores
no processo de desenvolvimento de software. São eles:
1. MDC - Modelo de dados conceitual;
2. RNS - Requisitos de nível de serviço;
3. DES - Documento de especificação de serviço;
4. DGA - Diagrama de atividade;
5. DPS - Documentação de software;
6. ESI - Especificação de interface entre sistemas ;
7. RFT - Relatório final de Testes.
Na Figura 3.9, buscou-se apresentar quais subprocessos apresentam maior quantidade
de artefatos não utilizados durante o processo de desenvolvimento de software. Nele é
Figura 3.9: Documentos não utilizados por Subprocessos
Fonte: Elaboração própria
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possível observar que os subprocessos mais afetados são Análise e Projeto de Software (com
seis documentos) e o Processo de Implementação (com três), seguida pelos subprocessos,
em menor proporção, de Requisitos (com apenas dois documentos), Testes (com um) e
Implantação (com um documento).
Na Figura 3.10 está representado o percentual de frequência dos motivos apontados
pelos entrevistados como justificativa para não utilização dos artefatos. Nela pode-se
observar que o motivo "não conhece" ocorre em aproximadamente 62% das respostas,
sendo que o restante dos motivos juntos representam o percentual de frequência de 38%
das justificativas para não utilização dos artefatos. Os entrevistados relataram que o
processo de desenvolvimento de software atualmente adotado no sistema MMO, bem
como em todas as demais aplicações da instituição, é bastante burocrático e moroso, com
um excesso de documentos para serem elaborados, nos quais grande parte do tempo de
implementação é dedicado mais aos formalismos do processo, do que realmente com o
desenvolvimento de um software de qualidade para o cliente.
Figura 3.10: Motivos de não utilização dos artefatos do processo de desenvolvimento de
software
Fonte: Elaboração própria
Pergunta: Os artefatos são fonte de consulta atualizada e confiável sobre as funciona-
lidades do sistema?
Nesta pergunta 85% dos entrevistados consideraram os artefatos fonte de consulta
desatualizados e não confiáveis para explicarem o funcionamento dos sistemas. Apenas
15% apontou o CDF e o MER como fonte segura e confiável de pesquisa para a tomada
de decisão, já que ambos são de documentos técnicos desenvolvidos durante as fases
de Análise e Projeto de Software e Implementação, respectivamente. Apesar de terem
características de documentos de sistemas, eles são acessíveis aos gestores de negócio e
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foram elaborados a partir de análise das necessidades dos clientes, e com o passar do
tempo, vão evoluindo aumentando, assim, sua complexidade
Pergunta: Existe documentação de sistema acessível tanto aos desenvolvedores (área
técnica) quanto aos gestores ( área de negócio) sobre as funcionalidades e funcionamento
do sistema ?
Todos os entrevistados disseram desconhecer a existência de um documento que atenda
tanto à área de negócio quanto à área técnica. Eles manifestaram haver uma lacuna de
entendimento entre a os desenvolvedores e gestores de negócio sobre o funcionamento
do sistema MMO, em que muitas vezes não é possível chegar a um consenso, sendo
necessário, muitas vezes, recorrer ao código-fonte para esclarecimento de dúvidas sobre o
comportamento da aplicação.
Nessa situação, fica claro a vulnerabilidade do processo de implementação, em que,
para obter informações sobre o comportamento e regras do sistema, tem que se recorrer
a documentos que podem estar em desacordo com o originalmente definido pela área de
negócio, já que o código-fonte é um artefato em constante mudança, e passível de erros
em sua implementação.
Todos os entrevistados foram unânimes em dizer que a existência de um documento
de sistema acessível a ambas as áreas, proporcionaria grandes benefícios e melhorias ao
processo de implementação, tais como: maior clareza na comunicação, menos retrabalho
e maior segurança e agilidade nas especificações.
Pergunta: Qual o artefato do processo de implementação que você considera mais im-
portante, e o que poderia ser feito para que ele apresentasse melhores resultados?
Todos os entrevistados, conforme apresentado na na Figura 3.11 apontaram o código-
fonte (CDF), seguido pelo modelo de dados (MER), como os artefatos que mais contri-
buem para o processo de implementação. Eles relataram que alguns documentos apesar
de serem muito importantes para o processo de implementação, a exemplo do DRI e do
RRT, atualmente a forma como são elaborados, pouco contribuem para a qualidade e
segurança do software, pois há uma cultura em privilegiar os trâmites burocráticos de
iniciar e finalizar os subprocessos de desenvolvimento dentro dos prazos estabelecidos em
cronograma, em detrimento da segurança e qualidade do software produzido.
Na Figura 3.11, apenas estão representados os artefatos que foram apontados por no
mínimo dois entrevistados. Os artefatos que foram indicados por apenas um ou nenhum
entrevistado não foram representados na figura. Os desenvolvedores apontaram o código-
fonte como o documento mais importante, em razão de sua importância como fonte de
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Figura 3.11: Grau de importância dos artefatos para o processo de implementação
Fonte: Elaboração própria
informação atualizada do sistema e também pelo fato de ele ser o artefato final responsável
pela satisfação ou não do cliente com o software entregue.
Os entrevistados apontaram alguns fatores que prejudicam a qualidade do código-fonte
e que consequentemente geram mais custos e retrabalho na manutenção dos sistemas:
• Padronização: apesar de existir um manual com as melhores práticas de desenvol-
vimento para codificação em linguagem de programação estruturada Cobol, poucos
desenvolvedores a utilizam. Muito tempo se gasta na análise dos códigos-fonte para
entender o seu funcionamento. Essa atividade seria bem mais ágil, se todos os có-
digos estivessem implementados com um mesmo padrão, onde o foco seria apenas
nas regras de negócio.
• Segregação em camadas: A segregação das responsabilidades executadas pelos pro-
gramas, separada em camadas de apresentação, negócio e persistência, é uma das
orientações contidas no manual de melhores práticas adotado pela Instituição para
a implementação do software. Essa orientação tem por objetivo evitar problemas,
como a dificuldade de compreensão e manutenção do software, a dificuldade de rea-
proveitamento e reúso dos programas e a rigidez do software em que a necessidade
de alteração em uma determinada função do sistema compromete o funcionamento
de outras funções do sistema em virtude de alta dependência entre as funções. A
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segregação de funcionalidades em camadas de Apresentação, Negócio e Persistên-
cia contribui para que os programas sejam reutilizados e evitam a redundância de
código.
Pergunta: Você conhece ou já ouviu falar sobre gerenciamento de processos de negócio
(BPM)? Você sabe que o banco possui ferramenta disponível para mapeamento de proces-
sos?
Cerca de 72% dos entrevistados responderam conhecer sobre gerenciamento de pro-
cessos apenas na teoria, sem nenhum tipo de experiência prática na sua aplicação. Eles
manifestaram conhecimentos sobre seus benefícios para as organizações, a partir de leitu-
ras de artigos e revistas sobre o assunto, enfatizando que um dos grandes diferenciais do
modelo é permitir a visualização dos processos na organização, facilitando, deste modo, a
identificação de processos redundantes ou pouco eficientes para, a partir de então, propor
melhorias.
3.2.3 Riscos identificados no processo de implementação
Com base nos resultados obtidos por meio dos questionários e entrevista sobre as Ativi-
dades e Artefatos do processo de implementação, foi possível identificar os riscos apresen-
tados abaixo:
1. retrabalho;
2. software em desacordo ao desejado pelo cliente;
3. descumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma;
4. incidentes e erros nas implantações dos softwares;
5. divergências e desentendimentos entre membros da equipe;
6. artefatos incompletos, mal elaborados e desatualizados;
7. software complexo de difícil manutenção;
Nessa etapa, ainda não há um nível de hierarquia definido entre os tipos de riscos. Os
números são apenas para facilitar a identificação das vulnerabilidades individualmente. A
partir deste ponto, faz-se necessário analisá-los sobre diferentes aspectos, a fim de elaborar
a melhor estratégia de resposta. Esse é o objetivo a ser alcançado na próxima seção, com
a realização da atividade de análise de riscos, recomendada pela norma ABNT NBR ISO
31000:2009 de gestão de riscos.
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3.3 Análise dos Riscos
Na realização dessa atividade, buscou-se determinar o nível de impacto (consequências)
e probabilidade de ocorrência de cada uma das vulnerabilidades levantadas na atividade
de identificação dos riscos. Os métodos utilizados na análise dos riscos, segundo a norma
ABNT NBR ISO 31010:2009 [43], podem ser qualitativos, semi-quantitativos e quantita-
tivos.
A análise qualitativa define consequência, probabilidade e nível de risco por níveis de
significância, tais como: alto, médio e baixo.
O método quantitativo estima valores práticos para “consequência” e “probabilidade”,
e produz valores de nível de risco em unidades definidas quando se desenvolveu o contexto.
O método semi-quantitativo, utilizado na realização deste estudo, utilizou escalas de
classificação numérica para “consequência” (impacto) e “probabilidade” e a sua combi-
nação para produzir um nível de risco a partir de uma fórmula. As escalas podem ser
lineares, ou logarítmicas, ou podem ter alguma outra relação. Além do que, as fórmulas
utilizadas também podem variar [41].
Os mesmos analistas que participaram das entrevistas durante a fase de identificação
dos riscos, atribuíram pesos para a probabilidade e impacto de ocorrência, utilizando a
escala de 1 a 5, conforme apresentado na Tabela 3.7.
Tabela 3.7: Escala de análise dos riscos do processo de implementação
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Afetará uma parte muito pequena e
localizada do negócio e os prejuízos
são desprezáveis
Muito Baixo
Fonte: Adaptado da Tabela explicativa da gestão de riscos [86]
A combinação dos critérios probabilidade e impacto resultaram no cálculo da severi-
dade do risco, que encontra-se representado pela equação:
Severidade = Probabilidade X Impacto
Os resultados encontrados para “probabilidade” e “impacto” foram obtidos por meio
da média aritmética dos pesos atribuídos individualmente por cada um dos entrevistados,
e o índice de severidade foi realizado a partir da combinação dos dois. A Tabela 3.8 de-
talha cada um dos riscos, bem como os resultados obtidos, a partir desse cálculo. Nela é
possível observar que o descumprimento dos prazos é apontado pelos entrevistados como
a principal vulnerabilidade a ser mitigada ou eliminada do processo de implementação. É
uma das principais causas de ansiedade e aborrecimento no relacionamento entre gestores
e desenvolvedores, pois, nos casos de demandas legais estabelecidas por órgãos regulado-
res e/ou auditorias, o descumprimento dos prazos pode resultar em multas e afastamento
temporário dos dirigentes, bem como em suspensão de autorização de funcionamento das
organizações. Há, também, os prazos que são definidos em virtude da necessidade estra-
tégica do negócio, em que determinados produtos ou serviços necessitam ser lançados em
determinado período, para aproveitar campanhas, programas e ou subsídios disponibili-
zados pelo Governo.







Descumprimento dos prazos esta-
belecidos em cronograma
4 4 16
Incidentes e erros nas implanta-
ções dos softwares
3,8 4,2 15,96
Retrabalho 4,6 3,4 15,64
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Artefatos incompletos, mal elabo-
rados e desatualizados
4,4 3,4 14,96
Software complexo de difícil ma-
nutenção
3,8 3,4 12,92




entre membros da equipe
2,4 2,4 5,76
Fonte: Elaboração própria
Outro risco que merece destaque é "Incidentes e erros no ambiente de produção",
em decorrência de erros e falhas no tratamento de dados inconsistentes, além do com-
portamentos inesperados dos programas, em situações nas quais não foram especificados
tratamentos pelos gestores de negócio. Os erros em ambiente de produção normalmente
causam indisponibilidades, que são situações problemáticas e pouco toleradas, uma vez
que nenhum software deveria estar em funcionamento com erros que foram deixados passar
em razão de testes e avaliação de qualidade de software mal elaborados.
O risco de "retrabalho"também é uma situação que causa bastante incômodo entre os
desenvolvedores, que relataram que os prazos normalmente estabelecidos para a imple-
mentação, são insuficientes para a construção de um software de qualidade. A grande
parte dos artefatos elaborados não contemplam todos os detalhes da solução desejada
pelos gestores de negócio. Muitas vezes, em decorrência de constantes mudanças dos
requisitos durante o processo de implementação, os programas se tornam complexos e
difíceis de serem mantidos e, em muitos casos, é mais seguro recomeçar o software do
zero, do que ficar fazendo novos ajustes que elevam a complexidade do software.
Na próxima seção será apresentada a aplicação da fase de avaliação dos riscos, que é
uma das atividades previstas na norma ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos,
buscando comparar os índices de severidade com os critérios de risco estabelecidos pelos
desenvolvedores a fim de estabelecer uma significância e importância para cada nível de
risco.
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3.4 Avaliação dos Riscos
Nesta fase do processo de gestão de riscos, a técnica utilizada foi o Índice de Riscos, que,
de acordo com a norma ABNT NBR ISO 31010:2009 [43], é considerada como fortemente
aplicável para este tipo de atividade.
Esse é um método semi-quantitativo, uma estimativa derivada que utiliza uma aborda-
gem de pontuação com escalas ordinais. Os índices de risco podem ser usados para avaliar
uma série de riscos com o uso de critérios similares, de modo que possam ser comparados
[43].
Nesta atividade participaram os mesmos 8 desenvolvedores do sistema MMO, que
foram entrevistados sobre a contribuição dos artefatos para o processo de implementação.
Na Tabela 3.9, são apresentados os índices de que foram utilizados pelos desenvolve-
dores para comparar e classificar os riscos identificados no Processo de Implementação
de Software. Para realização da atividade de avaliação dos riscos, foi estabelecido pelos
desenvolvedores, escala de nível de risco baseado nos índices de severidade que foram atri-
buídos as vulnerabilidades durante a atividade de análise dos riscos apresentada na seção
3.3.
Tabela 3.9: Índices utilizados para comparação entre os riscos
Nível Severidade
Muito Alto 12 a 25
Alto 6,4 a 11
Médio 3,6 a 6,3
Baixo 1,6 a 3,5
Muito Baixo 0 a 1,5
Fonte: Elaboração própria
A Tabela 3.10 apresenta o nível de significância dos riscos identificados. Quanto mais
alto esse nível, maior os cuidados que a organização precisa tomar para mitigá-los ou
eliminá-los. Observa-se que, do total de riscos identificados, mais da metade (aproxima-
damente 71%) foram classificados como de nível de risco “Muito Alto”. Logo, percebe-se
que a maior parte das vulnerabilidades mapeadas no processo de implementação, são
consideradas pelos desenvolvedores, como riscos de grande significância e impacto na na
entrega de um software de qualidade para o cliente.
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Tabela 3.10: Comparação dos níveis dos riscos identificados
Risco Nível do Risco
Descumprimento dos prazos estabelecidos
em cronograma
Muito Alto




Artefatos incompletos, mal elaborados e de-
satualizados
Muito Alto
Software complexo de difícil manutenção Muito Alto
Software em desacordo com o desejado pelo
cliente
Alto




3.5 Resultados do diagnóstico do processo de imple-
mentação de software
A utilização do SIPOC mostrou-se bastante útil na definição do contexto do processo de
implementação de softwares. A ferramenta permite visualizar os processos da organização
em uma visão ampliada, permitindo elaborar SIPOC’s para os diversos níveis de deta-
lhamento, de acordo com o desejado. É uma ferramenta que auxilia na compreensão da
organização em uma visão macro e também na granularidade de seus processos, permi-
tindo uma melhor elaboração na gestão de riscos e, consequentemente, na melhoria dos
processos.
A partir da identificação dos principais elementos do subprocesso de implementação,
para a realização da atividade de identificação de riscos foram utilizadas as técnicas reco-
mendadas pela ABNT NBR ISO 31010:2009: entrevistas e questionários.
Os questionários foram utilizados para a analisar os resultados das atividades do pro-
cesso de implementação, cujo resultado foi avaliado pela ferramenta de Análise Hierárquica
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de Multicritério (AHP), apontando quais eram as atividades de maior "importância", "di-
ficuldade"e "risco"na entrega de um software de qualidade.
A utilização do AHP também se mostrou viável e tem atraído o interesse de mui-
tos pesquisadores, principalmente devido às propriedades matemáticas do método, cuja
simplicidade é caracterizada pela comparação, par a par, das alternativas segundo crité-
rios específicos. A aplicação desse multicritério na análise das atividades do processo de
desenvolvimento de software, permite aos gestores a tomada de decisão, não somente ana-
lisando dados qualitativos, mas também quantitativos, já que a ferramenta utiliza pesos
e cálculos matemáticos para tornar o resultado mais tangível e com menor subjetividade.
Durante a realização dos questionários sobre as atividades, foi possível observar uma
grande insatisfação dos entrevistados sobre a utilização dos artefatos no processo de im-
plementação. Percebe-se que há necessidade de se dedicar tempo na elaboração de do-
cumentos de sistema que evidenciem seus comportamentos, funcionalidades, objetivos e
características. A elaboração de documentação de sistema não deve ser apenas um proce-
dimento obrigatório para fins de auditoria e certificação. Ele deve ser mantido, preservado
e atualizado, para que seja uma fonte de informação segura e confiável aos desenvolvedores
e gestores de negócio em suas necessidades e tomadas de decisões.
A análise e avaliação dos resultados obtidos a partir das entrevistas sobre os artefatos,
foram realizadas por meio do manuseio e interpretação dos dados qualitativos, com análise
das respostas e agrupamento, padronização das informações em categorias.
Na análise e interpretação dos dados obtidos com as entrevistas e questionários, foi
possível verificar oportunidades de melhorias a partir da identificação dos principais riscos
que influenciavam negativamente a qualidade dos processos e produtos da atividade de
implementação.
A fim de estabelecer uma escala de priorização para tratamento dos riscos, foi utilizada
a matriz de probabilidade e impacto para cálculo do critério de severidade. Esse cálculo,
por sua vez, foi realizado a partir da combinação de pesos fornecidos pelos desenvolvedores
para cada um dos riscos em relação a aspectos como frequência e consequência dos riscos
para o processo de implementação.
Após finalizada a atividade de análise de riscos, foi utilizada a técnica de Índice de
Risco para comparar o nível de criticidade dos riscos identificados entre si. Para realização
dessa atividade, a escala de valores calculados para o critério “severidade” foi dividida
em cinco faixas de valores menores, em que, de acordo com o resultado do critério de
severidade, o risco poderia ser classificado em: muito alto, alto, médio, baixo e muito
baixo.
A partir do resultado da atividade de avaliação, observou-se que, na opinião dos de-
senvolvedores, a maior parte dos riscos identificados eram de criticidade muita alta, com
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comprometimento não somente da qualidade do processo de implementação, mas também
dos demais processos de desenvolvimento de software, bem como na satisfação do cliente.
No próximo capítulo, será apresentada a aplicação de mineração de textos para ex-
tração de conhecimento em códigos-fonte Cobol, para permitir monitorar e gerenciar a
qualidade dos programas e sub-rotinas produzidos no processo de implementação, a fim






monitoramento e controle do
processo de implementação de
software
No processo de gestão de riscos convém que os riscos sejam regularmente monitorados
e analisados para verificar se as premissas dos risos permanecem as mesmas, bem como
verificar se os processo de tratamentos dos riscos estão sendo eficientes e realizados. Neste
contexto, buscou-se nesse capítulo, aplicar o processo de mineração de textos para extrair
informações de códigos-fonte Cobol do sistema MMO, que pudessem auxiliar no monito-
ramento e controle da qualidade dos softwares, a fim de garantir programas e sub-rotinas
mais coesos e seguros para as aplicações.
Para a realização deste objetivo utilizou como referência para seu desenvolvimento
o modelo CRISP-DM 2.0. Este modelo é constituído de 6 fases que visam orientar a
abordagem a ser utilizada em um estudo de mineração de dados ou textos. As fases são:
Entender o Negócio, Entender os Dados, Preparação dos Dados, Modelagem, Avaliação e
Desenvolvimento. A seguir será descrita cada uma destas fases no contexto deste trabalho.
4.1 CRISP-DM
A metodologia Cross-Industry Standard Process for Data Mining - CRISP-DM segue um
modelo hierárquico que vai de um conjunto de processos gerais para um conjunto de tarefas
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mais específicas, seguindo a hierarquia de fases, tarefas genéricas, tarefas especializadas
e, por fim, instâncias do processos.
O principal objetivo do CRISP-DM é fornecer uma metodologia para conduzir projetos
de mineração, sendo formada pelas seguintes fases [87]:
Entendimento do negócio - se refere ao entendimento dos objetivos do projeto
e dos requisitos necessários para a sua realização na perspectiva do domínio do projeto.
Nessa fase o projeto é mapeado como um problema de mineração de dados e é traçado
um plano que guiará o projeto durante o seu desenvolvimento. São feitos cronogramas,
listas de requisitos, seleção de ferramentas e técnicas de mineração de dados e etc.
Compreensão dos dados - se baseia na familiarização com os dados. Essa fase
dá inicio a um processo de extração, verificação e análise dos dados coletados. Os dados
devem ser verificados quanto à sua qualidade e se serão realmente úteis ao que é proposto
pelo projeto. Nessa fase são feitos relatórios de descrição dos dados, da qualidade, da
coleta inicial e etc.
Preparação dos dados - após a análise, uma vez que os dados foram avaliados e
considerados satisfatórios pela fase de entendimento, aqui os dados coletados passam por
um processo de preparação que transforma os dados brutos iniciais em dados prontos para
serem aplicados às ferramentas de mineração de dados. Nessa fase são realizadas tarefas
como seleção de atributos, limpeza, construção e formatação dos dados.
Modelagem - são selecionadas técnicas de modelagem para aplicação dos dados.
Nessa fase também são escolhidos valores ótimos de parametrização para serem utilizados
nessas técnicas de forma a obter os melhores resultados possíveis.
Avaliação - os modelos obtidos na fase de modelagem são avaliados para se ter a
certeza de que esse modelo representa de forma suficiente os objetivos do negócio. Nessa
fase os modelos são avaliados quanto a sua qualidade utilizando dados de teste diferentes
dos dados utilizados para o treinamento e os resultados são verificados de acordo com os
critérios adotados no entendimento do negócio.
Aplicação - A última fase é a de colocação em uso (Deployment ). Nessa fase os
resultados obtidos são utilizados por um analista para auxiliar em tomadas de decisões.
Além disso, o modelo desenvolvido pode ser utilizado em outras bases de dados.
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Figura 4.1: Fase da metodologia CRISP-DM
Fonte: VIEIRA [88]
4.2 Entender o negócio do processo de implementa-
ção de software
Nesta etapa, busca-se definir o problema e mostrar como a Mineração de Textos pode
colaborar com a sua solução. A agilidade em nível organizacional, refere-se à eficiência
com a qual a organização consegue responder à mudança. Aumentar esta agilidade é
altamente atraente para as empresas, especialmente para as do setor privado. Ser apto
a adaptar-se mais rapidamente às mudanças do mercado e da competição possui uma
importância estratégica significativa. O departamento de TI é percebido, frequentemente
como um gargalo, por requerer muito mais tempo e recursos para atender novos requisitos
de negócio. Esta é uma das razões pelas quais os métodos de desenvolvimento ágil tem
ganho popularidade, por proverem métodos de tratar requerimentos táticos e imediatos
mais rapidamente.
Atualmente o Departamento de TI da instituição financeira, possui aproximadamente
300.000 programas escritos na linguagem de programação Cobol distribuídos em 934 apli-
cações que atendem a 27 diretorias (departamentos das áreas de negócio). Com esse
volume de código-fonte é de fundamental importância que os programas sejam de fácil
manutenção, e adaptáveis a novas regras e funcionalidades solicitadas pela área de negócio
e determinadas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro. Durante a fase de enten-
dimento do negócio, percebeu-se que para o desenvolvimento e manutenção de programas
com maior segurança e rapidez, o departamento de tecnologia da instituição se baseia em
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normativos e padrões internacionais, tais como: NBR ISO/IEC 12207 15504, MPS-BR e
outros, para o desenvolvimento de suas aplicações.
É comum que os softwares com o passar dos tempos se tornem complexos em manter,
entender, adaptar e difíceis de reusar e evoluir. Isso ocorre em razão do aumento do tama-
nho e complexidade dos softwares e pela rápida evolução das tecnologias de processamento
de dados. Quando existem nos códigos muitos elementos interligados e dependentes, e
várias tarefas específicas sendo realizada em um mesmo código-fonte, existe uma grande
possibilidade de se ter problemas com a sua manutenibilidade [89]. Uma das principais
estratégias para solucionar esta questão é a aplicação dos princípios de baixo acoplamento
e alta coesão.
O Princípio do Desacoplamento se baseia na redução do acoplamento. O acoplamento
é uma medida da dependência que um programa ou sub-rotina possui de outros, ou ainda,
o quanto outros componentes de software dependem e sabem detalhes da implementação
de um outro programa ou sub-rotina.
O Princípio da Coesão se baseia no aumento da coesão dos componentes de software.
A coesão é uma medida das responsabilidades que um programa ou sub-rotina possui e
se baseia no conceito de ’Responsabilidade Única’. Levando este conceito para a alta pla-
taforma (Mainframe), o programa ou sub-rotina tem coesão fraca quando muitas funções
que, eventualmente tratam de assuntos diferentes, são executadas dentro dele.
Neste estudo será analisado os códigos-fonte Cobol de um sistema de dados de opera-
ções do mercado monetário (MMO) responsável pelo funcionamento e gestão de produtos
e serviços relacionados a área de finanças e investimentos. O sistema MMO possui atu-
almente um inventário de 182 programas escritos na linguagem de programação cobol.
Atualmente em busca de uma maior flexibilidade na escolha de tecnologias para imple-
mentar as aplicações, foi adotado pelo Departamento de Tecnologia da instituição, um
padrão de desenvolvimento baseado em 3 camadas: apresentação, negócio e persistência.
A camada de apresentação é a responsável pela entrada e saída dos dados no sistema. A
integração do usuário nesta camada é feita por meio de um web browser e por emuladores
3270 que são programas de computador que simulam as funções de um terminal de grande
porte (mainframe) em um microcomputador. A camada de negócio é a responsável por
implementar as regras de negócio do sistema, todas as entradas vindas da camada de
apresentação passam pela camada de negócio que utiliza a camada de persistência quando
necessário. A camada de persistência tem por finalidade o acesso e manipulação dos dados
diretamente na base de dados.
Entre as linguagens de programação adotadas pelo sistema MMO, encontram-se o
Natural e Java que devem ser utilizados para implementar os programas da camada de
apresentação, enquanto que a linguagem de programação Cobol deve ser utilizada para
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implementar os programas da camada de negócio e de acesso a Base de Dados, que é
denominado como programas de persistência.
Os programas para serem implantados e liberados para o ambiente de produção, con-
forme padrão adotado pelo organização, passam pelos subprocessos de requisitos, análise
e projeto, implementação, teste e implantação. Na etapa de implementação, o desenvol-
vedor realiza a codificação, testes unitários e de integração no software para identificar
erros de lógica e inconsistências no processamento dos dados.
Após realizados os testes de integração os programas são disponibilizados para homo-
logação e é nesta fase que são realizados os testes de sistema e de aceitação pelo Gestor de
Negócio. Nesta etapa de testes é possível verificar se os requisitos funcionais e não funci-
onais foram realmente atendidos e se a aplicação está funcionando conforme o esperado.
Todos os programas utilizados neste estudo, se referem a programas em suas versões
finais e que encontravam-se disponíveis para manutenção e consulta no ambiente de pro-
dução. Note que o mesmo programa, pode possuir mais de uma versão de código-fonte,
em razão de que exitem bibliotecas para armazenamento exclusivos para cada ambiente:
desenvolvimento, homologação e produção.
4.3 Entendendo sobre os códigos-fonte Cobol do pro-
cesso de implementação de software
A linguagem Cobol foi criada em 1959 numa iniciativa do Pentágono (USA) que tinha
por objetivo estabelecer uma linguagem comum de programação para ser utilizada na
solução de problemas comerciais. Cobol é uma linguagem de 3a geração, e é padronizada
pelo American National Standards Institute (ANSI) desde 1968. O American National
Standards Institute é a instituição responsável pela analise das necessidades de novas im-
plementações para a linguagem Cobol. Periodicamente se reúnem com grupos de usuário.s
Todo programa cobol consiste obrigatoriamente, em 4 (quatro) divisões, onde cada uma
tem um papel específico dentro da linguagem. Estas divisões auxiliam na simplicidade,
eficiência e leitura do programa. Elas são escritas em inglês, para diminuir o esforço
e facilitar a compreensão do programa por pessoas alheias ao processamento de dados.
As quatro divisões são: IDENTIFICATION DIVISION, ENVIRONMENT DIVISION,
DATA DIVISION E PROCEDURE DIVISION.
• IDENTIFICATION DIVISION - Divisão de identificação, nela são identificados, o
autor, programa-fonte e módulo-objeto.
• ENVIRONMENT DIVISION - Especifica o equipamento a ser utilizado bem como
os periféricos envolvidos no funcionamento do programa.
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• DATA DIVISION - Descreve os dados que o programa aceitará como entrada e os
que serão produzidos como saída, bem como todos os dados intermediários utilizados
no programa.
• PROCEDURE DIVISION - Descreve todas as ações a serem tomadas pelo pro-
grama, é nesta divisão que se desenvolve a lógica do programa.
A PROCEDURE DIVISION possui uma estrutura hierárquica e consiste de seções,
parágrafos, sentenças e comandos. A seção é opcional, porém deve haver pelo menos um
parágrafo, sentença ou comando na PROCEDURE DIVISION. Os nomes de parágrafo e
seção é escolhido pelo desenvolvedor.
As divisões devem sempre aparecer nesta ordem, dentro de um programa, e podem
ser divididas em seções e estas em parágrafos. Todas as outras instruções do programa
são consideradas declarações Cobol.
Embora existam 4 divisões dentro do programa Cobol, apenas o conteúdo existente
na PROCEDURE DIVISION foram utilizados no desenvolvimento desse estudo, uma vez
que o restante das divisões não possuem termos significativos para o tipo de classificação
pretendida e também pelo fato de que a complexidade do módulo está em seu algoritmo
e não na definição de variáveis, definição de periféricos nome e objetivo do programa.
Os programas escritos na linguagem de programação Cobol, não possuem limitação
de tamanho, ou seja, podemos ter programas extensos e curtos, cuja a complexidade não
possui relação direta com a quantidade de linhas do programas, mas sim com o nível de
conhecimento e experiência do do desenvolvedor. Não há nenhuma orientação ou norma
na instituição que estabeleça um limite de quantidades de linhas para um programa.
Outro fator observado, foi em relação a declaração e definição de variáveis, onde apesar
de existir um glossário de termos apropriados para o uso, a falta de monitoramento e
controle permite que os desenvolvedores realizem abreviações de termos de forma livre e
arbitrária.
Diante desse contexto, em busca de excluir termos que causam ruído na identificação
de padrões comuns entre os programas e reduzir o volume de texto para classificação,
foram selecionados para análise nos códigos-fonte Cobol, somente o conteúdo localizado
na parte da PROCEDURE DIVISION.
No período de 12/2014 a 05/2015, acompanhou-se as falhas ocorridas no ambiente de
produção para os programas e sub-rotinas do sistema MMO. Durante esse período foram
contabilizadas um total de 112 falhas, sendo que 17 eram em programas do tipo base de
dados, 30 em programas do tipo negócio, e 65 em programas mistos que tratavam tanto
de regras de negócio, quanto a acesso a banco de dados e que realizavam muitas tarefas
específicas em um mesmo código-fonte. Na Figura 4.2, temos representado o percentual de
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falhas ocorridos em relação a cada tipo de programa: 58,04% em programas misto, 26,79%
em programas de negócio e 15,18% em programas de base de dados. Nos programas mistos
analisados foi possível verificar que além das características de acesso a banco de dados e
regras de negócio, também observou-se várias tarefas específicas sendo realizada em um
mesmo código-fonte.
Figura 4.2: Ocorrências de falhas por tipos de programas do sistema MMO
Fonte: Elaboração Própria.
Com base neste resultado, percebe-se que os programas mistos eram responsáveis por
mais de 50% das falhas e indisponibilidades do sistema MMO. A fim de reduzir este per-
centual, buscou-se por métodos que pudessem avaliar os códigos-fonte, e a partir da análise
de seus termos, classificá-los para auxiliar na identificação de programas complexos. Por-
tanto para classificação dos códigos-fonte quanto a complexidade foram estabelecidas as
seguintes classes: Negócio, Base de Dados e Misto.
Neste contexto, para classificação dos programas nestas três classes, adotou-se que os
códigos-fonte com parágrafos e seções sem acesso direto a base de dados (tabelas), seriam
classificadas como Negócio, os códigos-fonte com acesso a tabelas, sem regras de negócio
sem leitura e gravação de arquivos seriam classificados como Base de Dados.
Programas com características de Negócio e Base de Dados cumulativamente seriam
classificados como Misto. Portanto, neste trabalho, o Misto é a classe a que se pretende
identificar, pois entende-se que é o tipo de programa com maior complexidade, que exigem
maior tempo de análise e custo de manutenção.
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4.4 Preparação dos códigos-fonte para mineração de
textos
O processo de preparação dos dados se inicia quando o negócio ja está bem definido. Para a
realização deste estudo foram utilizados para o processo de aprendizado de máquina todos
os programas cobol localizados na biblioteca do ambiente de produção, um total de total
de 182 códigos fonte. Todos os códigos-fonte localizados na biblioteca de produção, foram
salvos no formato texto, em pasta local, para posterior limpeza e organização dos dados.
A ferramenta escolhida para mineração de textos e aprendizado de máquina, foi o
RStudio e para a limpeza e tratamento dos códigos fonte foi utilizado o pacote TM. Este
pacote torna possível processar, organizar, transformar, e analisar os dados textuais com
maior eficiência. Previamente ao processo de aprendizado de máquina, foi realizado um
processo manual para juntar as PROCEDURES DIVISIONS dos 182 programas em um
mesmo documento texto, separados por ";", para indicar o início e fim de um programa e
outro.
A fim de aumentar o desempenho dos modelos de classificação utilizados no processo de
aprendizado de máquina, foram eliminados os termos de baixa frequência, transformação
das palavras maiúsculas em minúsculas, remoção de pontuação, acentuação, números
e espaços em branco. Estas técnicas são comuns,e bastante utilizadas no processo de
mineração de texto.
Na primeira transformação dos códigos-fonte em Matriz Documento Termo (DTM),
foi gerado um resultado com 6589 termos. Diante dessa quantidade de termos, e con-
siderando o consumo de memória para automatização do processo de categorização dos
textos, foi realizada entrevista com os desenvolvedores do sistema MMO para verificar
quais os termos e padrões existentes em um código-fonte Cobol, poderiam ser relevantes
significativos na categorização dos códigos-fonte em negócio, misto e base de dados.
O perfil de desenvolvedores selecionados para a participar da entrevista, foi o mesmo
adotado para participação dos questionários sobre as atividades do processo de implemen-
tação, portanto estavam aptos a serem entrevistados cinco desenvolvedores, de um total
de doze existente no sistema MMO. O roteiro utilizado para a entrevista encontra-se ao
fim desse trabalho no Apêndice D.
Como resultado da entrevista, foram apontados os seguintes termos:
• read - coloca disponível para processamento um registro lógico de um arquivo. A
presença desse comando nos códigos-fonte indica a leitura de um arquivo com dados
para processamento, aplicações de regras e sumarizações para a obtenção de algum
resultado.
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• write - libera um registro lógico para arquivo de saída. Este comando trata-se da
gravação de arquivo com dados processados para utilização em processos seguintes
da própria aplicação, ou para envio a outros sistemas e entidades e externas.
• sql - trata-se de comando utilizado para indicar a execução de alguma instrução
para acesso direto a tabelas de banco de dados, seja para realizar consulta, exclusão,
alteração ou inclusão de dados.
• display - é utilizado para exibir uma mensagem e também conteúdos de veriáveis
durante um processamento. Este tipo de comando possui restrições para o uso, já
que consome bastante recurso, e portanto seu uso não seria indicado para programas
e sub-rotinas de execução on-line.
• stop - interrompe definitivamente a execução do programa, retornando o controle
para o sistema operacional. Serve para indicar que o programa já fez tudo o que
deveria fazer e que portanto já pode ser finalizado.
• goback - termina a execução do programa retornando o controle para o programa
que o chamou. Serve para indicar que a sub-rotina já finalizou seu processamento e
que o programa principal pode continuar com o processamento.
Pelas características e padrões de codificação adotados no sistema MMO, os desen-
volvedores apontaram read, write, display, stop run, sql e goback como os termos para
categorização dos programas e sub-rotinas, onde o que determinaria a classe dos pro-
gramas e sub-rotinas, seriam as possíveis combinações entre esses termos, bem como a
ausência deles. Ex: programas com sql e goback pertencem a classe base dados, programas
com sql e write ou read pertencem a classe misto e assim por diante.
4.5 Modelagem dos termos do código-fonte Cobol para
classificação
Para a modelagem dos termos foi construída uma Matrix Document-Term (DTM) utili-
zando Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) como parâmetro. DTM
é uma matriz onde as linhas representam os documentos, que são cada um dos códigos-
fonte e as colunas representam as palavras da linguagem de programação cobol (Termos).
Além dos termos e documentos, foi necessário incluir uma nova coluna com a informação
da classe a que pertence cada um dos códigos-fonte.
Os dados da matriz documento-termo foram divididos em três conjuntos: treinamento,
validação e teste. O treinamento recebeu um total de 109 documentos representado um
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total de 60% por cento da base, a validação e o teste ficaram com 36 e 37 documentos
respectivamente, representando cada um 20%.
O conjunto de treinamento é utilizado para que o modelo de classificação aprenda
os padrões e características dos documentos. O conjunto de validação é utilizado para
ajustar os parâmetros do aprendizado de máquina e para a escolha do melhor modelo.
O conjunto de teste é utilizado para avaliar o desempenho do modelo de classificação
que obteve melhor resultado com a base de validação, a fim de verificar se ele pode ser
generalizado para os demais códigos-fonte Cobol desconhecidos.
Os conjuntos de códigos-fontes foram treinados e validados para gerar os modelos de
classificação a partir da utilização de três algoritmos: Naive Bayes, Random Forest e
Suporte Vetor Machine (SVM).
A Floresta Randômica é um algoritmo de classificação que utiliza um conjunto de
árvores de decisão construídas simultaneamente [90], no RStudio foi utilizado o pacote
denominado randomForest.
O Naive Bayes é um algoritmo de aprendizado de máquina de classificação probabi-
lística em que os grafos representam a probabilidade de um conjunto de variáveis inde-
pendentes. O pacote de Naive Bayes utilizado no RStudio foi o KlaR.
SVM [91] é um algoritmo utilizado para classificação e análise de regressão.Este al-
goritmo foi escolhido para este estudo, em virtude dele ter sido utilizado em trabalhos
correlatos de mineração de textos e ter obtido bons resultados.O pacote usado para o
RStudio gerar o modelo com SVM foi E1017.
4.6 Avaliação e desenvolvimento do processo de clas-
sificação dos códigos-fonte
Esta seção é responsável por apresentar a análise e avaliação dos algoritmos e atributos de
classificação selecionados. O processo de experimentação de um algoritmo de classificação,
geralmente mede a sua eficácia, que consiste em avaliar a sua capacidade de tomar decisões
de categorização corretamente.
Quando se trabalha com classificadores, é necessário se trabalhar também com medidas
que possam avaliar se a classificação realizada foi eficaz, ou seja, é necessário saber qual
foi a taxa de acerto e erro do classificador. Entre as medidas de desempenho existentes,
serão citadas aqui algumas comumente utilizadas na literatura e também utilizadas nessa
pesquisa.
Neste estudo os modelos de classificação, foram avaliados pelos seguintes critérios de
avaliação: Sensibilidade, Especificidade, Kappa, F-Measure, Matriz de Confusão e Acurá-
cia. Matriz de Confusão é geralmente usado para avaliar o desempenho de um algoritmo.
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Esta matriz mostra o número de situações em que as classes foram corretamente e incor-
retamente classificadas.
Combinando algumas técnicas é possível alcançar um resultado mais consistente que
valide os resultados apresentados pelos modelos de classificação. Portanto foram avaliados
os algoritmos de classificação SVM, Random Forest e Naive Bayes usando a validação em
conjunto das métricas descritas.
4.7 Resultados da classificação automática dos códigos-
fonte Cobol
A Tabela 4.1 mostra os Resultados de Kappa, F-Measure e Acurácia para cada classifica-
dor.
O melhor resultado foi obtido com o classificador Naive Bayes com um Kappa de 0,91
e F-Measure de 0,97. Os outros dois modelos Random Forest e SVM tiveram desempenho
bastantes semelhante com Kappa de 0,52 e 0,5286 respectivamente. Entretanto, no cálculo
do F-Measure para estes dois classificadores a diferença se tornou mais significante, onde
o Random Forest apresentou um desempenho melhor, com um valor de 0,92 e SVM com
um valor de 0,88.
Tabela 4.1: Métricas utilizadas para avaliação de desempenho dos algoritmos
Algoritmo Kappa F-Measure Acurácia
Random Forest 0,52 0,92086 0,6944
SVM 0,5286 0,88631 0,6944
Naive Bayes 0,9161 0,97619 0,9444
Fonte: Elaboração própria
As Tabelas 4.2 a 4.4 mostram a Matriz de Confusão de cada algoritmo usando o arquivo
de validação. Pode-se observar que o Naive Bayes apresentou o melhor resultado e o SVM
e o Random Forest tiveram um pior desempenho. Veja que na Matriz Confusão do SVM
e do Random Forest a célula da diagonal principal para a classe Negócio encontra-se com
zero, ou seja, ambos os algoritmos não tiveram desempenho nenhum para esta classe,
ou seja, não conseguiram identificar nenhum padrão para identificação dessa classe. No
entanto o Naive Bayes para essa mesma classe teve um acerto de quase 100%.
92
Tabela 4.2: Matriz de Confusão para SVM
SVM Base de Dados Misto Negócio
Base de Dados 11 0 5
Misto 0 14 6
Negócio 0 0 0
Fonte: Elaboração própria
Tabela 4.3: Matriz de Confusão para Random Forest
Random Forest Base de Dados Misto Negócio
Base de Dados 11 0 0
Misto 0 14 11
Negócio 0 0 0
Fonte: Elaboração própria
Tabela 4.4: Matriz de Confusão para Naive Bayes
Naive Bayes Base de Dados Misto Negócio
Base de Dados 11 0 0
Misto 0 13 01
Negócio 0 1 10
Fonte: Elaboração própria
Portanto, com a realização desse estudo, foi alcançado o que foi definido no objetivo
específico 2, que era propor um modelo de classificação automática para a identificação de
complexidade em código-fonte. É importante observar que, de acordo com o levantamento
realizado na quantidade de falhas ocorridas no sistema MMO no período de 12/2014 a
05/2015, aproximadamente 58,04% das falhas ocorreram em programas do tipo misto que
possuem regras de negócio e acesso à base de dados em ummesmo código-fonte. Da mesma
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forma, é preciso notar que os programas do tipo Misto são um tipo de implementação em
que a instituição já percebeu seu impacto e custos no desenvolvimento de software, haja
vista existirem normas que orientem os desenvolvedores a implementarem programas em
camadas, seguindo os princípios de coesão e baixo acoplamento.
Não raro os analistas têm grandes dificuldades em realizar manutenção em aplicações
críticas, dada a sua complexidade, uma vez que os programas, em sua grande maioria, não
realizam apenas uma tarefa, e também pelo fato de que as intervenções nos programas
podem resultar em mudanças de regras e comportamentos não desejados nas aplicações.
Nesse cenário, programas mais complexos têm maior probabilidade de deixar as apli-
cações de software inoperantes, bem como de processarem dados inconsistentes.
A fim de auxiliar a área de TI a controlar e monitorar a qualidade de seus programas
e sub-rotinas e de identificar programas complexos que realizem várias funções e acesso
a banco de dados em um mesmo código fonte, é que se utilizou a mineração de textos
com a aplicação de algoritmos supervisionados para identificação do melhor modelo de
classificação.
Esse modelo permitirá mapear os módulos mais críticos existentes dentro das apli-
cações e, assim que os gerentes de TI acharem necessário e decidirem pela melhoria do
sistema, esses programas poderão ser reescritos, buscando torná-los mais específicos, mais
claros e seguros para o uso nas aplicações.
Para os programas novos, o classificador poderá ser utilizado como um critério de aceite
dos códigos-fonte. Os desenvolvedores, após concluírem a codificação dos programas,
irão submetê-los ao classificador automático, na qual, caso ele seja classificado como
misto, caberá ao gerente decidir em aceitá-lo ou solicitar ao desenvolvedor que o reescreva
seguindo os princípios de alta coesão e baixo acoplamento.
O uso do classificador automático de códigos-fonte Cobol, também poderá ser usado
como ferramenta de controle e monitoramento capaz de apoiar as equipes de desenvol-
vimento a se organizarem para reescreverem esses códigos seguindo os princípios de alta
coesão e baixo acoplamento em futuras manutenções de saneamento e melhoria da quali-
dade dos componentes de software da aplicação.
Além de auxiliar na melhoria da qualidade do processo de implementação de soft-
ware, o classificador automático representará uma economia aos processos de TI, uma
vez que, com o tempo, a quantidade de programas complexos diminuirá gradativamente
e consequentemente serão necessárias menos horas para realizar as atividades de análise
e manutenção corretivas desses tipos de programas e sub-rotinas nas aplicações.
94
Capítulo 5
Proposta de melhorias para
tratamento de riscos no processo de
implementação de software
Neste capítulo, para dar continuidade ao processo de gestão de riscos iniciado nos capítulos
3 e 4, foram selecionados para tratamento de riscos, as vulnerabilidades do processo
de implementação classificadas como de risco "Muito Alto", cuja as causas estivessem
relacionadas ao principal e único artefato do processo de implementação: o código-fonte.
Também influenciou no critério de seleção, o tempo de resposta ao tratamento do risco.
Inicialmente, para garantir o apoio dos desenvolvedores na adoção de novas práticas para
o tratamento de riscos, mostrou-se de essencial importância que os benefícios e vantagens
fossem logo percebidos pelos desenvolvedores, a fim de que se sentissem motivados a
contribuir com a evolução e melhoria contínua do processo de implementação.
Nesse contexto, foram selecionados os riscos "software complexo de difícil manuten-
ção"e "artefatos incompletos, mal elaborados e desatualizados", em razão de que estes ris-
cos teriam relação direta com detalhamento e especificação de software ineficiente durante
a fase de Análise e Projeto de Software, em que as regras e instruções para atendimento
aos requisitos não foram totalmente detalhados.
Tais riscos comprometem diretamente o processo de implementação de software, em
razão de que códigos-fonte complexos demandam maior tempo de manutenção e con-
sequentemente implicam em maior custo para organizações. Artefatos desatualizados e
incompletos são ameaça para a estabilidade das aplicações, haja vista que não são fonte
segura de consulta e tomada de decisão, podendo expor as instituições a riscos de imagens
e prejuízos financeiros ao tratar informações e dados inconsistentes.
Portanto, neste capítulo pretende-se propor um processo de especificação de programas
e sub-rotinas, que seja facilmente compreendido pelos desenvolvedores e que proporcione
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maior agilidade, segurança, qualidade e satisfação na entrega dos softwares aos clientes.
5.1 Qualidade de artefatos do processo de implemen-
tação de software
Durante o processo de desenvolvimento de software, são produzidos diversos artefatos,
conforme apresentado no capítulo 3. Eles são essenciais para o gerenciamento e controle de
qualidade, tanto do produto quanto do processo usado para o seu desenvolvimento. Uma
documentação de qualidade propicia uma maior organização e agilidade no atendimento
de novas demandas e nas manutenções, contribuindo para que sistemas se tornem mais
estáveis e o cliente mais satisfeito. Além disso, reduz o impacto da saída ou substituição
de membros da equipe e o tempo de desenvolvimento de novos projetos, bem como auxilia
na prevenção de falhas e eliminação de erros.
No processo de implementação de software, documentos de entrada (insumos), como
por exemplo a especificação de componentes, normalmente são pouco utilizados, pois os
desenvolvedores não enxergam grandes benefícios em sua utilização. Além disso, cultu-
ralmente se está acostumado a produzir apenas documentos obrigatórios, por acreditar
ser perda de tempo especificar, sendo que escrevê-lo direto na linguagem de programação
desejada reduziria parte do tempo dedicado ao subprocesso de análise e projeto, podendo
significar antecipação no prazo de entrega final do software. Há, portanto, necessidade
não apenas de apresentar uma nova ferramenta que substitua a especificação dos pro-
gramas e sub-rotinas em documento texto, mas que realmente agregue valor, motive e
incentive os desenvolvedores a documentarem o comportamento dos sistemas desde o seu
nível operacional, até o seu nível de negócio.
Existe, portanto, a necessidade de se definir um processo para controlar a documen-
tação de uma organização, incluindo atividades de planejamento, análise, aprovação ou
reprovação, identificação de alterações, situação da revisão atual, disponibilidade das
versões pertinentes de documentos aplicáveis, dentre outras. Para a garantia de que o
processo esteja sendo executado corretamente, é necessário o acompanhamento e controle
de garantia da qualidade do software, o que deve ser feito por uma equipe responsável
pela garantia da qualidade dos artefatos.
Estudos demonstram que o esforço gasto por organizações de software com retrabalho
pode variar em média entre 40% e 50% do esforço total de desenvolvimento de um projeto
ou funcionalidade [92], o que tende a aumentar na medida em que o projeto progride.
Uma das razões para que isso aconteça é que os esforços para corrigir os defeitos são
intensificados mais nas atividades finais do projeto. Nessas situações muitas vezes torna-
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se necessário voltar à fase de requisitos para análise e esclarecimentos, o que resulta em
grandes custos e insatisfação por parte do cliente.
A qualidade do software é a conformidade de requisitos funcionais e não funcionais
explicitamente declarados, aliados a padrões de desenvolvimento que tenham sido clara-
mente documentados [8]. Entre as atividades que podem ser utilizadas para se verificar
essa qualidade encontram-se revisões, testes, padrões e procedimentos formais (artefatos),
controle de mudanças, métricas de software e procedimentos para coleção e disseminação
de informações (documentação de sistema) [92].
Documentar sistemas é diferente de documentar um projeto, pois este último está
limitado a gerar documentos que evidenciem a realização dos processos de requisitos,
análise, implementação, testes e implantação de um escopo bem definido e delimitado;
enquanto o primeiro é um processo bem mais complexo, que deve acompanhar as evoluções
do sistema, a fim de se manter uma fonte atualizada e confiável de informação, para o
atendimento de forma ágil e segura dos objetivos estratégicos da organização.
Dentre as atividades de controle e garantia de qualidade do software, estão as de
verificação, validação e testes. O objetivo é assegurar-se que ele esteja sendo construído
de forma correta e, para isso, deve-se verificar se os artefatos produzidos atendem aos
requisitos, e se os padrões organizacionais de desenvolvimento dos processos e produtos
foram consistentemente aplicados.
5.1.1 Padrões Organizacionais
Para verificação da qualidade dos processos e produtos desenvolvidos, deve-se estabelecer
padrões organizacionais, como a ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, MPS-BR e outros. Os
padrões de produtos aplicam-se a artefatos produzidos ao longo do processo de software.
Podem ser modelos, roteiros, guias e normas, dependendo do artefato a que se aplicam.
Um modelo de documento define a estrutura (seções, subseções, informações de cabeçalho
e outros), estilo (tamanho, tipos de fonte) e o conteúdo esperado para documentos de
um tipo específico, sendo necessário que sejam padronizados, o que facilita a leitura e
compreensão, dada a familiaridade dos profissionais envolvidos com o seu formato.
Padrões organizacionais, sejam de processo ou de produtos, são muito importantes,
pois fornecem um meio de capturar as melhores práticas de uma organização e divulgá-
las entre os demais profissionais e setores da empresa em busca de processos mais ágeis e
seguros.
Além disso, em se tratando de padrões organizacionais, todos os desenvolvedores ten-
dem a estar familiarizados com eles, facilitando a manutenção dos artefatos e a substi-
tuição de pessoas responsáveis pela condução dos sistemas sem grandes impactos. Para
aqueles artefatos considerados mais importantes no desenvolvimento dos sistemas, é re-
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comendado que haja um padrão de documentação associado, baseado em padrões gerais
propostos por instituições nacionais ou internacionais voltadas para a área de qualidade
de software, como por exemplo a ISO [1].
5.2 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)
aplicado ao processo de implementação de soft-
ware
Nesse estudo, para realização da atividade de tratamento dos riscos do processo de gestão
de riscos, foi utilizado o BPM, um modelo bastante conhecido pela sua eficiência na
identificação e proposta de melhoria de processos deficitários por meio do mapeamento de
processos AS IS e TO BE. Recentemente, vários estudos na linha de gestão de riscos têm
utilizado o BPM para mapear os processos [93], [64], assim como identificar fragilidades
e desvios que comprometem a eficiência das organizações e o alcance de seus objetivos.
A aplicação do BPM quando utilizada na implementação de software, deve por ob-
jetivo mostrar os seus benefícios e vantagens, no mapeamento das funcionalidades do
sistema MMO, com representação gráfica dos processos, atividades e tarefas, por meio
de diagramas da notação BPMN, abrangendo informações desde um nível macro até um
nível detalhado de verificação do comportamento de programas e sub-rotinas utilizados
na aplicação. Além do mapeamento, outro benefício pode ser observado na utilização
do BPM quando aliado a outros softwares de armazenamento de documentos. A com-
binação de gerenciamento de processos aliado a outros softwares de armazenamento de
artefatos mostrou-se intuitivo, ágil e prático na disponibilização centralizada das versões
mais recentes de todos os artefatos produzidos durante o desenvolvimento, versionamento
ou manutenção do software.
A localização dos documentos em somente um endereço de consulta facilita e estimula
sua utilização por um maior número de desenvolvedores, em razão da facilidade de lo-
calização, bem como da segurança de não estarem sendo utilizadas informações de uma
versão desatualizada do documento.
Atualmente no sistema MMO, a grande maioria dos artefatos possuem locais de ar-
mazenamento distintos, o que acaba provocando desinteresse entre os desenvolvedores em
utilizá-los em razão do tempo gasto para encontrá-los e acessá-los, por encontrar-se em
softwares disponibilizados onde demandam maior tempo para localização e com outros
tipos de restrições e dificuldades, como necessidade de autorizações de acesso e limites de
usuários. Conforme apresentado na Tabela 5.1, os documentos podem estar armazenados
em seis locais diferentes, conforme o tipo e finalidade da informação.
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Tabela 5.1: Localização dos artefatos do processo de desenvolvimento de software
Local de Armazenamento Artefatos
Site de Arquitetura de Dados • MER
• MDC
Clarity • RNS




Particionado Mainframe • CDF
















Diante do exposto, percebe-se que os desenvolvedores identificam poucas vantagens e
benefícios na utilização dos artefatos, já que, com tantos locais de armazenamento, aliado
à não obrigatoriedade de confecção de alguns deles, não há garantia de se encontrar o que
precisam e desejam, já que é tão difícil localizá-los e consultá-los.
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Neste contexto o BPM é apresentado como um instrumento capaz de representar gra-
ficamente os artefatos existentes para uma determinada funcionalidade, bem como refe-
renciar um atalho para o local onde os artefatos estão de fato armazenados. Na Figura 5.1
pode-se ver representados, em um mesmo local, os artefatos que foram elaborados para
a implementação de um programa do sistema MMO. Eles continuam armazenados em
locais diferentes, porém, com o uso do software de gerenciamento de processos é possí-
vel encontrá-los e consultá-los mais rapidamente a partir de uma consulta no processo,
que pode ficar disponível em um site corporativo para uso interno aos funcionários da
instituição.
Figura 5.1: Consulta aos artefatos por meio da ferramenta de gerenciamento dos processos
Fonte: Elaboração própria
Diante disso, a modelagem de processos de negócio mostra-se bastante importante para
a gestão de riscos de software, pois permite levantar, modelar, documentar e monitorar
as funcionalidades dos sistemas, com o objetivo de agir proativamente a situações de
ameaças e garantir a continuidade dos negócios, sem expor a organização a riscos de
imagem e prejuízos financeiros.
Conforme apresentado no capítulo 3, o artefato de especificação de componente (ESC)
é pouco utilizado pelos desenvolvedores do sistema MMO. Aproximadamente 43% dos en-
trevistados não o utilizam, por tratar-se de documento não obrigatório e pelo fato de
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não ser garantida a sua atualização pelos demais desenvolvedores a cada modificação do
sistema, que, ao longo do tempo, passam por sucessivas fases de crescimento, evolução e
declínio [94], tornando-se, muitas vezes, complexos. Nessa situação, torna-se de grande
importância a existência e disponibilidade de uma documentação de sistemas que torne
as modificações mais precisas e seguras, sem grandes impactos ao restante das funciona-
lidades da aplicação.
Portanto, neste capítulo, buscou-se apresentar uma proposta de documentação de sis-
temas, por meio do uso do modelo de gerenciamento de processos de negócios (BPM), para
mapeamento e documentação das funcionalidades por meio de diagramas, e a disponibili-
zação dessas informações como fonte de consulta confiável e atualizada de funcionamento
do sistema.
5.3 Contexto dos processos de negócios do sistema
MMO
O sistema utilizado para o estudo de caso, conforme mencionado anteriormente, trata-
se de um sistema de dados de uma instituição financeira, responsável pelo controle e
gerenciamento de operações do mercado monetário, desenvolvido em plataforma baixa,
com linguagem de programação Visual Basic, da Microsoft.
Atualmente, no sistema MMO, existem demandas e projetos sendo conduzidos em
paralelo, envolvendo plataformas e linguagens de programação diferentes. Esse é um
contexto de elevado risco, que deve ser gerenciado pelos analistas responsáveis pela apli-
cação, porque modificações em determinadas funções podem impactar processos que já
estão funcionamento, tornando-as indisponíveis.
A partir dos levantamentos realizados com os desenvolvedores, foram identificadas,
para o sistema MMO, um total de nove macro funcionalidades, que devem:
1. estabelecer metas para os operadores;
2. cadastrar boletas de compra e venda de títulos;
3. particionar os lotes;
4. cadastrar garantia;
5. realizar os eventos de carteira;
6. reavaliar a carteira de lotes;




Não foi encontrada documentação sobre seus objetivos, responsabilidades e restrições
para nenhuma delas. Todo o conhecimento sobre as funcionalidades e características do
sistema foi obtido com os desenvolvedores mais antigos da aplicação e quase nada houve de
contribuição dos artefatos existentes, pois a grande maioria encontrava-se desatualizada.
O desenvolvimento da nova funcionalidade do sistema MMO foi determinado pelo Co-
mitê Estratégico da organização, que foi conduzido pelo Departamento de Controladoria,
com o objetivo claro de dar maior transparência, legitimidade e confiabilidade para as
operações contratadas pelo sistema MMO. Tratava-se de uma importante ferramenta no
gerenciamento das operações do mercado monetário, ao permitir consultar, de forma su-
marizada, os resultados financeiros das operações e avaliar a performance dos operadores
na contratação de operações no mercado financeiro.
A nova funcionalidade de "Integrar informações MMO e RPO"deverá ser implementada
em alta plataforma, com acesso remoto às bases de dados da baixa plataforma, e deverá
ser codificado utilizando a linguagem Cobol, para as camadas de negócio e persistência, e
Java para a camada de apresentação.
Para realizar o mapeamento dos programas e sub-rotinas da nova funcionalidade de-
nominada "Integrar informações sistemas MMO e RPO", foi utilizada a abordagem de
mapeamento Top Down (BPM) e também o Manual de Modelagem de Sistemas, que se
encontra anexo ao final do trabalho, no Apêndice E. Esse manual é um guia elaborado
para ser usado pelos desenvolvedores, com a descrição e orientações de uso dos principais
elementos da notação BPMN, assim como a indicação de termos padronizados para no-
meação e identificação dos processos, programas e sub-rotinas quanto ao seus objetivos e
finalidades.
No processo de implementação de software do sistema MMO, existem algumas regras
de implementação que devem ser seguidas, principalmente quanto ao uso de programas
e sub-rotinas, que é uma parcela de código computacional que executa uma tarefa bem
definida, que pode ser executa diversas vezes em um mesmo programa. Elas devem ser
utilizadas sempre que for necessário utilizar um mesmo código em várias partes de um
programa, ou mesmo quando se deseja que vários programas utilizem um mesmo código.
As sub-rotinas normalmente auxiliam a abstrair a complexidade e facilitam o en-
tendimento dos programas. Não funcionam sozinhas, pois dependem de chamadas de
programas ou de outras sub-rotinas para funcionarem.
Nesse sentido, no processo de desenvolvimento para alta plataforma utilizado pelo
sistema MMO, os programas podem fazer chamadas a várias sub-rotinas para a realização
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de seus objetivos, mas não podem chamar outros programas, enquanto as sub-rotinas
caracterizam-se por realizarem tarefas bem definidas e podem fazer chamadas a outras
sub-rotinas.
Desse modo, para estabelecer um padrão para especificação de programas e sub-rotinas
por meio do uso do BPM, conforme definido no Manual de Modelagem de Sistema lo-
calizado no Apêndice E, instituiu-se representar as sub-rotinas pelo elemento tarefa de
sistema, por tratarem-se da menor parte executável de uma função do sistema, e os pro-
gramas por subprocessos, uma vez que podem fazer chamadas a outras sub-rotinas.
A utilização da abordagem Top Down do BPM, em detrimento da abordagem Botton
Up, se deu em virtude de que para integrar a nova funcionalidade dentro da cadeia de
valor já existente no sistema MMO, seria necessário partir do negócio, tal como definido
pelo gestor, para a partir de então detalhar os demais subprocessos, tarefas e fluxo de
informações da aplicação. A abordagem ao longo do seu desenvolvimento tem a parti-
cipação do gestor de negócio, que define quais os conjuntos de informações que deseja
que sejam tratados pela funcionalidade. Com a definição dos requisitos, torna-se possível
ao desenvolvedor verificar se já existem processos mapeados que ofereçam as informa-
ções desejadas (subprocessos reutilizáveis), ou se realmente tratam-se de novos processos
(programas e sub-rotinas) que devem ser mapeados (especificados) para codificação.
Durante a fase de definição dos requisitos, alguns eventos causaram grandes dificulda-
des para a elaboração de um documento de requisitos de qualidade:
• o gestor de negócio do sistema MMO e o da nova funcionalidade pertenciam a de-
partamentos diferentes (Finanças e Controladoria), o que foi um grande dificultador
de compartilhamento e colaboração entre as partes;
• dificuldade em marcar as salas e horários de reuniões. As diretorias estavam loca-
lizadas em cidades diferentes, e os stakeholders envolvidos não possuíam o mesmo
horário de trabalho;
• falta de conhecimento sobre o negócio e também sobre as principais características
da aplicação pelo gestor de negócio. O Departamento de Controladoria, responsável
pela definição das regras de negócio e restrições da nova funcionalidade, não possuía
conhecimento suficientes e necessários para a elaboração do documento de requisitos;
• ausência de documentação de sistema. Não foi localizada a documentação sobre as
características, regras de negócio e funcionalidades do sistema MMO. Durante as
reuniões de requisitos, em diversos momento houve a necessidade de o analista de TI
ausentar-se das reuniões para consultar nos códigos-fonte as informações necessárias
para esclarecimentos de dúvidas dos gestores de negócio;
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• grande parte das reuniões foram feitas sem a participação do principal stakeholder
(gestor de negócio do Departamento de Finanças). Nessas condições, algumas regras
de negócio ficaram pendentes de definição, ficando para serem definidos posterior-
mente durante o processo de implementação.
A falta de documentação de sistema e a não participação do Departamento de Finanças
na grande maioria das reuniões foram decisivos para que os encontros de requisitos não
fossem suficientes, tornando-se necessário marcar novas reuniões, assim como replanejar
as datas definidas em cronograma para os demais processos: análise e projeto de software,
implementação, testes e implantação.
Apesar de o Departamento de Finanças ser o principal gestor de negócios do sistema
MMO, não foi designado como responsável pela nova funcionalidade. Quem a assumiu
foi o Departamento de Controladoria, por se tratar de uma necessidade da área estraté-
gica da Instituição, que tinha por objetivo gerenciar o resultado financeiro das operações
contratadas e acompanhar o desempenho dos operadores do Departamento de Finanças.
Portanto, neste estudo, para especificação das funcionalidades, programas e sub-
rotinas do sistema MMO, foram definidos níveis de detalhamento para organizar os mape-
amentos dos processos e auxiliar o usuário na localização do tipo de informação desejado.
Portanto decidiu-se por usar os seguintes níveis de detalhamento para o mapeamento dos
processos do sistema MMO: nível Macro, nível Intermediário e nível Detalhado, respecti-
vamente.
5.4 Níveis de detalhamento para mapeamento de pro-
cessos de sistema
Para realizar os mapeamentos dos processos de sistema foram definidos três níveis de
detalhamento, que são:
5.4.1 Nível Macro
Trata-se da representação de macro funcionalidades e/ou funcionalidades do sistema.
Nesse nível ainda não se tem a visão de programas e sub-rotinas. Para representar-se
os processos de nível Macro são utilizados os elementos processos e subprocessos.
Características: normalmente tratam-se de processos não reutilizáveis, pois aten-
dem às necessidades de software muito específicas, em relação aos objetivos estratégicos
da organização. Nesse nível serão representados, caso existam, os documentos que servi-
ram de direcionamento para o desenvolvimento da solução de software e os artefatos que
evidenciam que os testes para as funcionalidades foram realizados.
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Público Alvo: gestores da área de negócio e desenvolvedores de TI.
No modelo de nível Macro, o gestor de negócio poderá observar a localização da
funcionalidade dentro do sistema e identificar com quais outros processos, sistemas e
intervenientes ele se integra, seja fornecendo ou recebendo informações.
5.4.2 Nível Intermediário
Trata do detalhamento de partes menores que compõem uma funcionalidade. Neste nível
os elementos utilizados para mapeamento das partes que compõem uma funcionalidade
são os processos e subprocessos.
Características: no nível intermediário, os processos representam os programas, bem
como o fluxo de informações e o relacionamento entre eles.
Público Alvo: gestores da área de negócio e desenvolvedores de TI.
No nível Intermediário é possível identificar os processos que compõem a funcionali-
dade, visualizar os fluxos dos dados (quem recebe e quem envia as informações) e também
verificar quais subprocessos são próprios, ou utilizados de outras aplicações (sistemas).
5.4.3 Nível Detalhado
Trata-se do detalhamento de níveis operacionais do sistema, que representa o passo a passo
de diferentes tarefas realizadas internamente por um programa ou sub-rotina. Neste nível,
os elementos utilizados para o mapeamento das instruções provenientes das unidades de
software são respectivamente, as tarefas de sistema, de regra de negócio, subprocessos
reutilizáveis, subprocessos de repetição.
Características: este mapeamento substitui o artefato de especificação de compo-
nentes, e caracteriza-se por ter descrições mais técnicas, como nomes de variáveis, instru-
ções SQL, tratamentos de arrays. Portanto, é mais direcionado aos desenvolvedores, não
se restringe à área de negócio, caso esta venha a interessar-se pelas particularidades de
instruções realizadas pelos programas.
Público Alvo: desenvolvedores de TI.
No nível Detalhado, consegue-se identificar o fluxo operacional de um programa ou
sub-rotina e verificar o fluxo de informações entre os elementos mais utilizados, que são
as tarefas de sistema, regras de negócio e quantidades de gateways (pontos de decisão),
realizados internamente por cada unidade de software.
Na Figura 5.2 encontram-se representados os níveis de detalhamento dos processos de
sistemas, bem como os principais elementos da notação BPMN, utilizados na especificação
de cada um dos níveis.
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Figura 5.2: Níveis de detalhamento para modelagem de processos de sistema
Fonte: Elaboração própria
No detalhamento das descrições dos processos mapeados nos níveis Macro, Interme-
diário e Detalhado, vale o princípio de hereditariedade, no qual processos e subprocessos
localizados nos níveis Intermediários e Detalhado (filhos) herdam as mesmas informações,
descrições e restrições localizadas no nível Macro (pai). Esse é um processo importante
que visa garantir a consistência e integridade das informações entre os diferentes níveis
de mapeamento de processos e tornar mais simples as modificações e atualizações, que
devem ser pontuais e específicas, atualizando apenas os processos de fatos afetados.
As informações apresentadas na descrição dos processos, subprocessos e tarefas, in-
dependente do nível de detalhamento (Macro, Intermediário ou Detalhado) selecionado,
devem ser concisas, claras e objetivas, a fim de que tanto a área técnica ou negocial,
ao analisarem os documentos não tenham dúvidas quanto aos objetivos, comportamento,
características e restrições das funcionalidades, programas e sub-rotinas da aplicação.
Nos níveis Macro e Intermediário as informações devem ser mais genéricas e explica-
tivas, com o máximo de abstração de complexidade, apenas descrevendo o que as funci-
onalidades “devem fazer”, e não o “como fazer”. Por tratarem-se de mapeamentos que
representam em diagramas o negócio na visão do gestor, os termos utilizados devem estar
mais próximos da linguagem, já que os campos de descrição devem ser utilizados para
detalhar as características importantes do sistema, os requisitos não funcionais, como por
exemplo, o impacto e a criticidade das funcionalidades para a organização, em situação
de falhas e indisponibilidades do sistema.
No modelo de nível Detalhado, as informações devem ser mais técnicas, por tratarem-
se de documentos de especificação dos programas e sub-rotinas que serão utilizados pelos
implementadores para codificação. Por exemplo, a informação de que todas os programas
e sub-rotinas da funcionalidade devem ser implementadas em linguagem de programação
Cobol devem constar apenas na descrição das funcionalidades de mapeamento de nível
Macro, pois dessa forma já se subentende que tal restrição vale para os demais processos
e subprocessos nos níveis de mapeamento Intermediários e Detalhado.
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No nível Detalhado, as informações devem ser mais precisas e específicas, a fim de
auxiliarem os implementadores nas atividades de codificação dos programas e sub-rotinas,
como a Instruções SQL para execução de querys, a parametrização de linkages (áreas de
dados) na chamada de sub-rotinas, os tratamentos de sqlcodes e os códigos de retornos
de sub-rotinas.
Nesse contexto, os usuários das áreas técnica e de negócios, ao consultarem a base de
processos de seus sistemas, poderão selecionar as funcionalidades e os níveis de mapea-
mento de seu interesse que melhor atendam a suas necessidades por informações sobre o
funcionamento e comportamento de suas aplicações.
Para facilitar a identificação dos níveis e padronizar a nomeação dos elementos, se o
processo ou subprocesso tratar-se de um programa ou sub-rotina, deverá conter o nome do
componente seguido de seu objetivo, de modo que fiquem separados por hífen (–). O nome
do componente é formado por oito caracteres, que são: sigla do sistema com três letras
+ um caractere para indicar se o componente é um programa (P) ou sub-rotina (S) +
quatro números (aleatórios). Os nomes dos processos, subprocessos, atividades e tarefas,
independentes do nível (Macro, Intermediário ou Detalhado), não devem ultrapassar a 64
bytes, conforme definido no Manual de Modelagem de Sistemas, anexado ao final desse
trabalho, no Apêndice E.
Na próxima seção, serão apresentados os mapeamentos elaborados para a especificação
de uma nova funcionalidade do sistema MMO. Nela será demonstrado o passo a passo do
desenvolvimento da nova funcionalidade solicitada pelo Departamento de Controladoria
utilizando, para isso, o gerenciamento de processos de negócio (BPM) na identificação de
processos reutilizáveis.
5.5 Mapeamento dos processos de sistema de uma
nova funcionalidade do sistema MMO
Nesta seção buscou-se mapear por meio da abordagem Top Down buscou-se mapear a nova
funcionalidade do sistema MMO, abrangendo processos desde uma visão de granularidade
mais grossa, até uma visão de granularidade mais fina, com o mapeamento e especificação
dos programas e sub-rotinas a serem codificados no processo de implementação.
Durante o levantamento das informações, as áreas técnica e negocial demonstraram
ter visões particulares e muitas vezes divergentes sobre o funcionamento do sistema, o que
tornou necessário a elaboração de vários mapeamentos até que ambas concordassem com
o modelo apresentado na Figura 5.3. Observe que as macro-funcionalidades não afetadas
pela nova funcionalidade permanecem na cor azul, que é a cor padrão de mapeamento














































Na Figura 5.3 é possível ver representado em diagramas as nove macro-funcionalidades
do sistema e identificar que o interveniente responsável pelas regras e definições de funci-
onamento da aplicação é o Departamento de Finanças. Note que a macro-funcionalidade
"Integrar legados"encontra-se expandida, a fim de indicar onde será integrada a nova fun-
cionalidade do sistema denominada "Integrar informações MMO e RPO".
Na Figura 5.4, observa-se o nível macro da funcionalidade "Integrar legados", que, por
meio da modelagem de processos, é possível não só mapear as funcionalidades do sistema,
mas também identificar seus intervenientes, que, neste caso, são dois: Departamento de
Controladoria, que é responsável pela definição do processo (funcionalidade) destacado em
laranja; e Departamento de Finanças, responsável pelos demais processos já existentes e
em funcionamento no sistema MMO.
Figura 5.4: Modelo de nível Macro da Funcionalidade Integrar Legado
Fonte: Elaboração própria
Os processos na Figura 5.4 que permanecem com as cores azul são funcionalidades exis-
tentes no sistema MMO que deverão ser migrados gradativamente da baixa para a alta
plataforma e substituídos na linguagem de programação Visual Basic, por Cobol e Java
Na Figura 5.5 observa-se a representação da funcionalidade "Integrar informações
MMO e RPO"no nível Intermediário, onde se consegue identificar o mapeamento de três
programas principais: "MMOP0620 – Consultar lotes em estoque", "MMOP0622 – Ge-
rar posição dos lotes"e "MMOP0624 – Gerar informações dos lotes para o sistema RPO".
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Nesse mapeamento, quando os processos são muito grandes, eles devem ser transformados
em subprocessos, a fim de organizar o mapeamento e facilitar o entendimento dos usuários
(gestores de negócio e desenvolvedores) por meio de abstração da complexidade.
Figura 5.5: Modelo de nível Intermediário de especificação do Processo de Integração
sistemas MMO e RPO
Fonte: Elaboração própria
Ainda na Figura 5.5 é possível observar que o programa "MMOP0620 – Consultar
lotes em estoque"encontra-se representado pelo elemento “processo”, por tratar-se de um
programa simples, para a execução direta de uma única instrução SQL, cujas instruções e
orientações necessárias foram colocadas diretamente no campo descrição. Os outros dois
programas, "MMOP0622 – Gerar posição dos lotes"e "MMOP0624 – Gerar informações
dos lotes para o sistema RPO", foram representados pelos elementos subprocessos por
tratarem-se de programas com um maior número de instruções, em que é recomendado a
utilização de elementos como tarefas de sistema, tarefas de regra de negócio e elementos
de decisão, para especificação do comportamento esperado dos programas e sub-rotinas
da aplicação.
Após finalizada a modelagem dos níveis Macro e Intermediário, foi iniciada a fase de
Projeto e Análise Software, que envolve os seguintes subprocessos: Analisar a solução,
Projetar banco de dados, Especificar interface com usuário e Especificar componentes.
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Os modelos apresentados (Macro, Intermediário e Detalhado), tiveram sua maior con-
tribuição na atividade de especificar componentes, pois foram eficientes na substituição do
artefato "Especificação de Componentes", haja vista que, além de servirem como documen-
tos para os implementadores codificarem os programas e sub-rotinas da funcionalidade,
também exerceram o papel de documentação do sistema.
Inicialmente, buscou-se verificar se existiam programas ou sub-rotinas que já disponi-
bilizavam as informações necessárias para geração dos arquivos no sistema RPO. Nessa
análise, foi possível identificar que uma parte dos programas já se encontrava pronta,
podendo ser reutilizada, enquanto que, outra parte precisaria ser especificada e imple-
mentada. Como resultado do processo de projetar software, foi especificado um total de
10 componentes entre programas e sub-rotinas, sendo que três tratavam-se de programas
compostos por diferentes sub-rotinas, em que parte delas eram rotinas reutilizáveis de
outras aplicações, e outras tratavam-se de sub-rotinas com finalidades para atendimento
de necessidades particulares da funcionalidade.
Os casos em que as sub-rotinas pudessem ser reutilizadas por outras aplicações, ou
tivessem muitas regras de negócio para ser implementadas, foram representados pelo
elemento subprocessos da notação BPMN, por sua vez as sub-rotinas coesas, simples ou
que não fossem ser reutilizadas, foram implementadas como tarefas de sistema, conforme
apresentado no Manual de Modelagem de Processos, localizado ao afinal deste trabalho,
no Apêndice E.
No nível Intermediário (Figura 5.5), ao se detalhar o processo destacado em laranja
"Consultar informações complementares de lotes em estoque", obtém-se acesso à mode-
lagem e à especificação do programa MMOP0622, composto cinco subrotinas do sistema
MMO e um do sistema CAD, conforme pode ser observado na Apêndice F.
No programa MMOP0622, para consultar as especificações de cada um dos serviços
utilizados, deve-se selecionar a propriedade de descrição do processo. No Apêndice F,
tem-se a especificação de um dos programas da nova funcionalidade, note que esse é um
nível detalhado de mapeamento de processos, em que é possível identificar a utilização
de diferentes tipos de elementos da notação BPMN para representar todas as regras de
negócio, pontos de decisão e movimentação de variáveis necessárias para o alcance do
resultado pretendido com o processo de "Gerar a posição dos lotes em estoque".
Para especificação do programa MMOP0622, foram utilizados os seguintes elementos
da notação BPMN, são eles:
• elemento de início - utilizado para indicar onde o programa se inicia;
• subprocessos reutilizáveis - foram utilizados um total de sete subprocessos reu-
tilizáveis para representar as sub-rotinas utilizadas no programa MMOP0622, sendo
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cinco do próprio sistema MMO e um do sistema ICM (sistema de cadastro de cli-
entes) e um do sistema ESC (sistema de escrituração de operações). Note que no
Apêndice F os processos reutilizáveis encontram-se destacados em laranja;
• tarefas de sistema - foram utilizados, para representar as atribuições de variáveis
para acesso a sub-rotinas, bem como a movimentação de dados para arquivos, e
também acesso a sub-rotinas (que não apresentam características de reutilização).
Foram definidas um total de 12 tarefas de sistemas para o programa MMOP0622
que se encontram representados na cor azul;
• tarefas de regras de negócio - foram utilizadas para identificar mecanismos pré-
definidos para tratamento de determinadas informações, a fim de se obter um resul-
tado desejado. No programa MMOP0622 foram definidas duas regras de negócio,
que se encontram destacadas em verde;
• elementos de decisão (Gateway) - os gateways foram utilizados para momentos
de tomada de decisão. No programa MMOP0622, foram especificados um total
de sete gateways, que foram colocados imediatamente após as chamadas às sub-
rotinas para verificar se as informações solicitadas existiam ou não. De acordo com
a resposta, tomava-se a decisão de qual caminho seguir no gateway;
• elemento de término (Erro) - os elementos de indicação de término com erro,
foram utilizados como um dos caminhos do gateways exclusivos, que para as situa-
ções em que as sub-rotinas não encontrassem as informações solicitadas, o programa
deveria ser interrompido com a indicação de erro, a fim de que o desenvolvedor pu-
desse tomar as providências necessárias. Para especificação do programa, foram
utilizados um total de 7 gateways exclusivos;
• elemento de término - indica fim normal do programa.
Na Figura 5.6, encontra-se representado o procedimento utilizado no software Bizagi,
para adicionar informações complementares a processos, subprocessos e tarefas utilizados
na especificação dos programas e sub-rotinas. Deve-se clicar com o botão direito no
elemento desejado e no item Propriedade, selecionar o campo Descrição da aba Básico.
As informações contidas no campo descrição dos elementos não apenas devem auxiliar
aos desenvolvedores na realização de suas tarefas, mas também servir como fonte de
informação atualizada e confiável dos principais processos em funcionamento na aplicação.
Ainda na descrição dos elementos utilizados para a especificação dos programas, me-
rece destaque os subprocessos de repetição. Eles devem ser utilizados para organizar a
sequência de eventos que devem acontecer repetidamente para um conjunto de dados, até
que uma condição seja atendida.
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Figura 5.6: Utilização do campo descrição, para atribuição de valores a variáveis
Fonte: Elaboração própria
A Figura 5.7 mostra o subprocesso de repetição na sua forma expandida para de-
monstrar o seu potencial em relação a abstração de complexidade, a fim de auxilar na
compreensão da funcionalidade, bem como deixar o processo simples e acessível a quem
quer que o consulte, seja da área técnica ou área negocial.
Figura 5.7: Exemplo de utilização do subprocesso de repetição
Fonte: Elaboração própria
5.6 Benefícios do BPM para melhoria dos processos
de negócios de um sistema de dados
A aplicação do BPM para modelagem de sistemas pemitiu identificar alguns benefícios
como:
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• identificação de intervenientes - na modelagem e especificação dos processos
de negócios de sistema, consegue-se identificar nas rais, quais são os sistemas ou
departamento envolvidos na funcionalidade ou processo. Em um nível macro de
modelagem, podemos identificar os departamentos responsáveis pelas definições e
regras de negócio das funcionalidades do sistema. Na Figura 5.4 consegue-se ver
que existem processos de responsabilidade do departamento de finanças e do de-
partamento de controladoria. No nível detalhado,consegue-se observar quais são os
sistemas que fornecem informações, e que interagem com a funcionalidade, forne-
cendo ou recebendo informações. No Apêndice F é possível identificar dois sistemas
intervenientes o ESC e o ICM.
• falhas e indisponibilidade - em caso de falha ou erro na execução de algum
processo (programas, sub-rotinas), consegue-se identificar mais facilmente no modelo
de negócios quais são os processos diretamente impactados pela indisponibilidade,
podendo neste caso ter a dimensão e alcance dos prejuízos. O mapeamento de fluxo
de informações entre os processos é essencial no controle e gerenciamento dos riscos,
pois uma vez identificado o problema, consegue-se administrá-lo com maior precisão:
identificar quais são os processos e intervenientes impactados, saber a criticidade e
severidade do risco para a imagem da instituição, e tão logo aconteça o problema,
comunicar as partes envolvidas para que utilizem seus planos de contingência para
a continuidade dos negócios.
• comunicação - o mapeamento no nível Macro e Intermediário é capaz de promover
e facilitar a comunicação entre a área técnica e área de negócio, pois trata-se de
uma representação gráfica dos processos, capaz de abstrair a complexidade, fazendo
com que o foco da análise do processo esteja no "que fazer"ao invés do "como fazer".
Os mapeamentos de processos apresentado nas Figuras 5.4 a 5.5 são um tipo de
documentação de sistema que preenche uma lacuna de comunicação existente entre
as áreas técnica e negocial. Ambas as áreas ao analisarem o mapeamento de proces-
sos do sistema MMO, conseguirão identificar em um mesmo documento, diferentes
níveis de detalhamento (Macro, Intermediário e Detalhada), podendo consultar,
analisar as informações dos processos de acordo com os níveis de detalhamento que
forem de seu interesse.
• localização de artefatos - a combinação de gerenciamento de processos aliado a
outros softwares de armazenamento de artefatos mostrou-se intuitivo, ágil e prático
na disponibilização centralizada das versões mais recentes de todos os artefatos
produzidos durante o desenvolvimento, versionamento ou manutenção do software.
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• especificações dos componentes de software - a utilização da modelagem de
processos nas especificações de programas e sub-rotinas são mais facilmente compre-
endidos pelos implementadores, pois trata-se de uma representação gráfica em que é
possível "visualizar"com clareza a sequência de tarefas e subprocessos que devem ser
realizados para que os resultados sejam alcançados conforme definido em requisito
pelo gestor de negócio.
Na próxima seção, dando continuidade ao processo de tratamento dos riscos, para
melhoria do processo de implementação, será apresentada proposta de redesenho do pro-
cesso de desenvolvimento de software utilizado no sistema MMO, a partir da inclusão
de novas atividades relacionadas ao resultados obtidos nos capítulos 4 e 5 relacionados
a: 1) monitoramento e controle da complexidade de códigos-fonte Cobol; e 2) relaciona-
das as atividades de tratamento de riscos para melhoria da qualidade dos artefatos de
especificação de programas e documentação de sistema.
5.7 Proposta de melhoria do processo de implemen-
tação de software
Tendo em vista a importância do processo de implementação na entrega de software
de qualidade para a área de negócio, nesta seção será apresentado um redesenho do
processo de desenvolvimento de software, a fim de promover melhoria no processo de
implementação por intermédio da inclusão de atividades relacionadas a monitoramento,
controle e tratamento dos riscos que foram abordados nos capítulos 4 e 5 respectivamente.
A fim de promover a melhoria no processo de implementação e a elaboração de artefatos
mais completos, foi realizado o redesenho do processo de desenvolvimento, com a inclusão
de novas atividades para controle e monitoramento dos riscos relacionados ao principal
do processo de implementação: código-fonte. Também foram adicionadas atividades re-
lacionadas ao tratamento de riscos por meio da utilização de modelo de gerenciamento de
processos de negócio (BPM) para a especificação de componentes de software (programas
e sub-rotinas) e documentação do sistema.
As novas atividades foram elaboradas com o objetivo de produzir artefatos que real-
mente espelhassem o comportamento do sistema e também códigos-fonte mais simples,
coesos e estruturados, a fim de proporcionar maior agilidade nas manutenções, bem como
no atendimento de novos negócios.
Após o mapeamento AS IS do processo de desenvolvimento, foi realizada a análise das
atividades e artefatos, para identificar em quais pontos do processo de desenvolvimento
deveriam ser incluídas as novas atividades relacionadas à elaboração, à validação e à atu-
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alização de documentação de sistema por intermédio de mapeamento dos processos e em
quais deveriam ser incluídas as atividades relacionadas ao gerenciamento da complexidade
e da qualidade dos códigos-fonte produzidos.
As atividades na cor azul, contempladas no redesenho TO BE (Apêndice G) são ati-
vidades que já existem no modelo atual e que não sofreram qualquer tipo de alteração.
A descrição de cada uma dessas atividades já foi feita quando foi elaborado o modelo AS
IS no capítulo 3.
As atividades em laranja são as atividades que tem por objetivo propor melhorias no
processo de implementação ao fornecer, como insumo para a atividade de codificação,
os processos e os programas mapeados pelo uso de notação BPMN de mapeamento de
processos. Além do que, a documentação elaborada não será descartada quando finalizado
o software, tal como acontece atualmente.
No Apêndice G, encontra-se destacadas em laranja as 11 novas atividades que foram
incluídas no processo de desenvolvimento para melhoria do subprocesso de implementa-
ção. Nos próximos subitens, serão apresentadas com maiores detalhes as novas atividades
incluídas no mapeamento TO BE, para melhoria do subprocesso de implementação de
software. Elas foram definidas a partir de resultados obtidos na combinação do processo
de gestão de riscos a outros modelos e métodos, como a mineração de textos e o gerenci-
amento de processos de negócios (BPM).
5.7.1 Consultar Ideia
O processo de desenvolvimento de software se inicia partir do cadastramento de uma nova
Ideia1 no aplicativo de Solicitação de Serviços de TI.
É responsabilidade do analista de negócio verificar periodicamente se existe “Ideia”
pendente de análise e avaliação. Para isso, deve-se executar a atividade "Consultar Ideia",
conforme descrito na Tabela 5.2.
Tabela 5.2: Descrição da atividade Consultar Ideia
Nome da Atividade Consultar Ideia
Descrição
• O analista de negócio realiza consulta no aplicativo de Solicitação
de Serviços de TI, para verificar se existem “Ideias” cadastradas
pela área de negócio pendentes de análise e avaliação.
1Ideia: necessidade de solução de software, cadastrada pelo gestor de negócio, para aperfeiçoamento,
adaptação ou manutenção corretiva do sistema.
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Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Argumento de pesquisa para localização da Ideia de um deter-
minado departamento de negócio. Ex: Prefixo do departamento,
Nome do departamento, Estado da ideia.
Sequência de tarefas
• Acessar o aplicativo de Solicitação de Serviços de TI;
• efetuar a consulta a partir da informação do argumento desejado;
• avaliar os resultados da pesquisa e selecionar a “Ideia” na situação
desejada: Aberta, Avaliada, Em Análise e outros.
Saída
• Número da Ideia, Nome da Ideia.
Fonte: Elaboração própria
5.7.2 Identificar Macro Funcionalidades
Para iniciar a análise das Ideias cadastradas pela área de negócio no aplicativo de Soli-
citação de Serviços, deve-se levantar todas as informações referentes ao objetivo tratado
na nova ideia. Para isso, deve-se realizar a atividade de "Consultar Base de Processos
de Negócio do Sistema"conforme apresentado na Tabela 5.5, para localizar os processos e
funcionalidades existentes, caso ainda não existam mapeamentos para o sistema deve-se
iniciar levantamento das funcionalidades para posterior cadastramento seguindo as orien-
tações da Tabela 5.4.
Nos casos em que ainda não exista uma base de processos de negócio cadastrada
para o sistema, deve-se consultar outros documentos sobre o assunto para expandir o
entendimento das funcionalidades a serem desenvolvidas. Os documentos que podem ser
utilizados para consulta são: Ideia, proposta de abertura de projeto, instrução norma-
tiva, procedimento operacional padrão e outros. Também se deve buscar informações
complementares junto aos gestores de negócio, bem como com os desenvolvedores do sis-
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tema. Para realizar a atividade de "Identificar Macro Funcionalidades"deve-se seguir as
orientações contidas na Tabela 5.3.
Tabela 5.3: Descrição da atividade Identificar Macro Funcionalidades
Nome da Atividade Identificar Macro Funcionalidades do Sistema
Descrição
• Levantar informações sobre o funcionamento do sistema a partir
de informações levantadas com os gestores de negócio e desenvol-
vedores, bem como em documentos que possam complementar e
esclarecer características importantes da aplicação.
Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Ideia, demandas de solicitações de serviços, proposta de aber-
tura de projetos (PAP’s) e anexos, instruções normativas, proce-
dimento operacional padrão da área de negócio e outros.
Sequência de tarefas
• Analisar nos documentos os conceitos sobre o negócio;
• esclarecer as dúvidas com o gestor de negócio;
• identificar os intervenientes das funcionalidades: parceiros, clien-
tes, usuários finais e outros sistemas.
Saída
• Relatório das funcionalidades com a descrição dos seus objetivos,
características.
Fonte: Elaboração própria
5.7.3 Cadastrar Base de Processos de Negócios do Sistema
Para analisar a ideia, deve-se entender bem o negócio do sistema e, caso não exista uma
Base de Processos do Sistema, deve-se solicitar autorização ao administrador de acesso
para o cadastramento de um repositório, a fim de organizar logicamente os mapeamentos
de processos do sistema, seguindo o passo a passo das orientações constantes da Tabela 5.4.
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Tabela 5.4: Descrição da atividade Cadastrar Base de Processos de Negócios do Sistema
Nome da Atividade Cadastrar Base de Processos de Negócios do Sistema
Descrição
• Autorizar a aplicação a incluir no software de gerenciamento de
processos de negócios as funcionalidades mapeadas.
Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Cadastrar no software de modelagem de processos de negócios, um
repositório de organização lógica das funcionalidades e processos
de um sistema (aplicação) desejado. Exemplos de software de
gerenciamento de processos: Aris, Bizagi, Bonita e outros.
Sequência de tarefas
• solicitar ao administrador acesso a ferramenta de modelagem de
processos de negócio;
• cadastrar a sigla do sistema e demais informações importantes
para a sua identificação: Unidade Gestora, Área de Interesse,
Núcleo Responsável pelo Suporte e outros;
• representar graficamente as funcionalidades que se encontram em
funcionamento no sistema, bem como suas características, requi-
sitos funcionais e não funcionais e intervenientes, usuários.
Saída
• Mensagem de operação realizada com sucesso ou mensagem indi-
cando o erro.
Fonte: Elaboração própria
5.7.4 Consultar Base de Processos de Negócio do Sistema
O analista de negócio deve consultar os mapeamentos de funcionalidades do sistema,
para verificar se já existem processos mapeados que possam ser reutilizados, bem como
consultar os mapeamentos para esclarecimento de dúvidas e para ampliar o conhecimento
sobre o comportamento do sistema e seus processos de negócio. O desenvolvedor, para
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realizar a consulta à Base de processos do sistema, deve seguir as orientações contidas na
Tabela 5.5.
Tabela 5.5: Descrição da atividade Consultar Base de Processos de Negócios do Sistema
Nome da Atividade Consultar Base de Processos de Negócio do Sistema
Descrição
• Consultar no software de modelagem de processos de negócios,
o detalhamento da cadeia de valor de uma funcionalidade, bem
como seus processos e intervenientes.
Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Argumento de pesquisa para localização e detalhamento da funci-
onalidade, processo ou subprocesso desejado. Ex.: pesquisar pelo
processo "Cadastrar Boleta".
Sequência de tarefas
• Acessar o aplicativo de modelagem de processos de negócio;
• efetuar consulta a partir do argumento desejado;
• avaliar os resultados da pesquisa para verificar se os processos, ou
subprocessos encontrados referem-se ao detalhamento da funcio-
nalidade desejada.
Saída
• Diagramas, mapas ou modelos de representação gráfica das fun-
cionalidades, processos e subprocessos.
Fonte: Elaboração própria
5.7.5 Classificar Forma de Atendimento da Ideia
O analista de negócio, após análise dos documentos e modelos de mapeamento de ne-
gócios relacionados ao assunto e objetivo da nova “Ideia”, deve direcionar a sua forma
de atendimento como demanda ou projeto. Para determinar a forma de atendimento da
“Ideia” deve-se avaliar os critérios constantes da Tabela 5.6.
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A classificação da “Ideia” em demanda ou projeto, leva em consideração a quantidade
de critérios satisfeitos e a quantidade e complexidade de itens a serem atendidos. Após,
então, inicia-se as atividades de consolidação do escopo, planejamento das iterações, es-
pecificação e validação dos requisitos.
Tabela 5.6: Descrição da atividade Classificar Forma de Atendimento da Ideia
Nome da Atividade Classificar Forma de Atendimento da Ideia
Descrição
• O Analista de Negócio, com base nas informações e critérios ana-
lisados, direciona o atendimento da Ideia como demanda ou pro-
jeto.
Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Diagramas armazenados na base de modelagem de processos de
negócio;
• artefatos de intervenções anteriores armazenados em repositório
de controle de versão (CVS).
Sequência de tarefas
• Avaliar os diagramas e informações da ideia quanto:
– quantidade de intervenientes;
– clareza de requisitos;
– índice de qualidade do processo produtivo (percentual de
falhas no ambiente de produção);
– estimativa de esforço;
– quantidades de sistemas envolvidos;
– complexidade de construção.
Saída




5.7.6 Projetar Processos de Negócios do Sistema - nível Macro
Após finalizada a etapa de validação dos requisitos, segue-se para a etapa de elaboração
do modelo de nível Macro, fase em que a necessidade e a visão dos gestores sobre o negócio
são representados graficamente por diagramas, que oferecem alguns benefícios e vantagens
como:
• • facilita o entendimento do negócio ao representar graficamente e decompor em
processos menores os casos de uso definidos em requisitos;
• promove a comunicação entre a área técnica e de negócio ao utilizar uma notação
simples e intuitiva que expressa os processos em um único diagrama compreensível
por todos os participantes.
Tabela 5.7: Descrição da atividade Projetar Processos de Negócios do Sistema - nível
Macro
Nome da Atividade Projetar Processos de Negócios do Sistema - nível Ma-
cro
Descrição
• O analista de negócio deve definir uma visão de processos para
a funcionalidade, observando o que foi solicitado e validado em
requisitos.
Papéis
• Analista de Negócio.
Entrada
• Documento de Requisitos (DRI), Requisitos de Níveis de Serviço
(RNS).
Sequência de tarefas
• Acessar o software de modelagem de processos;
• se a especificação tratar-se de uma funcionalidade nova, selecionar
a opção de inclusão de novo modelo;
• definir uma visão de processos para a funcionalidade, de acordo
com o que foi definido em requisitos;
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Sequência de tarefas
• Utilizar para a modelagem as orientações do Manual de Modela-
gem de Sistema localizados no Apêndice E;
• registrar no campo de descrições os intervenientes, sistemas, ca-
nais, requisitos não funcionais e outras informações importantes
que auxiliem no entendimento do funcionamento do novo proces-
sos de negócio;
• salvar o modelo e disponibilizá-lo para iniciar o subprocesso de
análise e projeto de software.
Saída
• Mapeamento dos sistemas das funcionalidades em nível Macro.
Fonte: Elaboração própria
5.7.7 Consultar Catálogo de Componentes
Após finalizada a atividade de "Atualizar Base de Processos de Negócios do Sistema –
nível Macro", deve-se iniciar as atividades do subprocesso de Análise e Projeto de Software:
Analisar a solução, Projetar Banco de dados e Especificar interface com o usuário.
Depois de reunir o máximo de informações sobre a funcionalidade do sistema, o pro-
jetista de software deve verificar se já existem outros processos no sistema que realizem
as mesmas funções (tarefas) que se deseja implementar.
Essa consulta tem por finalidade agilizar o processo de desenvolvimento, ao identi-
ficar programas ou sub-rotinas que já ofereçam o serviço solicitado e que possam ser
reutilizados. Para a realização dessa atividade deve-se seguir as orientações contidas na
Tabela 5.8
Tabela 5.8: Descrição da atividade Consultar Catálogo de Componentes
Nome da Atividade Consultar Catálogo de Componentes
Descrição
• O projetista de software deve verificar se já existem programas




• Projetista de software.
Entrada
• • Argumento de pesquisa sobre componentes (programas e sub-
rotinas) a serem consumidos na intervenção: Nome do programa,
objetivo.
Sequência de tarefas
• Avaliar os resultados da pesquisa, para verificar se os programas
e sub-rotinas atendem às necessidades de implementação do pro-
cesso de negócio da funcionalidade.
Saída
• Nome do programa, Versão do programa.
Fonte: Elaboração própria
Após finalizada a consulta, o projetista de software deve elaborar o Documento de
Componentes de Publicados (DCP), indicando quais os programas e sub-rotinas já se
encontram prontos para utilização e quais devem ser especificados para codificação.
5.7.8 Projetar Componentes de Software - nível Intermediário
e Detalhado
Após finalizada a atividade de "Consultar Catálogo de Componentes"deve-se iniciar a
especificação dos programas e sub-rotinas novos e atualizar os que já existem utilizando
o software de mapeamento de processos de negócios.
Essa atividade deverá ser realizada a partir do modelo de mapeamento da funcionali-
dade em nível Macro, realizada anteriormente na atividade "Atualizar Base de Processos
de Negócios – nível Macro” pelo analista de negócio.
Tabela 5.9: Descrição da atividade Projetar Componentes de Software - nível Intermediá-
rio e Detalhado




• Especificar os componentes de software para que possam ser im-
plementados pelos desenvolvedores de software.
Papéis
• Projetista de software.
Entrada
• Documento de Requisitos (DRI), Documento de Componentes
Publicados (DCP), Especificação Tela (EST) e Modelo de Dados
(MER).
Sequência de tarefas
• Acessar o software de modelagem de processos;
• se a especificação tratar-se de um componente novo, selecionar a
opção de inclusão de novo modelo;
• se a especificação tratar-se de alteração de um componente já
existente, seguir as orientações da atividade "Consultar Base de
Processos de Negócio do Sistema"para localizar o mapeamento
existente para a funcionalidade. Caso não seja localizado, realizar
a inclusão de um novo modelo;
• elaborar a especificação dos componentes (novos e alterações),
seguindo as orientações do Manual de Modelagem de Sistemas
Apêndice E;
• representar graficamente a sequência do fluxo de informações en-
tre os componentes (cadeia de valor);
• Salvar o modelo e disponibilizá-lo para iniciar o subprocesso de
implementação.
Saída
• Mapeamento dos processos de sistema em nível Detalhado e In-




5.7.9 Validar Processos de Negócio do Sistema
Finalizada a etapa de especificação dos componentes de nível Intermediário e Detalhado,
deve-se submeter o modelo para avaliação de qualidade ao "Comitê de Validação dos Pro-
cessos de Negócios do Sistema", que irá verificar se todas as funções e processos descritos
como necessárias no documento de requisitos encontram-se mapeados nos modelos de
processos de negócios, bem como se todos os intervenientes foram listados.
O comitê de validação é composto por um analista de negócio, um gestor de negócio
e um analista de TI, que tem por finalidade garantir que as informações e descrições dos
processos estejam claros, concisos e completos tanto para a área de negócio, quanto para
a área técnica.
Para realizar esta atividade, seguir as orientações contidas na Tabela 5.10.
Tabela 5.10: Descrição da atividade Validar Processos de Negócio do Sistema
Nome da Atividade Validar Processos de Negócio do Sistema
Descrição
• Atividade que visa garantir consonância entre o que foi solicitado
em requisitos e o que foi projetado para implementação.
Papéis
• Comitê de Validação dos Processos de Negócios do Sistema.
Entrada
• Modelos de Processos de negócios nível Macro, Intermediário e
Detalhado.
Sequência de tarefas
• Acessar o software de modelagem de processos;
• validar os relacionamentos entre os processos, subprocessos e ta-
refas nos diferentes níveis de mapeamento;
• verificar se os elementos, descrições e nomes encontram-se de
acordo com o Manual de Modelagem de Sistemas, Apêndice E;
• Validação formal do gestor de negócio, analista de negócio e de-
senvolvedor quanto a conformidade dos mapeamentos com o que
foi solicitado no documento de requisitos.
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Saída
• Mapeamento dos processos de negócios do sistema em níveis Ma-
cro, Intermediário e Detalhado.
Fonte: Elaboração própria
5.7.10 Avaliar Códigos-fonte
Após finalizada a atividade de "Validar modelos de processos de negócios do sistema",
deve-se iniciar o subprocesso de implementação de software para codificação dos compo-
nentes especificados nos modelos de processos de negócios - nível Macro, Intermediário e
Detalhado.
A atividade de codificação deverá ser realizada de acordo com o que foi especificado
pelo projetista de software. Após finalizada a atividade de codificação, a fim de garantir a
qualidade do software, os programas e sub-rotinas deverão ser submetidos ao classificador
automático de códigos-fonte Cobol, para verificação da classe a que o programa ou sub-
rotina pertence: Misto, Negócio ou Base de Dados.
Para os programas classificados como Misto, o desenvolvedor deverá fazer ajustes
no programa até que ele se enquadre na classe de Negócio ou de Base de Dados, pois,
conforme levantamento realizado no capítulo 4, essas duas classes de programas foram as
que apresentaram o menor percentual de falhas no sistema MMO durante o período de
12/2014 a 05/2015, 26,79% e 15,18% respectivamente.
Para as situações em que realmente se mostre necessário a utilização de programas
mistos, como por exemplo manutenção emergencial de programas antigos, o desenvolvedor
deverá cadastrar, no aplicativo de Transferência Integrada de Módulos, uma justificativa
para solicitar a autorização de seu uso no sistema.
Após finalizada a atividade de codificação, os programas e sub-rotinas classificados
como Negócio ou Base de Dados já podem iniciar as atividades de testes unitários e de
integração para validação dos resultados.
Os programas classificados como Misto somente seguem para as próximas atividades
de implementação, após serem avaliadas pelos administradores dos processos de imple-
mentação.
Para realizar essa atividade, deve-se seguir as orientações contidas na Tabela 5.11.
Tabela 5.11: Descrição da atividade Avaliar Códigos-fonte
Nome da Atividade Avaliar Códigos-fonte
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Descrição
• Atividade que visa avaliar a estrutura dos códigos-fonte para
classíficá-los quanto a sua finalidade e complexidade.
Papéis




• Acessar o software Rstudio;
• verificar se o pacote TM (próprio para mineração de
textos) encontra-se instalado;
• executar o script que prevê a preparação dos dados para
a atividade de mineração (limpeza dos dados, remoção
de stopwords, transformação dos termos em Matriz Do-
cumento Termo);
• verificar o resultado de classificação do software: Misto,
Base de Dados ou Negócio.
Saída
• Códigos-fonte classificado em Misto, Base de Dados ou Negócio.
Fonte: Elaboração própria
5.7.11 Analisar Justificativa de Complexidade
É responsabilidade do administrador do processo de implementação verificar periodica-
mente se existem pedidos de avaliação de complexidade de códigos-fonte Cobol cadastrado
no aplicativo de Transferência Integrada de Módulos, conforme descrito na Tabela 5.12.
Tabela 5.12: Descrição da atividade Analisar Justificativa de Complexidade
Nome da Atividade Analisar Justificativa de Complexidade
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Descrição
• Esta atividade tem por objetivo avaliar manutenção e continui-
dade do uso de programas e sub-rotinas consideradas complexas
pelo classificador de códigos-fonte Cobol.
Papéis
• Administrador do processo de implementação.
Entrada
• Código-fonte, histórico de falhas e alterações no código-fonte, in-
formações do negócio do sistema, quantidade de processos depen-
dentes.
Sequência de tarefas
• Acessar o aplicativo de Transferência Integrada dos Módulos;
• verificar a existência de programas e sub-rotinas pendentes de
avaliação;
• analisar a informação preenchida no campo de descrição da justi-
ficativa;
• avaliar critérios como: qual o negócio do sistema, quantos pro-
cessos dependem da rotina, quais são os intervenientes afetados,
qual o histórico de falhas e alterações do código-fonte em um de-
terminado período e outros;
• registrar a decisão, informando um parecer, justificativa.
Saída
• Recusa ou aceite do módulo, manifestando um parecer justifi-
cando a decisão.
Fonte: Elaboração própria
Com a inclusão dessas 11 novas atividades no processo de implementação, espera-se ter
como resultados a redução de falhas nos sistemas, em razão da realização das atividades
de tratamento e monitoramento de riscos que se encontram detalhados. Nas atividades
encontram-se definidas as responsabilidades, os objetivos e as saídas de cada uma, a fim
de facilitar o processo de gerenciamento e controle realizados pelos administradores da
instituição.
129
Como resultado desse processo de melhoria, é possível verificar que houve necessidade
de criar o "Comitê de Validação de Base de Processos de Negócios", com pessoas respon-
sáveis pela verificação e avaliação da qualidade de especificações e documentações das
funcionalidades do sistema, a fim de verificar se as atendem ao que foi solicitado pelo
gestor de negócios na especificação de requisitos.
Também se observa benefícios com relação à reutilização de programas e sub-rotinas
dos sistemas, o que representa redução de custos, já que não será necessário reinventar a
roda a todo instante, buscando especificar serviços que já se encontram prontos, fazendo
com que clientes e gestores fiquem satisfeitos com a segurança e a agilidade no atendimento
das novas necessidades de software e manutenção das que já existem.
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Conclusão
Dentre as tensões presentes no mercado altamente dinâmico e competitivo, a conquista
e manutenção de posições e clientes é um desafio perene. Aperfeiçoar a gestão e os
processos e mitigar riscos asseguram melhores condições para as instituições atingirem
seus objetivos.
A fim de promover melhorias no processo de implementação de software de um sistema
de dados de operações do mercado monetário, desenvolveu-se um estudo baseado na norma
ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos, para direcionamento e estruturação da
pesquisa.
O processo de gestão de riscos foi selecionado por tratar e explorar, de maneira abran-
gente e ampla, as ameaças e incertezas que envolvem as organizações, como por exemplo,
os aspectos financeiros, operacionais, de segurança da informação, dentre outros. Outra
característica que coloca o processo de gestão de riscos em destaque é o fato de ser um pa-
drão internacional genérico e abrangente que pode ser aplicado a diferentes organizações,
assim como também pode ser adaptado para processos e funções específicos.
Em relação ao objetivo específico 1, "Fazer o diagnóstico do processo de implementação
de software de sistema de dados de operações do mercado monetário de uma instituição
financeira", ele foi atendido no capítulo 3. Para o diagnóstico do processo de imple-
mentação, foram utilizadas algumas atividades do processo de gestão de riscos para sua
realização: estabelecimento do contexto, identificação dos riscos, avaliação dos riscos e
análise dos riscos.
No estabelecimento do contexto interno e de gestão de risco do processo de implemen-
tação, foram utilizados a ferramenta SIPOC e o mapeamento de processos AS IS, que
foram essenciais para o levantamento dos elementos que tinham influência nos resultados
das atividades e tarefas do processo de implementação, bem como para se ter uma visão
macro e ampliada do processo.
Finalizada a atividade de estabelecimento do contexto, seguiu-se para a de identifica-
ção de riscos, na qual foram utilizados questionários e entrevistas para a coleta de dados
junto aos desenvolvedores do sistema MMO.
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Para a verificação dos questionários sobre a avaliação das atividades do processo de
implementação de software foi utilizado o método de análise multicritério AHP, que é
um método que se caracteriza por comparar, par a par, as alternativas segundo critérios
específicos. A aplicação do multicritério na análise das atividades do processo de desenvol-
vimento de software não somente auxiliou na identificação das atividades mais relevantes
do processo sobre diferentes aspectos, como também permitiu analisar, de forma quanti-
tativa, dados qualitativos, já que a ferramenta utiliza pesos e cálculos matemáticos para
tornar o resultado mais tangível e com menos subjetividade aos tomadores de decisão. O
uso do AHP permitiu avaliar as atividades e identificar, na opinião dos desenvolvedores,
qual era a atividades de maior importância, dificuldade e risco.
Com a aplicação do processo de gestão de riscos, os desenvolvedores do sistema MMO
puderam conhecer e controlar os principais riscos e vulnerabilidades identificados no pro-
cesso de implementação. Além do que puderam definir critérios para classificar e comparar
os riscos entre si, a fim de aplicar tratamento apropriado de acordo com o nível ou grau
de risco associado.
O objetivo específico 2, "Propor um modelo de classificação automática da complexi-
dade de códigos fonte Cobol, a fim de controlar e monitorar a qualidade dos produtos e
serviços oferecidos pelo processo de implementação de software de um sistema de dados
de operações do mercado monetário de uma instituição financeira"foi atendido no capítulo
4, no qual se recorreu ao uso do processo de mineração de textos com a aplicação de al-
goritmos supervisionados de classificação para identificar complexidade em códigos-fonte,
a partir da identificação de termos que pudessem identificar padrões repetitivos entre es-
ses códigos-fonte analisados. Pelos resultados, observou-se que o Naive Bayes foi o que
apresentou um melhor resultado, com um F-Measure de 0,97.
O objetivo específico 3, "Propor melhorias na especificação de componentes e processo
de desenvolvimento de software, a fim de aumentar a agilidade, segurança e tratamento
dos riscos no processo de implementação do sistema de dados estudado"foi atendido no
capítulo 5, no qual foi aplicado o modelo de gerenciamento de processos de negócio para
a especificação de componentes desoftware (programas e sub-rotinas), bem como foi ela-
borado um manual com orientações para Modelagem de Processos de Sistema localizado
no Apêndice E.
Portanto, neste estudo, para a especificação das funcionalidades, programas e sub-
rotinas do sistema MMO, foram definidos níveis de detalhamento para organizar os ma-
peamentos dos processos de negócios do sistema e auxiliar o usuário na localização do
tipo de informação desejada. Para isso, foram definidos e utilizados os seguintes níveis
de detalhamento para o mapeamento dos processos de negócios do sistema MMO: nível
Macro, nível Intermediário e nível Detalhado.
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O BPM se mostrou viável para especificação de componentes de software por tratar-se
de um modelo simples, capaz de abstrair a complexidade dos processos, apenas exibindo
os detalhes dos processos e funcionalidades, somente quando solicitados pelos usuários.
Com o uso do BPM na especificação de componentes de software, busca-se manter a
documentação do sistema atualizada, a fim de que seja uma fonte segura e confiável de
informações, para apoio à tomada de decisão dos gestores de negócio, bem como que
auxilie os analistas a identificarem situações de risco em suas aplicações.
O objetivo geral deste trabalho, "Propor melhorias no processo de implementação de
software de um sistema de dados de operações do mercado monetário, que contemple o
processo de gestão de riscos da norma ABNT NBR ISO 31000:2009 e gerenciamento de
processos de negócios (BPM)"foi alcançado no capítulo 5 a partir do redesenho elaborado
com a aplicação do mapeamento de processo TO BE, no qual foram propostas a inclusão de
11 novas atividades no processo de desenvolvimento baseados nos resultados e nas técnicas
utilizadas nos objetivos específicos 2 e 3 relacionados ao tratamento, monitoramento e
análise crítica dos riscos identificados.
Dessa forma, sugere-se que a organização passe a adotar esse conjunto de modelos, a
fim de registrar e gerar informações atualizadas sobre o funcionamento do sistema e facili-
tar o processo de trabalho dos desenvolvedores no processo de implementação de software,
por meio do uso de uma documentação de processos capaz de absrair a complexidade das
informações desejadas.
Por fim, pode-se afirmar que o processo de gestão de riscos contribui para a eficiência
de processos de desenvolvimento de software, em razão de que ela permitiu estruturar,
organizar e coordenar a realização dos objetivos referentes a riscos para o alcance do
objetivo geral. Nesse contexto, percebe-se que a qualidade de um software, não está
apenas na redução de custos, na otimização dos processos e inclusão de novas ferramentas
do mercado, ela também está na atuação sobre as suas incertezas e ameaças.
Trabalhos Futuros
Espera-se que o trabalho realizado induza ao desenvolvimento de novos trabalhos para
ampliação da pesquisa e desenvolvimentos de novos ajustes mais aderentes às necessidades
dos subprocessos de desenvolvimento de software.
A pesquisa sobre mineração de textos poderá ser ampliada a partir da utilização de
todos os termos do código-fonte para a identificação de padrões entre programas com
estruturas semelhantes. A mineração de textos também poderá ser aplicada a outras
linguagens de programação, assim como podem ser utilizados outros algoritmos para
detecção de padrões, tendências e características não triviais e óbvias nos códigos-fonte.
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Também poderá ser feito um estudo comparativo entre a qualidade e performance dos
códigos-fonte produzidos de forma tradicional e utilizando os novos modelos de especifi-
cação de componentes (Macro, Intermediário e Detalhado).
Outra aplicação possível é propor tratamento aos demais riscos identificados no pro-
cesso de implementação de software, assim como realizar o mesmo processo de gestão de
riscos para os demais subprocessos de desenvolvimento de software: requisitos, análise e
projeto, testes e implantação.
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Questionário para coleta de dados
sobre as atividades do processo de
implementação de software
O questionário abaixo foi utilizado para a coleta de dados durante entrevista realizada com
desenvolvedores do sistema MMO sobre a importância, dificuldade e risco das atividades
para o processo de implementação de software.
Os dados coletados foram posteriormente transferidos para a ferramenta Expert Choice,
que foi utilizada na aplicação da técnica AHP para obtenção dos índices de cada uma das
atividades mediante os critérios.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA - PPCA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIC
Estudo baseado na norma ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos, para
identificação de riscos no processo de implementação de software.
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Orientador: Dr. Edgard Costa Oliveira
Formulário para coleta de dados sobre as atividades do processo de implemen-
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tação de software, aplicados aos desenvolvedores de um sistema de dados de




Orientações para preenchimento do formulário sobre as atividades do processo
de implementação:
a) Seguem anexo três planilhas para julgamento das atividades do processo de implemen-
tação mediante os critérios: IMPORTÂNCIA, DIFICULDADE e RISCO.
b) Preencher apenas as células com fundo em azul-claro.
c) A nota deve ser atribuída sempre comparando a atividade da linha em relação a ativi-
dade da coluna.
d) Se na avaliação dos critérios, a atividade da linha tem maior relevância em relação a
atividade da coluna, a nota deve ser atribuída precedida pelo sinal de – (menos). Em caso
contrário, a nota não deve assumir nenhum tipo de sinal.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Formulário sobre os artefatos do
processo de implementação software
Roteiro utilizado para a coleta de dados sobre os artefatos do processo de implementação
de software durante entrevista realizada com desenvolvedores do sistema MMO.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA - PPCA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIC
Estudo baseado na norma ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos, para
identificação de riscos no processo de implementação de software.
Aluna: Lázara Aline de Oliveira Sousa Silveira
Orientador: Dr. Edgard Costa Oliveira
Entrevista realizada para coleta de dados sobre os artefatos do processo de
implementação de software, aplicados aos desenvolvedores de um sistema de
dados de operações do mercado monetário.
Contexto: a entrevista teve por objetivo identificar os riscos envolvidos na utilização ou
não dos artefatos produzidos durante o processo de desenvolvimento de software, para o
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processo de implementação. Identificar a importância e impacto do uso dos artefatos para
a entrega de um software de qualidade para o cliente.
Roteiro para entrevista sobre os artefatos do processo de implementação na
identificação de riscos.
Pergunta: Durante o processo de desenvolvimento de software para alta plataforma
(mainframe) são previstos a elaboração de alguns artefatos. Quais você deveria utilizar









Pergunta: Existe documentação de sistema acessível tanto aos desenvolvedores (área





Pergunta: Qual o artefato do processo de implementação que você considera mais im-





Pergunta: Você conhece ou já ouviu falar sobre gerenciamento de processos de negócio







Formulário para coleta de dados
sobre os termos da linguagem de
programação Cobol
Roteiro utilizado para a coleta de dados com desenvolvedores do sistema MMO, sobre os
termos que poderiam ser utilizados para identificação de complexidade nos códigos-fonte
escritos com a linguagem de programação Cobol.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA - PPCA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIC
Estudo baseado na norma ABNT NBR ISO 31000:2009 de gestão de riscos, para
tratamento de riscos identificados no processo de implementação de software.
Aluna: Lázara Aline de Oliveira Sousa Silveira
Orientador: Dr. Edgard Costa Oliveira
Contexto: A entrevista teve por objetivo coletar informações a partir da experiência dos
agilidade e segurança nas atividades de manutenção.
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Roteiro para entrevista sobre os artefatos do processo de implementação na
identificação de riscos.
Pergunta: Quais termos da linguagem de programação Cobol seriam capazes de iden-
tificar se um programa é ou não responsável por tratar de regras de negócio do sistema?
Comentários: ____________________________________________
____________________________________________________
Pergunta: Quais termos da linguagem de programação Cobol seriam capazes de identi-






Manual de Modelagem de Sistemas
Objetivo
Estabelecer padrões para a modelagem de desenvolvimento de aplicativos a serem utili-
zados para elaboração de artefatos de especificação de componentes por meio de mapea-
mento de processos, bem como a confecção e manutenção de documentação de sistema.
Conceito de modelagem de processos
Modelar um processo significa representar graficamente a realização das atividades do
processo, registrando por meio de símbolos predefinidos, todos os elementos que fazem
parte do processo tais como: entradas/insumos, executores, tarefas, saídas/produtos,
dentre outros.
Ambiente
O modelo será desenvolvido utilizando-se o Bizagi Modeler 2.9.0.4 que é uma ferramenta
gratuita de Business Process Model and Notation (BPMN) que permite desenhar, docu-
mentar processos, criar fluxogramas e mapas mentais.
E.1 Elementos básicos de modelagem de processos
Os elementos de modelagem são os principais objetos gráficos que representam o processo.
Existem três tipos de elementos de fluxo: atividades, gateways e eventos. Os elementos
devem ser dispostos em linha horizontal, da esquerda para a direita, na sequência lógica
em que ocorrem durante o fluxo do processo.
As atividades representam um trabalho realizado dentro do processo. Elas podem ser
do tipo processos, subprocessos ou tarefas. Para que o fluxo do processo seja objetivo, de
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fácil entendimento e conciso, o nome das atividades devem começar com letra maiúscula e
conter apenas um verbo no infinitivo acompanhado de complemento. Exemplo: Impostar
dados; Conferir dados.
O nome da atividade deve ser o mais curto possível sem perda do significado.
E.1.1 Processo
O processo representa um conjunto de subprocessos e/ou tarefas que estão organizados
para desempenhar uma ação específica num ponto do processo a ser desenhado.
Figura E.1: Elementos de início e fim de um processo.
Os processos devem, obrigatoriamente, conter elemento de início e fim, contendo os
seus respectivos rótulos, conforme apresentado a seguir na Figura E.1. Não é necessário
descrever no rótulo o evento, gatilho ou trigger que inicia o processo a ser mapeado.
E.1.2 Subprocesso
São processos que são utilizados como partes menores de outro processo. Deve ser utilizado
como uma forma de organizar a execução das tarefas dentro de um processo, não podendo
ser reaproveitado e/ou rastreado.
Figura E.2: Subprocesso.




Um processo, quando utilizado dentro de outro processo, passa a ser considerado um
Processo reutilizável, deve ser representado no Bizagi Modeler pelo elemento subprocesso
reutilizável conforme apresentado na Figura E.3.
Observe que a borda deste elemento é ressaltada quando comparada com o elemento
subprocesso. Para definir o elemento de processo reutilizável, selecione e arraste o ele-
mento de tarefa para a área do processo. Clique com o botão direito e selecione o item
transformar em subprocesso, e posteriormente selecione o item subprocesso reutilizável.
Figura E.3: Subprocesso reutilizável.
E.1.4 Subprocessos de repetição
Os subprocessos de repetição (loop) são muito utilizados nas definições de programas e
sub-rotinas, pois ele permite aplicar um mesmo tratamento repetidas vezes, a vários dados
selecionados nas aplicações.
Graficamente, são identificados por um subprocesso adicionado de um ícone, conforme
abaixo:
Figura E.4: Elemento subprocesso de repetição.
Internamente ao subprocesso de repetição, devem ser descritos todas as tarefas que
deverão ser realizadas repetidamente até que uma condição de fim seja atendida.
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E.1.5 Tarefa
As tarefas estão presentes em processos e subprocessos representando as atividades que
não podem ser decompostas. Para sua nomenclatura, não devem ser utilizadas formas
negativas, como por exemplo: Não assinar documento.
Tarefa de Usuário
As tarefas de usuário devem ser utilizadas para anotar os momentos de interação entre
o usuário e o sistema. Graficamente, são identificadas pelo ícone destacado, conforme
Figura E.5 abaixo:
Figura E.5: Tarefa de usuário.
Tarefa de sistema
As tarefas de sistema deverão ser utilizadas para documentar acessos a sub-rotinas do
próprio sistema que possuem caracterítica de reutilização ou procedimento importantes
feitos pelo módulos.
Graficamente, são identificadas pelo ícone destacado, conforme Figura E.6 abaixo:
Figura E.6: Tarefa de sistema.
Quando há a necessidade de modelar o comportamento de uma sub-rotina, significa
que ela não está com o nível de atomicidade apropriado. Nesse caso, essa tarefa de
sistema deverá ser documentada como um processo reutilizável, e descritos passo a passo
os eventos importantes.
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Tarefa de sistema para descrição de variáveis de entrada de uma sub-rotina
Deve-se utilizar a tarefa de sistema para descrever orientações quanto a leitura de arquivos
sequenciais, os campos/parâmetros de entrada utilizados no acionamento de sub-rotinas,
bem como as variáveis de saída (retorno), com as mensagems de erro ou tratamento de
exceção. Esta descrição deve estar localizada no campo descrição (aba "Básico"no item
Propriedades da Tarefa de sistema). A documentação deve seguir o exemplo abaixo:
Figura E.7: Descrição de variáveis de sub-rotinas no elemento Tarefa de sistema.
Todas as variáveis de entrada, saída e retorno devem estar documentadas e descritas
no elemento Tarefa de sistema. Este é um procedimento importante, pois na situação de
reuso da funcionalidade por outras aplicações, a informação sobre o acionamento da rotina
estará disponível, bem como a descrição de cada uma das variáveis, seja as de entrada,
saída, ou as de retorno (para tratamento de erros, ou situações de exceção)
Portanto deve-se documentar todas as entradas necessárias, uma vez que o compor-
tamento da tarefa de sistema ou do processo reutilizável pode depender das entradas
fornecidas.
Tarefa de sistema para descrição de instrução SQL
Uma tarefa de sistema também pode ser utilizada para representar outros procedimentos,
tais como as querys executadas pela sub-rotina e também o tratamento de arrays para os
casos em que a consulta retornar mais de um registro.
Deve-se documentar esses procedimentos da mesma forma que a utilizada para des-
crição das variáveis (aba "Básico"no item Propriedades do elemento Tarefa de sistema),
conforme abaixo:
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Figura E.8: Instrução SQL de sub-rotinas no elemento Tarefa de sistema.
E.1.6 Decisão (Gateway)
Os gateways são utilizados para representar as tomadas de decisão dentro de um processo.
Utilizaremos dois tipos: exclusivo e paralelo.
Figura E.9: Tipos de Gateway.
Gateway Exclusivo
O gateway exclusivo indica que o processo deve seguir um só caminho baseado na resposta
da respectiva condição. Seguem abaixo algumas características:
• É utilizado para perguntas do tipo “sim/não” ou para indicar dois ou mais fluxos
alternativos. Deverá ser explicitado o critério de decisão em cada caminho a ser
seguido.
• Deve ser utilizado como ponto de retorno de dois ou mais fluxos em um único
caminho.
Graficamente, deve ser utilizado conforme exemplos abaixo:
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Figura E.10: Elemento de decisão do tipo exclusivo.
Gateway Paralelo
O gateway paralelo indica que duas ou mais tarefas ocorrem em paralelo, obrigatoria-
mente, ou para indicar o ponto de retorno para sincronizar dois ou mais fluxos de caminhos
criados em paralelo.
Figura E.11: Elemento de decisão do tipo paralelo.
E.1.7 Conector
Os conectores são responsáveis por fazer a ligação entre os outros elementos do processo.
• As atividades devem originar uma única conexão;
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• Os gateways podem receber ou originar “N” conexões.
Deve-se manter o processo simples e limpo, dispondo elementos de forma a evitar o
cruzamento de conexões.
E.1.8 Anotação
As anotações representam notas ou comentários que podem ser inseridos em qualquer
ponto do processo. Elas têm o objetivo de clarear ou explicitar alguma informação rela-
cionado ao elemento ao qual a anotação está vinculada.
Ele pode, por exemplo, ser utilizado para explicar um determinado comportamento
dos programas ou sub-rotinas, nas situações de exceção ou de erro nas aplicações.
Figura E.12: Comentário.
E.1.9 Raia
Devem ser utilizadas para organizar e categorizar as atividades dentro de um processo,
com o objetivo de dar uma maior clareza na sua visualização. Servem para separar ações
de intervenientes, que podem ser usuários ou sistemas.
E.2 Padronização
Visando à padronização e governança dos componentes, algumas regras deverão ser segui-
das dependendo do elemento utilizado. Seguem abaixo algumas regras a serem seguidas
ao nomear um novo processo ou tarefa:
• Deverá ter no máximo 64 caracteres;
• Se o processo especificado tratar-se de um programa ou sub-rotina, deverá conter o
nome do módulo seguido do seu objetivo, separados por hífen “ - ”;
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E.2.1 Padronização de termos para modelagem de sistemas
Seguem abaixo alguns verbos a serem utilizados na modelagem de sistemas:
• Alterar: na modificação de um dado via sub-rotina;
• Atribuir: movimentações de informações das variáveis para sub-rotina;
• Atualizar: modificação de um dado via query direta;
• Consultar: obtenção de um dado via query direta;
• Deletar: apagar um dado via query direta;
• Excluir: apagar um dado via sub-rotina;
• Gravar: persistir dados em um arquivo;
• Incluir: adicionar um dado a base de dados via sub-rotina;
• Inserir: adicionar um dado a base de dados via query direta;
• Listar: obtenção de mais de um dado via sub-rotina;
• Mover: movimentações de informações de variáveis para arquivos;
• Obter: obtenção de um dado via sub-rotina;
• Tratar: utilizar em subprocessos de repetição que simulam a situação do-while;
• Gerar: produzir, fornecer informação para a própria aplicação, ou para outras;
• Ler: processo de leitura de informações contidas em arquivos sequenciais;
• Definir: definir valores para um conjunto de variáveis a partir da análise de outras
informações;
• Exibir - mostrar valores contidos em variáveis, mostrar resumos de processamentos
de programas (quantidade de registros processados);
• Comparar - utilizado principalmente para identificar processos de balance line onde
as informações dos arquivos depois de ordenados ordenados por campos chave, são












































































Mapeamento TO BE do processo de
desenvolvimento de software
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